

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIANúmero de compromiso: **5-42410**Nombre o razón social del Contratista:
Ingenieros Especialistas en Cimentaciones, S.C.

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado.



Registro patronal IMSS:
B121640710-1Número de Contrato:
2-12190001-5-42410Fecha de contratación:
26 de junio de 2012Número de proveedor IMSS:
000035922Registro Federal de Contribuyentes:
IEC-810522-6L7Número de Procedimiento:
AO-019GYR119-27-2012Fecha de adjudicación:
25 de junio de 2012Domicilio fiscal:
**Calle Tres N° 4, Colonia Espartaco,
Delegación Coyoacán, Código Postal 04870
México, Distrito. Federal.,
Telefonos: 56 79 97 85 / 56 79 91 00 / 56 7789 03
Correo Electronico: iecsc01@prodigy.net.mx**Modalidad de la contratación: **Adjudicación Directa.**
Fundamento Legal: **Artículos 4 fracción III, 27 fracción III, 41, 43 y 45 fracción II, de la Ley en la Materia.**

Referencia	Códigos	Denominación
Unidad operativa	19	Delegación Nayarit
Tipo de unidad	24	Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios.
Consecutivo de unidad	03	Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios.
Dirección	1	Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones
Coordinación	30	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Servicio	000	División de Proyectos-Nivel Central.

Domicilio del inmueble: **Predio ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio N° 1030, del Fraccionamiento Ciudad Industrial Nayarita, en la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit**

Descripción de los trabajos a ejecutar: **Relativos a la elaboración del Estudio de Infraestructura de Servicios, conformado por los Estudios Particulares de un Levantamiento Topográfico de precisión de las condiciones actuales del predio y un Estudio de Mecánica de Suelos que determine los valores necesarios para el análisis y desarrollo del proyecto de cimentación y superestructura, para el predio con una superficie aproximada de 4,136.48 m2 donde se ha programado construir una Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit.**Fecha de inicio: **26 de Junio de 2012** Fecha de término: **04 de agosto de 2012** Número de obra: **12190001**Concepto: **Estudios de Infraestructura de Servicios.**
Autorización del Consejo Técnico, mediante acuerdo Número: **ACDO.AS3.HCT.280312/063.P.DF** de fecha 28 de marzo de 2012.
Oficio de Registro de Inversión Física Número: **09 90 01 670000/ORIF/9/414** de fecha 30 de marzo de 2012.Importe del contrato: **\$270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.**
Asignación presupuestal del contrato: **\$270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.****GARANTIAS**

Importe de la garantía de cumplimiento, mediante póliza de fianza, por la cantidad equivalente al 10% del importe total del contrato.

Otorga Compromiso POR EL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN  Ingeniero Reynaldo Jesús Guerrero Bernal Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria	Acepta Compromiso POR EL CONTRATISTA  Ingeniero Héctor Manuel Valverde Landeros Administrador Único
---	---



Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado que celebran, por una parte, el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, a quien en lo sucesivo se denominará “**El Instituto**”, representado en este acto por el **C. Ingeniero Reynaldo Jesús Guerrero Bernal**, en su carácter de titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria; y por la otra, la empresa denominada **Ingenieros Especialistas en Cimentaciones, S.C.**, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Contratista**”, representada en este acto por el **C. Ingeniero Héctor Manuel Valverde Landeros**, en su carácter de Administrador Único, a quienes en forma conjunta se les denominará “**Las Partes**”, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

D e c l a r a c i o n e s

I. “El Instituto” declara que:

I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2. Su representante, el **C. Ingeniero Reynaldo Jesús Guerrero Bernal**, con el carácter ya mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en representación de “**El Instituto**”, y acredita su personalidad con el testimonio notarial que contiene la escritura pública número 158,776 de fecha 06 de agosto de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, titular de la Notaría Pública número 151 de la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

I.3. El **C. Arquitecto Pedro Martínez Ornelas**, titular de la División de Proyectos, interviene como representante del área responsable de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con obra pública, en la celebración del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

I.4. El inmueble que se encuentra ubicado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número 1030, Fraccionamiento Ciudad Industrial Nayarita, en la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit, donde se aplicará el producto de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública objeto del presente instrumento jurídico, es propiedad de “**El Instituto**”.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del acuerdo número **ACDO.AS3.HCT.280312/063.P.DF**, en sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2012, emitido por el Consejo Técnico, mediante la cual se aprueba el documento denominado “**Primera Adecuación al Presupuesto 2012**”



del IMSS” difundido por la Dirección de Finanzas, a través del Oficio de Registro de Inversión Física para Obra Pública número **09 90 01 670000/ORIF/9/414**, con fecha 30 de marzo de 2012.

I.6. La adjudicación del presente contrato, se realizó mediante el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa número **AO-019GYR119-N27-2012**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4 fracción III, 18 cuarto párrafo, 27 fracción III, 41, 43 y 45 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 73 de su Reglamento, así como lo previsto en la normatividad aplicable en el lugar donde se realizaran los trabajos de los servicios relacionados con obra pública, y con base en el Dictamen de Acreditamiento y Justificación, elaborado y autorizado por la División de Proyectos.

I.7. La Residencia, se ubicará en la calle de Durango N° 291, 6to piso, Colonia Roma, Código Postal 06700, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., con antelación al inicio de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y ha sido designado el **C. Roberto Fragoso Galindo**, con título de Ingeniero Electricista y cédula profesional número **0975533**, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, por escrito del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, como el servidor público que fungirá como Residente y como representante de “**El Instituto**” ante “**El Contratista**”.

I.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en la calle de Durango N° 291, Primer Piso, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito. Federal.

II. “El Contratista” declara que:

II.1. Es una persona moral, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número 46,812 de fecha 22 de mayo de 1981, pasada ante la fe del Licenciado Salvador Godínez Viera, titular de la Notaría Pública número 42 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil número 00003332, de fecha 17 de julio de 1981.

II.2. Acredita la personalidad de su representante para la firma de este contrato, mediante el testimonio de la escritura pública número 46,812 de fecha 22 de mayo de 1981, pasada ante la fe del Licenciado Salvador Godínez Viera, titular de la Notaría Pública número 42 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil número 00003332, de fecha 17 de julio de 1981, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en combinar esfuerzos y recursos para la prestación de servicios profesionales en lo referente a estudios de mecánica de suelos y cimentaciones de obra en general, dirección y asesoría en el campo de la ingeniería civil, construcción, arrendamiento o adquisición de los bienes muebles e inmuebles convenientes para la realización del objeto social, la celebración de contratos o



convenios y la ejecución de actos y operaciones de cualquier naturaleza a excepción de aquellos que constituyen una especulación comercial, sin embargo la sociedad podrá girar, avalar, aceptar, endosar o negociar títulos de crédito, en general la sociedad podrá efectuar todos los actos y operaciones, celebrar contratos, así como suscribir cualquier clase de documentos que se requieran o convengan para la realización del objeto social y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, objeto del presente contrato.

II.4. Cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes: IEC-810522-6L7

Registro Patronal IMSS: B 2116407 10 1

Registro del INFONAVIT: 091451418

II.5. Acepta las obligaciones pactadas en la cláusula Décima Tercera, punto 3 de conformidad con lo establecido en el artículo 40B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

II.6. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como la normatividad aplicable del lugar donde se desarrollaran los trabajos, sus anexos y la documentación técnica con la que elaboro su proposición, y demás disposiciones legales administrativas vigentes, en el lugar en que se realizará la prestación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

II.7. Ha designado al **C. Héctor Manuel Valverde Landeros**, como Superintendente de Servicios, con facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública, objeto del presente instrumento, aun los de carácter personal, así como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Así mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta con título de **Ingeniero Civil**, y cédula profesional número **497421**, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

II.8 Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Calle Tres número 4, Colonia Espartaco, delegación Coyoacán, Código Postal 04870, en la Ciudad de México, Distrito Federal; por lo que por ningún motivo señalará para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarán a cabo los trabajos de servicios relacionados con la obra pública materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "**El Instituto**", en el domicilio señalado en la declaración **I.8**, del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas.



Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se establecen en las siguientes:

Cláusulas

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, relativos a la elaboración de un Estudio de Infraestructura de Servicios conformado por los estudios particulares de un Levantamiento Topográfico de precisión de las condiciones actuales del predio y un Estudio de Mecánica de Suelos que determine los valores necesarios para el análisis y desarrollo del proyecto de cimentación y superestructura, para el predio con una superficie aproximada de 4,136.48 m2 donde se ha programado construir una Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en el domicilio ubicado en Boulevard Luis Donald Colosio N° 1030, del Fraccionamiento Ciudad Industrial Nayarita, en la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfacción, con la entrega del o de los productos esperados, previstos en los anexos estipulados en la cláusula segunda del presente instrumento.

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de servicios relacionados con la obra pública con estricta sujeción a la información contenida en el presente contrato.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS.-

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, relativos a la elaboración de un Estudio de Infraestructura de Servicios, conformado por los estudios particulares de un Levantamiento Topográfico de precisión de las condiciones actuales del predio y un Estudio de Mecánica de Suelos que determine los valores necesarios para el análisis y desarrollo del proyecto de cimentación y superestructura, para el predio con una superficie aproximada de 4,136.48 m2 donde se ha programado construir una Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en el domicilio ubicado en Boulevard Luis Donald Colosio N° 1030, del Fraccionamiento Ciudad Industrial Nayarita, en la Ciudad de Tepic, estado de Nayarit, de acuerdo con el contenido de los siguientes:

Anexos:

- Términos de referencia.
- Programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los servicios.
- Programas calendarizados y cuantificados en actividades de utilización mensual de los siguientes rubros:
 - a) De utilización del equipo científico, de cómputo, de medición y en general el necesario para proporcionar el servicio.
 - b) Personal que empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios.



- Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales.
- Descripción de la metodología de los servicios propuesta.
- Red de actividades calendarizada.
- Cédulas de avances y pagos programados calendarizados y cuantificados por actividades y subactividades a ejecutar.
- Presupuesto total de los servicios dividido en actividades y subactividades.
- Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales dividido en actividades y subactividades.
- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones describiendo las actividades y en su caso subactividades del servicio así como la cuantificación del suministro o utilización, en periodos mensuales de los siguientes rubros:
 - a) Del equipo científico de cómputo y de medición.
 - b) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los servicios.

Estos anexos y los documentos de su proposición firmados por “**El Contratista**”, en cada una de sus hojas y aceptados por “**El Instituto**”, forman parte del presente instrumento jurídico y vinculan a “**Las Partes**” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- “**El Instituto**” se obliga a pagar a “**El Contratista**” por la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, la cantidad total de **\$272,000.00 (doscientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “**Las Partes**” convienen que el plazo de ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, será de **40 días naturales**, obligándose “**El Contratista**” a iniciarlos el **26 de junio de 2012** y a terminarlos a más tardar el **04 de agosto de 2012**, de conformidad con los anexos estipulados en la cláusula segunda, del presente contrato.

“**Las Partes**” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “**El Contratista**” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por “**Las Partes**” el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, y en el que “**Las Partes**” deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.



QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmueble (s) que motiva (n) los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los mismos, prevista en la cláusula que antecede. El acceso al o los inmuebles deberá constar por escrito, debiendo recabar “El Contratista” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “El Instituto” y registrarla en la bitácora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble (s) que motiva(n) los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, única y exclusivamente al inicio de los mismos, lo que se formalizará mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACIÓN.- Para el presente contrato “El Instituto” no otorgará anticipo.

SÉPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto de este contrato, serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) mensuales por actividad principal de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ejecutados conforme al programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los mismos y la entrega del o los productos esperados, el programa de ejecución convenido calendarizado y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma (s) que serán presentadas por “El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimación(es) dentro de los 6 (seis) días naturales a que alude el párrafo anterior, la(s) estimación(es) correspondiente(s) se entenderá(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisará y autorizará las estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 días naturales siguientes a la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el Residente, dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

El pago de la o las estimaciones, por los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados, se efectuará en las oficinas de trámite de erogaciones ubicada en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel número 15 primer piso, esquina con General Gómez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.



Preferentemente el pago o los pagos se realizarán a través de banca electrónica, previa solicitud de **“El Contratista”** ante el área de trámite de erogaciones ubicada en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel número 15 primer piso, esquina con General Gómez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., responsable de efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el único responsable de que las facturas presentadas para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o la presentación incorrecta no será motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el párrafo quinto de esta cláusula, **“El Instituto”** revisará la o las factura(s) y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y realizará el pago de la o las estimación(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por **“El Contratista”** para su pago presenten errores o deficiencias, el área responsable de efectuar el trámite de pago, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de **“El Contratista”** no se computará como parte de los veinte días naturales con los que cuenta **“El Instituto”** para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente deberá hacer constar en la Bitácora, la fecha en que **“El Contratista”** presente la o las estimaciones, así como la fecha en la que fue o fueron autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ejecutados deberán incluir: la clave, descripción, unidad de medición, cantidad e importes de cada uno de las actividades principales de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, acompañada, entre otros de: números generadores, notas de bitácora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimación, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera también se incluirán croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, así como el análisis, cálculo e integración de los importes por estimación, avances de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y demás documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ya que **“El Instituto”** tendrá el derecho de reclamar a **“El Contratista”** por trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, **“El Instituto”**, a solicitud de **“El Contratista”**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“Las Partes”** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“El Contratista”**.



Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“El Contratista”** por cualquier causa e independientemente del tiempo en que **“El Instituto”** se percate de ese hecho, **“El Contratista”** se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“El Instituto”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“El Contratista”** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- **“Las Partes”** estipulan que por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podrá estar sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo lo previsto en el párrafo séptimo y octavo del citado ordenamiento, conforme a lo siguiente:

La salvedad prevista en el párrafo séptimo se aplicará siempre y cuando la Secretaría de la Función Pública haya emitido los lineamientos que regulen la excepción del ajuste de costos, a efecto de que **“El Instituto”** cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a **“El Contratista”** las reducciones que arroje el estudio.

Por cuanto a la salvedad prevista en el párrafo octavo, ésta se aplicará siempre y cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones; para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra; lo que deberá constar por escrito y promovido en tiempo y forma por **“El Contratista”**.

NOVENA.- BITÁCORA.- **“Las Partes”** aceptan el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obra pública (**BEOP**), su elaboración, control y seguimiento será por medios remotos de comunicación electrónica, y constituye el medio de comunicación entre **“Las Partes”** en ésta se registran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, quedando el resguardo de la información a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

El Residente de **“El Instituto”** y el Superintendente de Servicios de **“El Contratista”** para el acceso a la BEOP, deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada, además de las claves de usuarios y contraseñas respectivas que le otorgue **“El Instituto”**.

La apertura de la **BEOP** se hará de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato, por el Residente, con la participación del Superintendente de Servicios de



“**El Contratista**” y, en su caso, del supervisor, al realizarla deberá asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una validación, relacionando como mínimo: la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, así como al Superintendente de Servicios de “**El Contratista**”, quienes serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la **BEOP**, “**Las Partes**” están de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el artículo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la **BEOP** se podrán registrar los eventos siguientes, como mínimo:

Al Residente de “**El Instituto**” corresponderá registrar:

- 1.- La autorización de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso de revisión y autorización.
- 2.- La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato.
- 3.- La sustitución del Superintendente de Servicios, del anterior Residente y de la Supervisión, en su caso.
- 4.- Las suspensiones de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.
- 5.- Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su formalización mediante convenio.
- 6.- Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido.
- 7.- La terminación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

Al Superintendente de Servicios de “**El Contratista**” corresponderá registrar:

- 1.- La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
- 2.- La solicitud de aprobación de estimaciones.
- 3.- La falta o atraso en el pago de estimaciones.
- 4.- La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del párrafo séptimo y octavo del artículo 59, de la Ley de la materia.
- 5.- El aviso de terminación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.



El registro de los aspectos señalados en los numerales anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

“**El Contratista**” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitácora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios, designado por “**El Contratista**”, fungirá como su representante ante “**El Instituto**” tanto en el sitio de la obra que motiva la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública como en las oficinas de “**El Instituto**”, donde se efectuó el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, y está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, aún las de carácter personal, además, tendrá las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligándose aplicar la información técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “**El Contratista**”, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, las actividades establecidas para la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública materia de este contrato.

“**El Instituto**” se reserva el derecho de solicitar la sustitución del Superintendente de Servicios de “**El Contratista**”, y éste tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podrá acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “**Las Partes**” convienen que “**El Contratista**” será el único responsable de:

- 1.- La ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.
- 2.- Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “**El Instituto**”.
- 3.- Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en el inciso que antecede.
- 4.- Que los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que se utilicen en los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato.



5.- Que si realiza los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito de parte de **“El Instituto”**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna al plazo de ejecución contratado.

6.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a **“El Instituto”** y/o a terceros.

7.- Los riesgos, la conservación y la limpieza que se deriven de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato, hasta el momento de su entrega a **“El Instituto”**.

8.- Coadyuvar obligatoriamente en la extinción de incendios comprendidos en las zonas donde se ejecuten los trabajos de servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

9.- Notificar al Residente, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona donde se ejecuten los trabajos de servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga, también enterará al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

10.- Resguardar hasta la conclusión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública a satisfacción de **“El Instituto”**, un respaldo impreso así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología existente de almacenamiento de información, de los informes y reportes que se generen durante la ejecución de los trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a **“El Instituto”**.

11.- Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12.- De las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obra pública objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **“El Instituto”**.

DÉCIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- Para la correcta ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública **“El Contratista”**, se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y licencias, que se encuentren consignados en los Términos de Referencia.

“Las Partes” establecen que por tratarse de la ejecución de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, para su inicio y ejecución no requiere de la obtención de permiso o licencia alguna.



DÉCIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.-

1.- “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por **“El Instituto”**, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2.- “El Contratista” acepta que **“El Instituto”** le retenga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio, vigilancia, inspección y control a cargo de la Secretaría de la Función Pública, previstos en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3.- “El Contratista” podrá solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimación a **“El Instituto”**, a través de las Áreas Responsables de Recaudación y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de **“El Instituto”** durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA CUARTA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS.- **“El Contratista”** se obliga a constituir las garantías correspondientes a favor de **“El Instituto”**, en la forma y términos siguientes:

1.- De cumplimiento.- Mediante póliza de fianza a favor de **“El Instituto”**, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)**, del precio estipulado en la **Cláusula Tercera**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institución Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La póliza de fianza de cumplimiento será liberada por **“El Instituto”** para su cancelación una vez que **“El Contratista”** entregue la garantía de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

2.- De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, **“El Contratista”** deberá constituir garantía, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de recepción física de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregará previo a la entrega física de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública, recibiendo a cambio la constancia de recepción correspondiente; dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

a).- Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el



equivalente al **10% (diez por ciento)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

b).- Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al **5% (cinco por ciento)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, o bien,

c).- Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al **5% (cinco por ciento)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelará el instrumento elegido por **"El Contratista"**, bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, **"El Contratista"** podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual **"El Instituto"** instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, **"El Contratista"** deberá obtener de **"El Instituto"** la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Si la garantía se constituye mediante póliza de fianza, su cancelación estará a lo previsto en la póliza de garantía otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a **"El Contratista"** en los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere esta cláusula, **"El Instituto"** deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a **"El Contratista"**, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, **"El Instituto"** procederá a hacer efectiva la garantía que haya constituido. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Quedará a salvo el derecho de **"El Instituto"** para exigir a **"El Contratista"** el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantía a que se refiere el presente numeral.

Las pólizas de fianza, o en su caso la carta de crédito irrevocable, de las que se hace referencia en esta cláusula, deberán ser entregadas por **"El Contratista"** a **"El Instituto"** en las oficinas de la División de Concursos y Contratos dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria ubicadas en la calle de Durango número 291, 2do Piso, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., y la carta de Crédito Irrevocable o la Fianza de Vicios Ocultos en las oficinas de la División de Proyectos, dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria ubicadas en la calle de Durango número 291, 6to Piso, Colonia Roma, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., en horario de oficina.



DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la vigencia del contrato, se aplicarán penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública por causas imputables a **“El Contratista”**, que serán determinadas en función del importe de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfacción de **“El Instituto”**, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, y a las consideraciones y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicará a **“El Contratista”** retenciones económicas por atraso en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, como descuento en las estimaciones, el **15% (por ciento)** mensual.

Para la determinación de las retenciones, el grado de atraso en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, se establecerá durante la vigencia del programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública y en la entrega del o los productos esperados y se determinará en la fecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública que no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfacción de **“El Instituto”** en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habrá de aplicar el porcentaje determinado como retención.

La cuantificación de las retenciones será el resultado de multiplicar al importe de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública no ejecutados o el porcentaje determinado por los no satisfactorios en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje pactado como retención.

“El Contratista”, podrá recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retención, sólo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública y la entrega de los productos esperados vigente o la Residencia certifica que el porcentaje determinado como no satisfactorios **“El Contratista”** lo ha desarrollado a satisfacción en cumplimiento a los requisitos y condiciones previstas en los Términos de Referencia.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública pactada y pendientes de ejecutar, por parte de **“El Contratista”** o determinados como no satisfactorios, éstas seguirán en poder de **“El Instituto”**; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública y determinadas las penas convencionales, de resultar saldo a favor de **“El Contratista”** por concepto de retenciones, **“El Instituto”** procederá a su devolución, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicará a **“El Contratista”** pena convencional y sanción definitiva por atraso en la terminación de los de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública o por no haberse desarrollado oportunamente y a entera satisfacción de



“El Instituto”, conforme a lo establecido en los términos de referencia, como descuentos en las estimaciones, el **5 al millar** por cada día de atraso.

Los días de atraso se contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de término pactada contractualmente y así, hasta la fecha en la que se concluyan los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, que se hayan realizado a entera satisfacción de **“El Instituto”**, considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento jurídico.

La penalización definitiva, se calculará aplicando al importe de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ejecutados con atraso porque quedaron pendientes o su ejecución no se dio a entera satisfacción dentro del plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los días transcurridos de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados con atraso por el **5 al millar** por día de atraso, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada, por concepto de penas convencionales y sanción definitiva contra el importe de las retenciones económicas que se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicará como descuento en la estimación que se genere por los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, **“Las Partes”** se sujetan a la aplicación de la fórmula siguiente:

$$SD = ITEA * DTOEA * TM$$

SD = Sanción Definitiva.

ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso.

DTOEA = Días Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Día de Atraso.

Las penas convencionales se aplicarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales por **“El Instituto”**, éstas se harán del conocimiento de **“El Contratista”** mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

No se aplicarán las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecución de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

Lo descrito en esta cláusula será sin perjuicio de que **“El Instituto”** opte por la rescisión.



DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “El Instituto” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto de este contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del presente instrumento jurídico, por lo que continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su caso, la temporalidad de ésta no podrá ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor público facultado para autorizar la suspensión, notificará a “El Contratista” de la suspensión total o parcial, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

“El Instituto” procederá a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensión, la que deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No será motivo de suspensión, de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, el suministro o utilización deficiente de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales o la del personal responsable de su ejecución, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.

La suspensión prorrogará la fecha de terminación, de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, en igual proporción al periodo que comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, sujetándose a lo siguiente:

La fecha de término, se prorrogará considerando el número de días que resulten de la o las actividad (es) suspendida (s), de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución convenido, que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y la entrega del o los producto (s) esperado (s); su formalización se realizará mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los artículos 60 primer párrafo y 62 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 145 y 146 de su Reglamento.

Cuando la suspensión temporal, de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, derive de caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se deberá reconocer el plazo de suspensión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y la fecha de reinicio y terminación de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En este supuesto solo será procedente el pago de los gastos no recuperables, por lo conceptos enunciados en las fracciones I, II, III, del Artículo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública cuyos periodos sean reducidos y difíciles de



cuantificar **“Las Partes”** podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante suscripción de un solo convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- **“Las Partes”** estipulan que por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podrá ser modificado en monto o en plazo, en términos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- **“El Contratista”** notificará a **“El Instituto”** a través de Bitácora o por escrito, la terminación total de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, previo a la fecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará los documentos que la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepción de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, **“Las Partes”** se sujetan a lo dispuesto por los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“El Instituto” podrá efectuar recepciones parciales del o los producto (s) esperados, cuando así se haya determinado en los términos de referencia y en la documentación que integra la proposición de **“El Contratista”**; por lo que éste se obliga a notificar mediante Bitácora o por escrito su terminación a **“El Instituto”**, cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a la fecha de terminación de los mismos, para ser recibidos por **“El Instituto”** a efecto de que este en posibilidades de utilizarlos y aplicarlos en lo que resulte conducente, de conformidad con lo determinado en los términos de referencia, quedando sujetos a las formalidades de la recepción total de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública terminados.

Recibida la notificación por **“El Instituto”**, procederá, a través del Residente, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación, a verificar que el o los producto (s) esperado (s) de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, se haya realizado a entera satisfacción de **“El Instituto”**, y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública **“El Instituto”**, contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los requisitos que establece el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, entregados **“El Instituto”** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a **“El Contratista”** su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, **“El Instituto”** por conducto del Residente, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública a corregir, se podrá conceder a **“El Contratista”** una prórroga por el periodo que acuerde con **“El Instituto”**, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales.



Transcurrido el plazo sin que **"El Contratista"** haya reparado los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, **"El Instituto"** procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que **"El Instituto"** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente, no podrán consistir en la ejecución total de la actividad o las actividades, de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, no fueron concluidos en el plazo convenido.

DÉCIMA NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.- **"Las Partes"** convienen que en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, objeto del presente contrato, **"El Instituto"** no autoriza la subcontratación.

"Las Partes" convienen que en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato, **"El Instituto"** no autoriza subcontratación, pero, si por la naturaleza y especialidad de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, se requieren subcontratar y no se previó desde la convocatoria, **"El Contratista"** podrá solicitar a **"El Instituto"**, a través del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, la autorización correspondiente, aceptando expresamente que tal circunstancia en ningún caso significará ampliación al monto o plazo del contrato.

VIGÉSIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- **"El Contratista"** se obliga a no transferir por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones, por los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a **"El Instituto"** a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a su vencimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación del escrito.

La solicitud referida de **"El Contratista"** y, en su caso, su aprobación se enviará al área de trámite de erogaciones, ubicada en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel número 15 primer piso, esquina con General Gómez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud **"El Contratista"** deberá proporcionar la información de la persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que se estimen, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de derechos de cobro solicitado por **"El Contratista"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que hace referencia el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “El Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, a que se refiere la cláusula Décima Sexta del presente contrato, en este último caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) días naturales de anticipación.

Comunicada por “El Instituto” la terminación anticipada del contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados, para recibir y resguardar la información y documentación generada, así como del o los producto (s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso, proceder a suspender los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitácora y “El Instituto” levantará un acta circunstanciada en términos de lo señalado en el artículo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario público.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados, así como los gastos no recuperables señalados en el artículo 152, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”, a través de su Representante Legal o Superintendente de Servicios, en la fecha de recepción de la entrega física de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días naturales a partir del acto formal de recepción física de los trabajos de los servicios relacionados con la obra, en el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública no ejecutados conforme a los programas convenidos o que no fueron realizados a entera satisfacción de “El Instituto”.

“El Instituto” hará constar por escrito el finiquito, en términos de lo señalado en el artículo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepción Física de los trabajos de los servicios relacionados con la obra.



En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, **"El Contratista"** no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, **"El Instituto"** procederá a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a **"El Contratista"** dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

"El Contratista" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito por **"El Contratista"**.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, **"El Instituto"** procederá a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de **"El Contratista"** dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su autorización por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de **"El Instituto"**, dicho saldo **"El Contratista"** acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, **"El Instituto"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre las **"Las Partes"**, **"El Instituto"** procederá a levantar de forma simultánea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre **"Las Partes"**, la cual deberá contener los requisitos mínimos a que alude al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- **"Las Partes"** convienen que **"El Instituto"**, de conformidad a lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá llevar a cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial de los tribunales competentes, si **"El Contratista"** incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:

1.- Si **"El Contratista"**, por causas imputables a él, no inicia los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.- Interrumpir injustificadamente los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública o se niegue a realizar a entera satisfacción alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su desarrollo por **"El Instituto"**.

3.- No ejecute los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran, o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente, o en su caso, por el Supervisor de Servicios.

4.- No de cumplimiento a los programas referidos en la cláusula segunda de este contrato y sus anexos, por falta de los bienes, trabajadores o equipos científicos,



informáticos e instalaciones especiales y, que a juicio de **"El Instituto"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, en el plazo estipulado.

5.- Subcontrate partes de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del presente contrato, sin obtener la autorización previa por escrito de **"El Instituto"**.

6.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento jurídico, sin contar con autorización previa y por escrito de **"El Instituto"**.

7.- No dé a **"El Instituto"** y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, trabajadores o equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales y trabajos de los servicios relacionados con la obra pública desarrollados, y

8.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicables.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "Las Partes" convienen que en caso de que **"El Contratista"** se encuentre en alguna de las causales indicadas en la cláusula anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

1.- El procedimiento iniciará a partir de que **"El Instituto"** le notifique a **"El Contratista"** por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2.- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, **"El Instituto"** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"El Contratista"**.

3.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de **"El Instituto"**, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **"El Contratista"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral 1 (uno) de esta cláusula.

La determinación de dar por rescindido administrativamente este contrato no podrá ser revocada o modificada por **"El Instituto"**.

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se reprogramarán los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, una vez notificada la resolución correspondiente a **"El Contratista"**.

Notificado el inicio del procedimiento de rescisión, **"El Instituto"** se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.



En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como considerar en su integración la recepción de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que haya realizado **“El Contratista”** hasta la rescisión del contrato conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

“El Instituto” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión **“El Instituto”** procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados, para recibir y resguardar la información y documentación generada, así como del o los producto (s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso procederá a suspender los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, levantando con o sin la comparecencia de **“El Contratista”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, la que se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá elaborarse en términos del artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a **“El Instituto”** en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

“El Instituto” y **“El Contratista”** podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de **“Las Partes”**.

VIGÉSIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de **“El Instituto”** tendrá entre otras funciones las siguientes:

- 1.- Fungir como representante de **“El Instituto”** ante **“El Contratista”**.
- 2.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.
- 3.- Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el Superintendente de Servicios de **“El Contratista”** y, en su caso, el supervisor, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.



4.- Vigilar, previo al inicio de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.- Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la cláusula novena que antecede, entre ellas, la apertura a la Bitácora, en términos de lo estipulado, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el Superintendente de Servicios de "El Contratista". Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo.

6.- Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances, recursos asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisión o detalle para el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo determinado en los términos de referencia, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes.

7.- Vigilar que, previamente al inicio de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, se cuente con la documentación técnica, de ser el caso con los planos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de proyectos, alcance de las actividades de servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, Términos de Referencia y alcance de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

8.- Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y equipos que se utilicen en el desarrollo de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, sean de la calidad y características pactadas en este contrato.

9.- Recibir las estimaciones de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ejecutados para efectos de pago correspondiente y registrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas.

10.- Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberá determinar y/o constatar las deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimación de que se trata (amortización de anticipos, penas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperación de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de Derechos entre otros), verificando que cuenten con los números generadores que las respalden.

11.- Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, la suspensión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, debiéndose auxiliar de "El Instituto" para su formalización.

12.- Rendir informe final sobre el cumplimiento de "El Contratista" en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

13.- Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.



14.- Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de **“El Contratista”** sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitándole su corrección, y efectuar las anotaciones correspondientes en la Bitácora.

15.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, debiendo vigilar que se hayan ejecutado a entera satisfacción de **“El Instituto”**, y que el área requirente reciba oportunamente el o los productos esperados

16.- Presentar al área técnica y responsable de la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios en el proceso de ejecución de los mismos, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de promover su contratación en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

17.- Cumplir las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, así como aquéllas que le encomiende **“El Instituto”**.

18.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, la información relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, si su ejecución será en el sitio de la obra que motiva los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, o en gabinete o de forma alterna, así como de las diversas partes y características técnicas que se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y su supervisión según lo programado convenidos y promueva su ejecución ininterrumpidamente hasta su conclusión.

19.- Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, relativa a los Estudios de Infraestructura de Servicios, al Superintendente de Servicios de **“El Contratista”**, y al personal que desarrollará los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, para cumplir con el objeto del presente instrumento.

20.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:

a).- Copia del plan de los trabajos y esquema estructural de organización de los Recursos Humanos propuestos para la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

b).- Metodología que aplicará en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

c).- Cédula de avances y pagos programados.



- d).- Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra.
 - e).- Permisos, licencias y autorizaciones.
 - f).- Contratos, programas de ejecución convenido y suministros, números generadores.
 - g).- Repones de laboratorio y resultado de las pruebas.
- 21.-** Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y transmitir a **"El Contratista"** en forma apropiada y oportuna las órdenes.
- 22.-** Dar seguimiento al programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y la entrega de los productos esperados considerando las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios
- 23.-** Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, con la periodicidad que se establezca en el contrato.
- 24.** Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de **"El Contratista"** para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.
- 25.-** Vigilar que el Superintendente de Servicios de **"El Contratista"** cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, que le corresponda realizar a éste en el sitio de los trabajos.
- 26.-** Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de **"El Contratista"**, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.
- 27.-** Llevar el control de las cantidades de actividades y/o subactividades realizadas y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con el Superintendente de Servicios de **"El Contratista"**; para ello, deberán considerar el presupuesto total de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y los programas contenidos en la proposición de **"El Contratista"**.
- 28.-** Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos.
- 29.-** Verificar que **"El Contratista"** responsable de la supervisión y control de obra mantenga los planos actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.



30.- Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, y la entrega de los productos esperados considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros y utilización.

31. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de Servicios de "El Contratista" presente oportunamente los reportes determinados en los términos de referencia, y

32. Verificar la debida terminación de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública dentro del plazo convenido.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL.- "Las Partes" convienen en que "El Instituto" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "El Contratista", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "El Contratista".

Por lo anterior, no se le considerará a "El Instituto" como patrón, ni aún sustituto, y "El Contratista" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"El Contratista" se obliga a liberar a "El Instituto" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.- "Las Partes" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por "Las Partes" mediante nota en la Bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solución y las acciones a implementar, de igual forma se asentarán por las partes en la Bitácora.

VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

VIGÉSIMA NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "Las Partes" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

*Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria*

Contrato N° 2-12190001-5-42410

N° de Compromiso 5-42410

Previa lectura y debidamente enteradas “**Las Partes**” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México. Distrito. Federal., el 26 de junio de 2012.

Por “ EL INSTITUTO ”	Por “ EL CONTRATISTA ”
<p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>Área Responsable de la Contratación</p>  <p>Ing. Reynaldo Jesús Guerrero Bernal Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria</p>	 <p>Ing. Héctor Manuel Valverde Landeros Administrador Único</p>
<p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos</p>  <p>Arq. Pedro Martínez Ornelas Titular de la División de Proyectos</p>	<p>Superintendente de Servicios</p>  <p>Ing. Héctor Manuel Valverde Landeros</p>

Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago a precio alzado número 2-12190001-5-42410