INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

DELEGACION, SUR DEL DISTRITO FEDERAL

Numero de compromiso

4-40037

Nombre o razén social del Contratista
EDIFICACIONES ALFAGRESS, S.A.DECV,

Contrato de :
OBRA PUBLICA SOBRE LA"BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Registro patronal IMSS

Nurmero de Contrato De fecha

3544831100 2-12370003-4-40037 31 DE JULIO DE 2012

NOmero de proveedor IMSS Numero de Licitacidn Fecha de asignacion
0000115037 SO-019GYR092-N6-2012 31 DE JULIO DE 2012
Registro Federal de Contribuyentes - Nimero de Convenio ; De fecha i

EALO70814GTS ) "7 | Modalidad de la conlratacién )

Domicilio fiscal Adjudicacién diresta _ X -

CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA No. 81-A, COL.
GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, C.P. 55270, ECATEPEC
DE MOR. EDO. DE MEX.

Invitacién a cuando menos tres
personas

Licitacion pablica

Referencia Codigos Denominacion

Circunscripcién 37 DELEGACION SUR DEL DlSTRITO FEDERAL

Localidad 53 DELEGACION CUAUHTEMOC

Inmueble 30 HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No.26 "CHILPANCINGO’

Domicitio - CHILPANCINGO No. 56, COL. HIPODROMOQ CONDESA, C.P. 06100, DELEGACION
CUAUHTEMQC, MEXICO, D.F.

Servicio 02 HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR

Tipo deexplotacion ) 1 EN SERVICIO

Unidad presupuestal 2151 UNIDAD MEDICA DE SEGUNDO NIVEL,

Domicilio del imuetia -

CHILPANCINGO No. 56, COL. HIPODROMO CONDESA C.P. 06100, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, B.F.

Descripcion de los trabajos a ejecutar:

OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, MEJORAS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS ADICIONALES NECESARIAS PARA ADAPTAR LOS EDIFICIOS 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL HGZ/MF No.26 PARA
QUE FUNCIONEN COMO UMF CON ATENCION MEDICA CONTINUA, UBICADA EN LA CALLE CHILPANGINGO No.56 COL.
HIPODROMO CONDESA, C.P. 06100, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

Fecha de inisio
01 DE AGOSTO DE 2012

Fecha de término

15 DE AGOSTO DE 2012

Numero de proyécto de inversion
12370003

Concepto

OBRA CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, MEJORAS,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS ADICIONALES NECESARIAS

PARA ADARTAR LOS EDIFICIOS 4,5, 6, 7Y 8 DEL HGZ/MF |
No.26 PARA QUE FUNCIONEN COMO UMF CON ATENEION -

MEDICA CONTINUA, ‘UBICADA EN LA CALLE
CHILPANCINGO No.56 COL. HIPODROMO CONDESA, C.P.
08100, DELECACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

ACDO.AS3.HCT.300512/114.P.DF
“PRIMERA EVALUACION
TRIMESTRAL AL PRESUPUESTO
2012"

OFICIO DE REGISTRO DE INVERSION

Oficic de autorizacion de inversion

Namero: .
Fecha: 30 DE MAYO DE 2012,

Fecha: 07 DE JUNIC DE 20i2.
FISICA No.

099001670000/ORIFI52/738

importe del contrato:

$6'630,598.23 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTAMIL

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 23/ a0 MN)

Asignacion inicial ‘ -
$6'630,598.23 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESQS 23/100 MN)

Anticipos: No se otorgara anticipo:

9,
Porcentaje inicial de 0.00% importes de garantias
amortizacion ¢e anticipo en Por anticipu ™ '$0.00 '
estimaciones } Por cumplimiento '$663,059.82 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
i CINCUENTA Y NUEVE PESQS 82/100 MN)

Otorga el compromiso

| Acepta el compromiso

POR EL AREA RESPON LA CONTRATACION:
ARQ. MARTIN §ATIZ GANZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMEMTO DE CONSTRUCCION Y
PLANEAC!

Observaciones: SFP 0.5% / \
No. De Provesdor: 0000115037

Fundamentacion: Articulos 27 fraccion !ll, 4t parrafos sequndo, tercero y quinto,42 fraceion V y 45 fraccion |, de la Ley de Obras Pubticas
y Servicios Re.xcionados con las Mismas y 73, 74 fraccion iV, 79 y 89 del Reglamento ce la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con i2s mismas.
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Contrato de obra pablica bajo la condicién de pago sobre la base de precios unitarios que
celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo
se denominara “El Instituto”, representado en este acto por el C. Lic. Salvador Enrique
Rochin Camarena, en su caracter de Titular de 1a Delegacion Sur del Distrito Federal
y por la otra Edificaciones Alfagress, S.A. de .C.V., a quien en lo sucesivo se
denominara. “El Contratista”, representado por el Ing. Fernando Cruz Mercado, en su
caracter de Representante Legal a quienes en forma conjunta se les denominara “Las
Partes’al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:
. “ElInstituto” declara que: "

1.1, Es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacidon y
administracién del Seguro Social, como un servicio ptblico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley det Seguro Social. '

l.2. Su representante legal, el C. Lic. Salvador Enrique Rochin Camarena, se
encuentra facultado .para suscribir el presente contratoc en representacion de
“El Instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura
publica numero 85361 de fecha 25 de Mayo de 2009, otorgada ante Ia fe del Licenciado
J0sé Ignacio Sentéis Laborde, Titular de {a Notaria nimero 104 de 1a Ciudad de México
Distrito Federal. :

1.3. EI Arq. Martin Ortiz Gonzélez, Jefe del Departamento de Construccion y
Planeacién Inmobiliaria,. de “El Instituto”, interviene como representante del Area
Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, en la celebracion del presente contrato, en
términos de lo dispuesto por el articulo 2, fraccién lil, del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.  Elinmuebie ubicado en Chilpancingo No 56, en la Colonia Hipédromo Condesa,
C.P. 06100, Delegacién Cuauhtemoc, donde se ejecutaran los trabajos objeto del
presente instrumento juridico, que es propiedad-de La Comisién Federal.de Electricidad
quien autorizo a la Companiia de Luz y Fuerza del Centro dar en comodato al IMSS el
inmueble, incluyendo equipo, mobiliario e instrumental quirGrgico de dicho sanatorio. Lo
anterior se sefiala en la declaracion | y Il del Contrato de Comodato czlebrado entre la
Compafifa de Luz y Fuerza del Centro y el IMSS,

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente. contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tzl y como se desprende del acuerdo
numero ACDO.AS3.HCT.300512/114.P.DF. de ‘echa 30 de mayo de 2012 emitido por el
Consejo Tecnico, en ei que se aprueba el Programa de Inversion Fisica de “El Instituto”,
difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de Registro de Inversién Fisica
para Obra Publica numero 09 90 01- 670000/ORIF/52/738, de fecha 07 de junio de 2012
de transferencia compensada de recursos de! programa de inversién fisica 2012.
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[.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacién Adjudicacion Directa numero SO-019GYR092-N6-2012, cuya invitacion se
difundié a través de Compra Net el 27 de julio de 2012, con fundamento en lo dispuesto
~por los articulos 134, de ia Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y de
conformidad con los articulos 27 fraccion Ill, 41 parrafos segundo, tercero y quinto, 42
fraccion V, 45 fraccion | de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. 73, 74, fraccion IV, 79 y 89 del Reglamento de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

I.7. La Residencia se ubicara en el sitio de ejecucion de los trabajos, con antelacion al
inicio de éstos y ha sido designado el C. Argq. Ruben Garcia Ordaz, con Titulo de
Arquitecto, y cédula profesional nimero 2808391, por escrito del Titular del Area
Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, como el servidor publico que fungira como
Residente Obra y como representante de “El Instituto” ante “El Contratista™.

1.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este conirato, el ubicado
en Calzada de la viga humero 1174 esquina eje 5 Sur, 4° piso, Colonia El Triunfo
Delegacion lztapalapa, Codigo 09430, Distrito Federal.

.9. La Contratista entregé el acuse de recepcion con el que comprueba haber realizado
ante el Servicio de Administracidn Tributaria (SAT), la solicitud de opinidon del
cumplimiento de las obligacicnes fiscales, en los términos que establece el numeral 1 de
la regla 11.2.1.11 de la resolucién de la Miscelanea Fiscal para el afo 2012.

Il. "“El Contratista” declara que:

iI.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 85,400, de fecha 14 de agosto de
2007, pasada ante la fe del Licenciado Ratl Name Neme, Titular de la Notaria nimero
79, Los Reyes ia Paz, Estado de México, e inscrita en el Registro Pablico de la
Propiedad y del Comercio, con el folio nimero 0374960, de fecha 13 de Diciembre de
2007. ‘

IL.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato,
mediante el testimonio de la escritura publica ndmero 85,400, de fecha 14 de agosto de
2007, pasada ante la fe del Licenciado Ralil Name Neme, Titular de la Notaria nimero
79, Los Reyes la Paz, Estado de México e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio, con el folio nimero 0374960, de fecha 13 de Diciembre de
2007, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas
no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

I1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
la construccién, los suministros y aislamientos térmicos, la compra venta, distribucion,
fabricacidén y arrendamiento de todo tipo de materiales para la construccion e inclusive
equipo y maquinaria para la construccién, la construccion, ampliacion y remodelacion de
toda clase de obras o construcciones civiles, electromecanicas y de cualquier otro lipo, la
construccion de toda clase de casas o edificios, ya sean para la habitacion o para usos
comerciales o industriales y de salud. El mantenimiento industrial, preventivo y correctivo
de todo tipo de construcciones y equipo relacionado con el objeto social. Y retne las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos
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técnicos, humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a
cabo los trabajos objeto del presente contrato.

4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: EAL070814GT8
Registro Patronal IMSS; C3544831100
Registro. INFONAVIT: C354483100

II.5. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, dltimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

I1.6. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicién.

I.7. Ha designado a Antonio Santiago Delgacio como Superintendente Construccion,

con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecucion

de los frabajos objeto del presente instrumento, aun los de cargcter personal, asi como
. tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la. persona designada como Superintendente de Construcci'én,
cuenta con titulo de Arquitecto y cédula profesional nimero 3338678, expedida a su
favor por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educaciéon Publica.

I1.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Francisco Ledén de la Barra No. 81-A, Col. Granjas Valle de Guadalupe, C.P.
55270, Ecatepec de Morelos, Estado de México; por lo que, por ningtin motivo sefialara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a nofificarlo por escrito a
“El lastituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracién 1.8, del presente instrumento
juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,” notificacién, -requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive 0 requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos
en términos de lo dispuesto por el articulo 307, del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria a la ley de la Obra Publica y Servicios Relacionados con
las mismas.

1.9. Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y
condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de los
trabajos relativos a la Obra Civil e Instalaciones Electromecanicas para la Conservacion,
Mantenimiento, Mejoras, Equipamiento y Obras Adicionales necesarias para adaptar los
edificios 4, 5, 6, 7 y 8 del HGZ/MF No. 26 para que funcionen como UMF con atencion
medica continua, ubicada en la calle de Chilpancingo No. 56, Col. Hipoédromo Condesa,
C.P. 06100, Delegacién Cuauhtémoc, México, D.F. y éste se obliga a realizarlos hasta su
total terminacién.

“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujecién a la informacio
conienida en el presente contrato.
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SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.
“El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos relativos a la Obra Civil e Instalaciones
Electromecanicas para la Conservacion, Mantenimiento, Mejoras, Equipamiento y Obras
Adicionales necesarias para adaptar los edificios 4, 5, 6, 7 y 8 del HGZ/MF No. 26 para
que funcionen como UMF con atencion-medica continua, de acuerdo con el contenido de
los siguientes

Anexos:
1. Proyecto Ejecutivo.
2. Especificaciones generales de construccion, guias técnicas.

3. Descripcion de la planeacién integral propuesta para la ejecucion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

4, Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicion, cantidades
de trabajo, precios unitarios con nimero vy letra, e importes por partida, sub-partida,
concepto y del total de la proposicion.

5. Programa de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en
partidas y subpartldas del total de los conceptos de trabajo.

6. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados vy cuantificados en
partidas y sub-partidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes
rubros;

v De la mano de obra;

v"  De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo vy
caracteristicas,;

v De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en
unidades convenc;onales y volimenes requeridos;

v De utilizacidn del-personal profesional técnico, administrativo y de servicio
_encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

7. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
8. Procedimiento de Ajuste de Costos.

TERCERA.- El. PRECIO A PAGAR POR EL CBJETO DEL PRESENTE CONTRATO-
“El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de los trabajos la
cantidad total de $ 6'630,598.23 (Seis mitlones seiscientos treinta mi! quinientos
noventa y ocho pesos 23/100 M.N.j, mas el impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- Las partes convienen que el plazo de ejecucion de
los trabajos sera de 15 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 01 de
agosto de 2012 y a terminarlos a mas tardar el 15 de agosto de 2012, de conformidad
con el programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en perindos mensuales, dividido en partidas vy
subpartidas, del total de los conceptos de trabaic, establecido en la Clausula Segunda del
presente conirato y, en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

iLas Partes” convienen que la vigencia del presente instruimento juridico iniciara a partir
\aue “El Contratista” suscripa el presente instrumento y finalizara hasta la fecha e
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que se firme por “Las Partes” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien
cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los
quince dias naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que
“Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y cbligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. ~

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “ElInstituto” se obliga a poner a
dispbsicion de “El Contratista” el o los inmueble en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos,
prevista en la Clausuia que aniecede. La entrega del o los inmuebles por parte de
“El Instituto” debera constar por escrito.

El -incumplimiento de “El Instituto” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos, lo que se formalizara mediante convenio. '

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el
~ inmueble se ponga a disposicion de “El Contratista”, seran responsabilidad de éste.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAUE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

Para el presente contrato “Ef Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los
trabajos objeto de este contrato seréan pagados mediante la formulacion de las
estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme al
‘programa de ejecucion convenido, mismas que seran presentadas por “El Contratista” a
la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a Ia fecha
-de corte, siendo éste, el titimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los 6
(seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, las estimaciones
correspondientes se entenderan que se presentan en la siguiente fecha de corte, sin que
" ello de lugar a ia reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.:

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 d:as
naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
. autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuara en las oficinas de
de la Jefatura de Planeacién y Finanzas de la Delegacion Sur, del Distrito Federal,
del instituto, ubicadas en Calzada de la Viga numero 1174, esquina Eje 5 Sur, 2° piso
Colonia, el Triunfo, Delegacion lztapalapa, Cédigo Postal 09430, Distrito federal,
dentro de un plazo no mayor de 20 {(veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en
que haya sido autor:zado por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factur
‘correspondiente. -

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electrénica, previa
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solicitud de “El Contratista” ante Jefatura de Planeacion y Finanzas de la Delegacion
Sur, del Distrito Federal, del Instituto, ubicadas en Calzada de la Viga numero 1174,
esquina Eje 5 Sur, 2° piso Colonia, e! Triunfo, Delegacién Iztapalapa, Cédigo Postal
09430, Distrito federal, responsable de efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Gnico responsable de que las facturas que presente para su pago "
cumplan, con los requisitos administrativos y fiscales, por 1o que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar
gastos.financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo qumto de esta clausula, “El Instituto” revisara la
o las facturas y, si retine los requisitos administrativos y fiscales, tramitarad y realizara el
pago de la o las estimaciones de que se traten; en caso de que las facturas entregadas
por “El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable
de efectuar el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias que deberd corregir. El
periodo que transcurra enire la entrega del citado escrito y la presentacion de las’
correcciones por parte de “El Contratista” no se computara como parte de los veinte
dias naturales con los que cuenta “El instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente-debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
~UEl Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizadas.

" Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberan incluir: la
clave, descripcion, unidad de medicién, cantidad e importes de cada uno de los
conceptos, acompanada, entre otros de: nimeros generadores, notas de bitacora en
donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimacién, croquis, controles de
calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, andlisis, calculo e integracidn de los importes
por estimacién y demas documentos que consideren necesarios

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los -

trabajos, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por

trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan
~ efectuado.

El pago-de los ajustes de costos directos se efectuara en las estimaciones de ajustes de .

costos siguientes al mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumento o reduccion,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, sujetandose a lo
pactado en la Clausula Octava del presente instrumento juridico. Las estimaciones para :
su procedencia deberan acompafiarse de la documentacion que sustente. el incremento

ylo reduccidén que se haya autorizado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
“El Instituto”, a solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para € pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando ‘‘Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre_.
las cantidades no pagadas, debiéndose-computar por dias naturales desde que -sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
isposicion de “El Contratista”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “EllInstituto” se percate de ese hecho,
“El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el articulo 55, de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efec’nvamente las cantidades a
disposicion de “El Instituto™.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de

“El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el fm|qunto si dicho

pago no se hubiera identificado con anterioridad.

-~ OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA
- VIGENCIA DEL CONTRATO.- “Las Partes” estipulan que el procedimientc de ajuste de
costos, que se aplicara durante la vigencia del contrato, es el relativo a 1a revisidn de cada
uno de los precios unitarios para obtener el ajuste, conforme a lo establecido en “Anexo
Procedimiento de Ajuste de Costos”, que forma parte integral del presente instrumento,
por lo.que éste no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, obligandose
~ “El Contratista” a solicitarlos por escrito ante “El Instituto”.

Los ajustes de costo directo se originaran cuando a partir del acto de la pi’esentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumenio que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de
los trabajos aun no ejecutados conforme al programa. de ejecucién convenido, cuando
dichos costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices .aplicables ai mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicifud, estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “El Instituto”
quien lo determine, dentro-del mismo plazo, con base 2n la documentacién comprobatoria
que lo justifigue.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “El Contratista” perdera la.

posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “El Instituto” de realizarlo a la baja.

“El Instituto” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “El Contratista”
promueva debidamente el ajuste de: costos, debera emitir el oficio de resolucion que
proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para tal efecto, “El Instituto” al recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio
.Y la documentacién soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten
deficiencias o identifique que esté incompleto, apercibira por escrito a “El Contratista”,
para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente fa informacion solicitada. Si transeurrido dicho plazo no diere repuesta al

~ apercibimiento o no atendiere correctarnente, se tendra por no preseritada la solicitud de

ajuste de coslos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el
pago de las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, no siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuctas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la
realizacidén de los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara
sujeto a ajuste, de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El Contratista”
haya considerado en su proposician.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
-electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por
medios remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se
presenien durante la ejecucion de los trabajos, quedando el resguardo de la informacién a
carge de la Secretaria de la Funcidn Publica.

E! Residente de “El Instituto” y el Superintendente de “El Contratista” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de
usuarios y cchtrasenas respectivas que ies otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hard de manera previa al inicio de la obra que ampara el
contrato, por el Residante, con la participacion del Superintendente de “El Contratista” vy,
en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de las partes involucredas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y de las caracleristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos gque identifiquen oficiaimente al Residente y en su caso al supervisor, asi
como al superintendente de “El Contratista®, quienes serdn los responsables para
realizar registros en’'la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza
para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por
el articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a ios aspectos de czlidad y a los programas de ejecucion convenidos.

A

b

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacidn de ajusie de coslos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades _
adicionales. : . />
5. lLa autorizacidon de convenios modificatorios. ' '

\ 6. Laterminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

8 de 26



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegacion Sur del Distrito Federal

Jefatura Delegacionat de Servicios Administrativos
Departamento de Construccién y Planeacion Inmobiliaria

Contrato No: 2-12370003-4-40037 No. de Compromiso 4-40037

7. La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision, en
SU caso. :

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién
convenido.

11. La terminacién de los trabajos.

12. El avance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte senaladas en el ‘
contrato.

13. El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que
se establezca en el contrato o mensualmente.

14. Lo relacionado con las normas de seguridad, h:gtene y proteccion al ambiente
que deban :mplementarse

15. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contfatista 0
con la residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de “El Contratista” correspondera régistrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprabacion de estimaciones.
3. Lafalta o alraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5 La sohcntud de conceptos no previstos en el catalogo onglnal y cantidades
adicionales;

‘ 6. La soliciiud de convenios madificatorios.
7. Elaviso de terminacion de los trabaios.

El registro de los aspectos senalados en los numerales anteriores se realizard sin
perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitacora
Cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir éon las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora. '

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de

construccion, designado por “El Contratista”, fungird como su representante en el sitio

de ejecucion de la obra, y estd facullado para oir y recibir toda clase de notificaciones

relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, ademas, tendra las facultades

suficientes para la loma de decisiones en todo o relativo al cumplimiento del contrato,

obligandose aphcar la informacion técnica establecida en el presente contrato y s
NExXos.
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El Superintendente de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, cataiogo de conceptos, programas
de ejecucién 'y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y deméas documentos inherentss, que se generen con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato.

“El instituto” se reserva et derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
“E| Contratista”, y éste tendra ia obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que
~ “El Contratista” sera el tinico responsable de:

1. Lé ejecucion de los trabajos;

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de consiruccion; seguridad; uso de la- via publica; proteccion
ecologica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le senale “El instituto™,;

3. Cubrir los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede;

4. Que los materiaies, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resuiten
acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

5. Que sirealiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte-de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
gjecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello,
ni modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado;

6. Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros;

7. Losriesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “El Instituto”,

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; iguaimente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos;

10. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplen con el
grado de contenido nacional de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento), en térmi
de la Quinta Disposicidn General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la

\ Aplicacién del Requisitode Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de
v
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Obras Publicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica
Federal.

11. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de "El Instituto”,
tendrd una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado,
probado, puesto en marcha y racibido por “El Instituto” a su entera satisfagcion,

12. Proporcionar las guias mecanicag, 3 juegos de los manuales de operacidn, los cuales

podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus

_traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instatacion, puesta

en marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la
existencia de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos, y

13. Capacitar al personal de “El Instituto”, mediante personal técnico calificado, para el
uso y operacion del equipo de instalacion permanente;,

14. Resguardar hasta la conclusién de los trabajos a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacidn, de los informes y reportes que se generen
durante la ejecucion de los trabajos, y en su caso, de los esludios, hasta el momento de la
entrega final a “El instituto”.

15. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiédad intetectual.

16. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran nlnguna
~accion o derecho.que hacer valer en contra de “EI lnstltuto”

17. Suministrar la Energia Eléctrica y Agua Necesanos para la Ejecucion de los trabajos '
hasta su terminacién.

- DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “El Instituto”, se encargara de tramitar ante las.,
autoridades competentes, los permisos que correspondan para este caso. =

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado
por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, .
por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccién y control a cargo de la
Secretaria de la Funcidén Publica, previstos en el articulo 191, de la Ley Federal de
Derechos.

3. “El Contratista” podra soinc;tar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacién a
“El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacidn y Finanzas, que de
conformidad cort lo dispueslo en el articulo 40 B, Gltimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y
-exigibles a favor de “El Instituto”, durante ia vigencia del presente contrato, le s
aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda
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percublr con motivo del presente mstrumento juridico, contra los adeudos que, en su caso,
tuvsera por concepto de cuotas cbrero patronales.

. DECIMA CUARTA- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“El Confratista” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de
“E] Instituto”, en la forma y términos siguientes:

1. De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
~ contrato, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del importe autorizado en el
segundo parrafo de la Clausula Tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
expedida por Institucién Afianzadora legalmenie autorizada, en los términos de la Ley
~ Federal de Instituciones de Fianzas.

Al realizarse los trabajos en mas de un ejercicio presupuestario, la pdliza de fianza de
cumplimiento del primer ejercicio, deberd sustituirse, por “El Contratista”, en el o en los
siguientes ejercicios, por ofra u otras equivalentes al 10% (diez por ciento) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, del importe de los trabajos faltantes por ejecutar conforme al
programa convenido, actualizando los importes, en su caso, de acuerdo a los ajustes de
costos autorizados y las modificaciones al contrato, la que debera entregar dentro de los 5
dias naturales siguientes a la fecha en que se le noiifique por escrito el monto de la
inversién autorizada, para el gjercicio de que se frate,

-

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacion
- una vez que “El Contratista” entregue ia garantia de los defectos, de los vicios ocultos 0
_ cualquier otra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al
concluir los trabajos, “El Contratista” deberd constituir garantia, por un plazo de 12
.(doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de los
~ Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la
que entregaréa previo a la entregafisica de los trabajos, recibiendo a cambio la constancia
de recepcion correspondlente dicha garantla podra constituirla en cualquiera de las
formas siguientes:

¥ Poliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legaimente autorizada para
tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el equivalente al

10% (diez por ciento) sin mc!mr lmpuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
los trabajos; ‘ :

¥ Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin
" incluir Impuesto al Valor Agregado del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

) '/ Aportar recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin
“incluir Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especiaimente
constituido para eIIo los recursos aportados deberan unvertlrse en instrumentos de renta
fija.

Transcurridos los doce me’ses referidos se cancelara’ la f;anza“ elegida por
“El Contratista”, bajo las siguientes cond:c:lones ; .

'
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Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
“E] Confratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para
lo cual “El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En casc de carta de credito irrevocable, “E| Contratista” debera obtener de
“El Instituto” la crden de cancelacmn correspondiente para su tramite ante la institucion
de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsio ;.
en la pdliza de garantia ctorgada. o

Sin embargo, cuando aparezcan defeclos, vicios ocultos o cualguier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la
garantia a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efacto de que ésta no sea cancelada y notificaro por escrito a
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se
hayan realizado, “El Instituto” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda una vez
hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, 0 en su casc la carta de crédito irrevocable, de las que se hace
referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto”
en las oficinas de! Departamento de Construccién y Planeacion Inmobiliaria ubicadas
en Calzada de la Viga numero 1174 esquina Eje 5 Sur, 4° piso, Colonia el Triunfo,
Delegacion lztapalapa, Coédigo Postal 09430, Distrito Federal, en horario de oficina.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante
la vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucién de
los, trabajes por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en
funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, en los
términos y condiciones sigutentes:

“El Instituto” aplicara a - “E! Contratista” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de los trabajos, como descuantos en las estimaciones, el 15 % (quince por
ciento) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de los

trabajos se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se

determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos que no se hayan

ejecutado oportunamente ‘en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
a aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacién de ias retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le
aya aplicado como retencion, solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al
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programa de ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista”, éstas seguiran en poder de
“E| Instituto”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas gue se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “E} Contratista” por concepto de retenciones, “El Instituto”
procedera a su devolucioén, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva por
atraso en la terminacion de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el 5
(cinco) al millar por cada dia de atraso. '

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dié siguiente de la fecha de término

pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya |la obra objeto del
contrato, considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en eE

presente instrumento juridico.

La penahzac:on definitiva se calculara aplicando al Importe de los Trébajos Ejecutados
con Atraso, el producto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos de la Obra

Ejecutada con Atraso por el 5 (cinco) al millar por dia de atraso, considerando la fecha -

de corte para el pago de las estimaciones

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econdémicas que
se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar,

éste se aplicard como descuento en la estimacidon que se genere por los trabajos’

ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de los frabajos,
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan.a la aphcamon de la formula
siguiente: :

Sb= lTEA*DTOEA*TM - de donde:
SD = Sancién Definitiva. '

ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados-con:Atraso. :
DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.
TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin mclu:r el
. Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
estas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitacora u oficio.
El monto ‘determinado como retencién econdmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a Ia fecha en que se determine el atraso. :

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningn caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantta de cumplimiento.
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No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se 'presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “El instituto”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato
por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su
caso, la temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto™ mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la suspension total
0 parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maguinaria y equipo.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “El Contratista”. .

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcidn al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizarda mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo
y 62, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
145 y 146, de su Reglamento.

Cuando ia suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “‘Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio v
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.
En este supuesto sélo serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los
conceptos enunciados en fas fracciones |, Il y 11l del articulo 149, del Reglamento de la -
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

. . . . . . >
Si durante la vigencia del confrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convénio.

DECIMA SEPTIMA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.: Si durante la ejecucion de |
trabajos, “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
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o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito
a “Ellnstituto” a través de la Residencia quien resolverd lo conducente.
“El Contratista” sdlo podra gjecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito
o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “El Instituto” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la
Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catélogo se
deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “El Contratista” por cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del contrato, podrd “Et Instituto” autorizarlos previamente a la
celebracion de los convenios respeclivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no
previsios en el catalogo de conceptos del contrato, “ElInstituto” junto con
“El Contratista”, procederan en el orden y manera que dispone el articulo 107, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
tomando en cuenta que cada una de las alternativas que preve es excluyente de la
anterior.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONTRATO.- “Las Partes” convienen que
dentro del presupuesto autorizado y durante {a vigencia del presente contrato, por razones
fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante Ia formalizacion de convenios, como a .
continuacion se indica;

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar
las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnologico, de
ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representan la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

- 2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o det
plazo de ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “El Instituto” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Pdblica, la autorizacién para revisar los indirectos vy el

- financiamiento- originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de
manera justificada Ia autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos
siguientes: -

¥ Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
‘ incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato;

v’ Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contraf® se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y : '
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v' Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente
instrumento juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

. 3. Enlos casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes seftalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcion
Publica, debiendo el Area Responsable de la Ejecucidon de los Trabajos junto con
“El Contratista” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso,
al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el articulo 102,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las mod;flcamones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde: Yy motive las causas que los originen. '

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obiigatorias para “Las Partes” que los
suscriben. ’

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previsios en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomard en cuenta lo estipulado en ia clausula Décima
Séptima que antecede.

xLos conceptos de trabajo al-amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente
contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y

- seguimierito adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico
y los emitidos en el o los convenios_pueden incluirse por “El Contratista” en la misma
estimaciaon distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexard la documentacion
que los soporte para efectos de pago.

lL.as modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “El Contratista” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje

- estipulado en el punto numero 1 de la Clausuia.Décima Cuarta de este contrato, lo que
se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo

Las partes acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
dias naturales contados a parlir de la citada determinacion, mismos que deberan contener
los requisitos minimos que refiere el articulo 109, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” notlfrcara a
“El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de los trabajos, pr
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que
la soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
gjercido y créditos a favor o en contra.
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En la recepcion de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por
los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas y
164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del
mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y
conservarse; para elio “El Contratista” se obliga a notificar mediante Bitacora o por
escrito su terminacion a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales
previos a la fecha de terminacién de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Institute”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
nofificacion, a verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificaciéon de los trabajos “El Instituto”,
contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para realizar la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendra como minimo los
requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de los trabajos entregados, “El Instituto” encuentra deficiencias
en la terminaciéon de los mismos, deberd solicitar a “El Contratista” su reparacion,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del
Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a corregir, se podra conceder a “El Contratista” una prérroga por el periodo que
acuerde con “El Instituto”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se
aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya
reparado los trabajos, “El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya
lugar, sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescisién administrativa de este
confrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir
en la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este
caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el
plazo convenido.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato “El Instituto”, no autoriza la subcontratacién, pero,
" si por la naturaleza y especialidad de los trabajos, se requieren subcontratar y no se
previo desde la convocatoria, “El Contratista” podra solicitar a “El Instituto”, a través
del Titular del Area Responsable de la Ejecucién de los Trabajos la autorizacion
correspondiente, ac:eptando expresamente que . tal circunstancia en ningun caso
significard ampliacién al monto o plazo del contrato.

VIGESIMA* PRIMERA: TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.-
“El Contratista” se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a fav

de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del
resente contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
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trabajos ejecutados, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a
través de la Jefatura delegacionatl de servicios de Finanzas, cuando menos con 15
dias naturales a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un termino de 5 (cinco)
dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviara a Titular
de la Jefatura de Planeacién y Finanzas, Ubicada en Calzada de la viga numero 1174
esquina eje 5 sur, 2° piso colonia, el triunfo, Delegacion Iztapalapa, Codigo Postal
09430, Distrito Federal, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su
vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacion de ta persona a favor
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una.
copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y
demas documentos sustantivos de dicha fransferencia, lo cual serd necesario para
efectuar el pago correspondiente. ' ‘

~ Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que
hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Pubhcas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin
necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de fa suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
Décima Sexta del presente contrato, en este Gltimo caso “El Instituto” se obliga a dar
aviso por escrito a “El Contratista” con 15 {(quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto”, la terminacion anticipada de! contrato, éste procedera a

tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y

de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

debiendo realizarse las anotacicnes correspondientes en la Bitdcora y “El Instituto”

levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante
" la presencia de fedatario pablico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga'a pagar los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras

Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se.

elacionen directamente con el contrato.
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VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO.- “Ellnstituto” se obliga . a nofificar a
“El Contratista”, a través de su Representante Legal o su Superintendente, en la fecha
de recepcién de la entrega fisica de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo
que no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto™ se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el
articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de los Trabajos.

* En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista”
no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procederd a
elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro de! plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a-su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “E}iInstituto”, dicho saldo “El Contratista”
acepta que sean .deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a
lo previsto por el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre
“Las Partes”, “ElInstituto” procederd a levantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la
cual debera contener ios requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
- Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
flevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial de los tribunales compelentes, si “El Contratista” incurre en
cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a &l, no inicia los trabajos objeto del
ceontrato dentro de los 5 (cinco)  dias siguientes a la fecha convenida sin caus
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justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “El instituto”.

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
‘anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este
Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion vy,
que a juicio de “El Instituto”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado. : :

5. En caso de que sea declarado o suieto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de ios trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “El Instituto”. .

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar
. con autorizacion previa y por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “El instituto” vy a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos. N

9. - En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

§
VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de
las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision
. administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. Ei procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a-“El Contratista”
por oficio el incumplimiento en que haya incurride, séfialando los hechos o circunstancias
que motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un
termino de 15 {quince) dfas habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
su caso; las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
‘considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,

debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de |

los 15 (guince) dlag habiles siguienies a lo sefalado en el numeral 1(uno) de esta
clausula.

\La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podréa ser
vocada o modificada por “El instituto”.
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En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondlente a
“El Contratista”.

Una vez notificado el ‘nicio del procedimiente de rescisidon, “El Instituto” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no’ liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la
determinacion de la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. :

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en
su caso “EL Instituto” le haya entregado a “El Contratista”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la
rescision de!l contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la
obra 0 se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de
utilizacién dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el
articulo 62, de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161,
de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las

garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

“El Institutd® podra optar enlre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, deblendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender los trabajos, levantando
con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que,
se encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucidn de rescision que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA SEXTA- DEL RESIDENTE El Residente de “El Instituto” tendra entre otras
ynciones las siguientes:
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1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones,
dudas o solicitudes de autorizacién que presente el Superintendente de Construccion de
“El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas
en los articulos 19 y 20 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

5. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripcion de cualquier convenio modificatorio que impligue la erogacion de recursos.

6. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
Superiniendente de Construccion de “El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por
medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo. ’ '

7. Vigilar y controlar el desarrolio de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas de ejecucién de los frabajos, de acuerdo con los
avances, recursos asignados'y rendimientos pactados en el presente contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de -
proceso, entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los
responsables de las areas correspondientes.

8. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccién, catalogo de conceptos con sus
analisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de
ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de servicios.

9. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el este contrato.

10. Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcién de las mismas.

11. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata (penas
convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto
al Valor Agregado, pago por conceptos de Derechos entre otros), verificando que cuenten
con los numeros generadores que las respalden.

12. Recibir cuando proceda, las solicitudes de ajuste de costos que se formule por escrito -
“El Contratista”, de conformidad. con este contrato, acompariadas de los estudios y
documentacion que las soporten, dentro del plazo previsto en la Ley de Obras Publicas
ervicios Relacionados con las Mismas.
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13. Coordinar con los servidores publicos responsables las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos,
debiéndose auxiliar de “El Instituto” para su formalizacidn.

14. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios mod|f|cator|os necesarios al presente
contrato, elaborando previamente el o los dictamenes técnicos que justifiquen de manera
fundada y motivada, las razones para realizar fas modificaciones de acuerdo a lo
estipulado en ia ciéusu{a Décima Octava precedente.

15. Rendir informes con la periodicidad establecida, asi como un informe final sobre el
cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales, técnicos, econdmicos,
financieros y administrativos.

16. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos.

17. Informar formalmente al Superintendente de *El Contratista” sobre las desviaciones
0 atrasos que detecte ‘solicitandole su correccidn, y efectuar fas anotaciones
correspondientes en la Bitacora.

18. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que el Area requirente
reciba oportunamente el inmueble en condiciones- de operacion, asi como los planos
correspondientes a la construccion final, los manuales e instructivos de operacion y
manienimiento y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

19. Presentar a “El Instituto” los casos en los que exista la necesidad de realizar
cambios al proyecto, a sus especificaciones o a este contrato, a efecto de analizar las
alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y
necesidad de prorrogar o modificar el presente instrumento juridico.

20. Cumplir las demas funciones .que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de
Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como
aquéllas que le encomiende “El Instituto”.

VIGESMA SEPTIMA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que

“El Instituto” no adquiere ninguna obligacidon- de caracter Ilaboral para con :
“El Contratista”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién ;o
de los trabajos: objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal v
depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patron, ni ain substituto, y
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra eSpeme que en su caso pudiera llegar a
generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de indole | - 5
faboral 0 de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las -

autoridades competentes.
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VIGESIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias refativas a conceptos tecnicos o administrativos, éstas deberan registrarse
e informarse por “Las*Partes” mediante nota en lz Bitacora, acordando que resclveran la
discrepancia en un -plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho

registro, en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se -

asentaran por las partes en la Bitacora.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal,
a la Ley Federal de Procedimiente Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos
Civiles y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion vy
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a
cualquier otro fuere presente o futuro que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresidn de su libre voluntad y
gue su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de
la voluntad, lo.firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en Ia Ciudad de
México, Distrito federal el 31 de julio de 2012. :

“Firma como representante legal del Instituto y
Unicamente para dar formalidad al Contrato”

Lic. Salvador Enrique Rochin Camarena
Titular de la Delegacién Sur del Distrito Federal

Por “El Instituto” Por “El Contratista”
“Responsable de fa Contratacion” Edificaciones Alfagress,8M. de C.V.
De conformidad con lo previsto en el Articuto 2, i
Fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

LLic. José Benjamin Vega Perez ' Ing. Fe}ﬁ%ndo Cruz Mercado
Titular de la Jefatura de Servicios - Re resentar&te Legal

Administrativos
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"Valido los aspectos juridicos del confrato de
conformidad con lo previste en el Manual de
Crganizacion de la Jefatura Delegacional de
Servicios Juridicos en su punto 5.1, parrafo noveno”

- IZ/fc Jorge V for Ga eano ran | Arq. Antdnlo Santizgo Delgado
Tltumr de'la Jefat rade S vicids Jvu fcos Superintendente de Construccion
:/// .

rd

able de la
bajos.
raccion V del
blicas y Servicios
isras

Area Técnica Respon
Ejecucion de ios T

Con Fundamento en el Art. 2
Reglamento de la Ley de Obra
Relacionadog-<oen la

§
Ing. Martin Org Gon&iez

Jefe del Departameniide Construccién y
Planeacién fnmoxilia

Las firmas que anteceden forman parie de! contrato cie obra publica bajo la condlcmn de
pagc: sobre la base de precios unitarios nimero 2-12370003-4-40037.
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