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Contrato de servicios relacionados con ia obra piblica bajo la condicién de pago a precio alzado
que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo
se denominara “El Instituto”, representado en este acto por el C. Licenciado Miguel Jiménez
Llamas, en su caracter de Titular de la Delegacion Estatal en Sonora y Representante
Legal y por la otra Espacio Consultores, S8.C.. a quien en lo sucesivo se denominara
“El Contratista”, representado por el C. Arquitecto Alejandro Rebolledo Zenteno, en su
caracter de Administrador; a quienes en forma conjunta se les denominara “Las Partes”, al
tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:
I “El Instituto” declara que:

1. Es un organismo ptiblico descentralizado de la Administraciéon Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y administracion
del Seguro Social, como un servicio pablico de caracter nacional, en términos de Jos articulos 4
y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2, Su representante, el C. Licenciado Miguel Jiménez Llamas, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en representacion de
“El instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura ptblica
nimero 67069 de fecha 20 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Angel Gilberto
Adame Lépez, Titular de la Notaria niimero 233 de la Ciudad de México, D.F.

1.3. EIC. Arguitecto Julio César Saavedra Leyva, Titular del Departamento de Construccion v
Planeacion Inmobiliaria interviene como representante del Area Responsable de la Ejecucién de

los Trabajos.

1.4, El inmueble ubicado en Av. Morelos. Isidro Olvera, Benito Juarez v Justo Sierra. en la
Colonia Constitucion. C.P. 83150 de Hermosillo, Sonora, donde se ejecutaran “Los Servicios”
objeto del presente instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”, el cual se acredita
mediante documento consistente en escritura pdblica nimero 24 de fecha 25 de mavo de 1970,
en la gue se formalizé |la Donacién del predio citado.

.. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del acuerdo nimero
ACDO AS3.HCT.040315/35.P.DF., de fecha 04 de marzo de 2015 emitido por el Consejo
Tecnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion Fisica de “El Instituto”, difundido por
la Direccidén de Finanzas a fravés del Oficio de Liberacion de inversién para Qbra Publica
nimero 099001/6B3000/6BR34/0P/097/207, de fecha 15 de abril de 2015,

.L6. La adjudicacion del presente contratc, se realizdé mediante el procedimiento de
contratacién por Adjudicacion Directa nimero S0O-019GYR068-N42-2015, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
Articulos 4, péarrafo primero. 27, fraccion [, 30 fraccion I, 41, 43, v 45 fraccidn il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

.7. La Residencia se ubicaré en gl Departamento de Ceonstruccion y Planeacién Inmobiliaria,
sita en Calle Prolongacion Hidalgo s/n v Huisaguay, Col. Bellavista, C.P. 85130, Hospital de
Especialidades No. 2. UMAE.. de Cd. Obregén Sonora, con antelacion al inicioc de
“Los Servicios” objeto de este contrato y ha sido designado el C. |ngeniero Ramiro Edgardo
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Hernandez Sanchez, con Titulo de Ingeniero Industrial, por escrito del Titular del Area
Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, como el servidor pablico que fungira como
Residente de Servicios y como represeniante de “El Instituto” ante “El Contratista”.

[.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Departamenio de Construccion v Planeacion  Inmobiliaria Delegacional, sita en Calle
Prolongacion Hidalgo s/n v Huisaguay. Col. Bellavista, C.PP. 85130, Hospital de Especialidades
No. 2. UMA E. de Cd. Obregdn Sonora.

iI. “El Contratista” declara que:

l.1. Es una persona morai constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta
en el testimonio de la escritura pudblica nimero 7.369, volumen 159 de fecha 29 de mayo de
1887, pasada ante la fe del Licenciado Rogelic Magafia Luna, Titular de la Notaria ndmero 156,
de México, D.F., e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad
de México, D F. con el folio nimero 13946, de fecha 15 de octubre de 1987,

.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio de fa escritura publica nimero 7,369, volumen 159 de fecha 29 de mavo de 1987,
pasada ante la fe del Licenciado Rogelic Magafia Luna, Titular de la Notaria nimero 156, de
México, D.F., e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de
Mexico, D.F. con el folio numero 13946, de fecha 15 de octubre de 1987; declarando bajo
protesta de decir verdad, que las facultades gue tiene conferidas no le han sido modificadas,
revocadas o limitadas en forma alguna.

I.3. De acuerdc con sus estaiutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
Elaboracion de estudios y proyectos arquifectonicos, urbanisticos e industriales por cuenta
propia o de terceros. prestar el servicio de asesoria en relacion con lo anterior, realizacion de
toda clase de frabajos de disefio arguitectonico, estructural, urbano y supervision de obra, v
retne las condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado y demas recursos
técnicos, humanos, economicos necesarios v la capacidad legal suficiente para llevar a cabo
“Los Servicios” objeto del presente conirato.

I1.4. Cuenta con los registros siguientes;

Registro Federal de Contribuyentes: ECO870602JA7.
Registro Patronal IMSS; Y 641238910,
Registro INFONAVIT: 1-841-4605.

Il.5. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de conformidad
con {o establecido en el articulo 40 B, dltimo pérrafo, de la Ley del Seguro Social, por
cuanio al pago de cuotas obrero patronales.

I1.6. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los anexos y la documentacion técnica con las
que elaboro su proposicién.

i1.7. Ha designado a Nancy Musmeth Bdez Rivas como Superintendente de Servicios, con
facultades para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con fa ejecucion de
“Los Bervicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar
las decisiones en todo lo relative al cumplimiento del contrato.
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Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta
con titulo de Ingeniero Arquitecto y cédula profesional nimero 5138068, expedida a su favor por
la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Plblica.

I1.8. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Adoifo Lopez Mateos No. 1661, Edificio A 12.  Despacho 304, Colonia_Unidad
Torres de Mixcoac, C.P. 01490, Delegacién Alvaro Obregén, México. D.F.; por lo que, por
ningin motivo sefalard para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo
“Los Servicios” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a
notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracién 1.8., del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacidn, notificacién, requerimiento
o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el articulo 307, del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que
se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “Ellnstituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de
los servicios relacionados con la obra plblica relativos a Desarrollo de Proyecto Ejecutivo para
la Ampliacion y Remodelacién de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del Hospital
de Gineco-Pediatria de Hermosillo, Sonora, a los que, para los efectos de este contraio, se
denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion
con [a entrega del o los productos esperados, previstos en los anexos estipulados en la clausula
segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “L.OS SERVICIOS” .- “El Contratista” se
obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos a Desarrollo_de Provecto Ejecutive para la
Ampliacion v Remodelacién de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del Hospital de
Gineco-Pediatria de Hermosillo, Sonora de acuerdo con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Términos de referencia.
2. Especificaciones generales de consfruccion, guias técnicas.

3. [Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos propuestos para el
desarrollo de los servicios.

Metodologia de trabajo propuesta para la prestacion de “Los Servicios”.
Plan de trabajo propuesto para la prestacién de “l.os Servicios”.

4

5

8. Presupuesto total de “Los Servicios™.

7. Red de actividades calendarizada.

8. Cédula de avance y de pagos programados.
9

Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion
de “L.os Servicios”.

10. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de suministro o utilizacién
mensual para los rubros siguientes:

“Seguridad y Solidaridad Social”
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v~ De maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de “Los Servicios”,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para
proporcionar el servicio.

v De utilizacion del personal que se empleara para realizar “l.os Servicios”.

11. Relacion de los bienes y eguipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales.

12. Programa de ejecucién convenido calendarizada y cuantificado mensualmente con
sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar.

13. Programas de erogaciones calendarizados vy cuantificados en actividades de
utilizacion mensual para los rubros siguientes:

v~ Maquinaria o equipo requerido para fa ejecucion de “Los Servicios”, incluyendo
el cientifico, de computo, de medicidon vy, en general, el necesario para
proporcionar “Los Servicios™.

v~ Personal gue se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando Ia
especialidad.

Estos anexos y los documentos de su proposicién firmados por “El Contratista”, en cada una
de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, forman parte del presente instrumento juridico y
vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-
“El instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “lL.os Servicios” la
cantidad total de $7131,691.00 (Ciento Treinta y un mil seiscientos noventa y un pesos
00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen gue el plazo de ejecucion de
“Los Servicios” sera de 45 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 21 de
mayo de 2015 y a terminarios a més tardar el 04 de julio de 2015, de conformidad con el
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucién de
“Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado
mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar,
asi como de los anexos estipulados en la clausula segunda del presente confrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se
firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta
de extincién de derechos y obligaciones, por tanto “Las Partes” deberan manifestar que no
existen otros adeudos y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner oportunamente
en la fecha de inicio de “Los Servicios” a disposicién de “El Contratista” el o los inmueble(s)
en el o en los que se llevara(n) a cabo “Los Servicios”, prevista en la Clausula que antecede.
La entrega del o los inmuebles por parte de “El instituto” debera constar por escrito.

El incumplimiento de “El instituto” prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de “l.os Servicios”, lo que se formalizara mediante convenioc.

“Seguridad v Solidaridad Social”
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SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

Para el presente contrato “El Instiftuto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen gue
“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de 1a o las
estimacion(es) mensuales por aclividad principal de “Los Servicios” ejecutados conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la gjecucion de “Los
Servicios”, el programa de ejecucién convenido calendarizada y cuantificados mensualmente
por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de pagos
programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s) gue seran
presentadas por “Ei Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 8 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el Gltimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacion(es) dentro de los 6
(seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacién(es)
correspondiente(s) se entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que
elio de lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las estimaciones
elaboradas por “El Contratista”, contandoe con un plazo no mayor a 15 dias naturales
siguienies a la fecha de su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas
por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimacién{es) por “Los Servicios” ejecutados se efectuard en las oficinas
de Departamento de Tesoreria Delegacional, ubicadas en calle 5 de Febrero Nimero 220 entre
Allende y Nainari, Colonia Centro, Cédigo Postal 85000, Ciudad Obregén, Sonora, dentro de un
plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido
autorizado por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizardn a través de banca electrénica, previa
solicitud de “El Contratista” ante el Deparfamento de Tesoreria Delegacional, responsable de
efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas presentadas para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision
de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la o las
factura(s) y, si retne los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el pago de la
o las estimacion(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por
“El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de efectuar
el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara por
escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de “El Contratista” no
se computara como parte de los veinte dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el
pago de las estimaciones.

“Seguridad y Solidaridad Social”
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En todos los casos, el Residente deberd hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” gjecutados deberan incluir: la
clave, descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de cada una de las actividades
principales de “l.os Servicios”, acompafiada, entre ofros de: nimeros generadores, notas de
bitacora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimacién, cuando por el
alcance y objetc del contrato se requiera también se incluiran croguis, controles de calidad,
pruebas de laboratorio, fotografias, asi como el analisis, calculo e integracién de los importes
por estimacioén, avances de “Los Servicios” y demas documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“Los Servicios”, ya que “El instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por
“Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se
hayan efectuado.

En ef caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de
“El Contratista”, deberéd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista® por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “Elinstituto” se percate de ese hecho,
“El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente ias
cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“El Contratista” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente
instrumento legal no estd sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto
parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para el
parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcién Publica haya emitido los
lineamientos que regulen fa excepcidn del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a “El Contratista”
las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y cuando, por causas
no imputables a “El Contratista”, “lL.os Servicios” inicien con posterioridad a ciento veinte
dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones; para tales
efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-
actualizacion de costos de obras pablicas publicados por el INEGH, tomando como base para su
calculo el mes de presentacion y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio
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“Los Servicios”; lo que debera constar por escritc y promovido en tiempo y forma por
“El Contratista™.

NOVENA,- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitdcora Elecirdnica de
Obra Publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios remotos de
comunicacion electrdnica, y constituye el medio de comunicacion entre “Las Partes”, en ésta
se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de
“Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la Secretaria de la
Funcién Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para el
acceso a la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de
usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucién de “L.os Servicios”,
por el Residente con la participacion del Superintendente de Servicios de “El Contratista” y, en
su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “Los Servicios” y de las
caracteristicas del sitioc donde se desarrollardn o aplicara el producto esperado; la inscripcion de
los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como
al Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seradn los responsables para
realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para
llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estén de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

tn la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias gue se presenten en el proceso de
revision y autorizacién.

2. Laterminacion anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de Ia
supervisién, en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

6. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizaciéon mediante convenio,

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7. La terminacion de “L.os Servicios”.

8. El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.

“Seguridad y Solidaridad Social”
Pagina 7 de 22




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

@ _ : CONTRATO No. 2-14270007-5-27262
Yy DELEGACION ESTATAL EN SONORA ,

r ' JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | NUMERO DE COMPROMISO §-27202
lMSS DEPARTAMENTC DE CONSTRUCCION Y PLANEACIGN INMOBILIARIA

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean; el resuftado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se
establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente.

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean lo refacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que
deban implementarse.

11. Los acuerdos fomados en las juntas de frabajo celebradas con el contratista o con la
residencia, asf como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre otros los
siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2. |a solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. Lafalta o atraso en el pago de estimaciones.

4. la solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo
séptimo y octavo del articulo 59, de la ley.

5. Elaviso de terminacion de “Los Servicios”,

El registro de los aspectos sefialades en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que
se presenten y gue sean de relevancia para “Los Servicios”,

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL. SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “El Contratista”, fungird como su representante ante “El Instituto” tanto en el
sitio de la obra gue motiva la ejecucidon de “L.os Servicios” como en las oficinas de
“El Instituto” donde se efectué el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, y esta facultado para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“Los Servicios”, aln las de caracter personal, ademds, tendra las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacion técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, términos de referencia,
actividades establecidas para la ejecucién de “Los Servicios” objeto del contrato, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora y demés documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “Los Servicios” que seran objeto de
la supervisién y control de obra, obieto de este contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de Servicios
de “El Contratista”, y este tendra la obligacién de nombrar a ofro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia por causas debidamente justificadas.

|
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “El Contratista”
sera el tnico responsable de:

1. La ejecucion de “Los Servicios”.

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccién ecolégica
y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “El instituto”.

3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede.

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se utilicen
en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el
presente conirato.

6. Que sirealiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito
de parte de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
al plazo de ejecucién contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualguier otra responsabilidad en gue
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7. Los riesgos, la conservacién y la limpieza que se deriven de “l.os Servicios”, desde &l
momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicién de “El Contratista” y hasta el
mormento de su entrega a “El Instituto™.

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga
para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de fa existencia de incendios, de su
localizacion y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de
“Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga. También enterard al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen “Los Servicios”,

10. Resguardar hasta la conclusion de “Los Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y repories que se generen duranie Ia
ejecucion de “Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “El Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12. Las obligaciones que adguiera con las personas que subcontraten para la realizacién de
“Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no fendrén ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la ejecucion
de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencién de permiso o licencia
alguna.

“Seguridad y Solidaridad Social”
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DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “EI Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
derechos o cualquier otro cargo, gue se origine con motivo de la celebracién del presente
confrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera frasladado por
“El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar sobre
el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se autoricen para pago,
por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccién y control a cargo de la Secretaria
de la Funcidn Publica, previstos en el articulo 191, de [a Ley Federal de Derechos.

3. “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacion a
“El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion y Finanzas, gue de
conformidad con lo dispuesto en el articuio 40 B, dltimo parrafo, de ta Ley del Seguro Social,
que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a
favor de “El Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como
descuenio en las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motive del
presente instrumento juridico, ios adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas
obrero patronales.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.
“El Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de “El Instituto”,
en la forma y términos siguientes:

1. De cumplimiento.- Mediante podliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por un
importe eqguivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la Clausula Tercera, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de fa Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “Ef Instituto” para su cancelaciéon, una
vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir
“Los Servicios”, “El Contratista” deberd constituir garantia para responder por defectos,
vicios ocultos o cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del
cumplimiento de las obligaciones contractuaies, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a
partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “Los Servicios”, la que entregara
previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”, entregandole “El Instituto” el acuse de recibo
correspondiente; dicha garantia podra constituirla en cualquiera de las formas siguientes;

v Poliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal
efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el equivalente al 10%
(diez por ciento) sin inciuir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o,

v' Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o bien,

v Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso

“Seguridad y Solidaridad Social®
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especialmente constituide para ello, los recursos aportados deberan invertirse en instrumentos
de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto a las
condiciones estipuladas en dicha péliza.

Si se constituye mediante aportacion figuida de recursos en un fideicomiso, “El Contratista”
podra retirar su aportacion, ademés de los rendimientos obtenidos, para lo cual “El Instituto”
instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” deberd obtener de “El Instituto” |a
orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que se frate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo cubierto
por la garantia correspondiente, a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo
del conocimiento de la afianzadora o de la institucion de crédito correspondiente, a efecto de
gue la forma en que se haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de freinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “El instituto” procedera a hacer efectiva la garantia que haya constituido. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacidon que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente punto.

l.a podliza o pélizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas por “El Contratista” a
“El Institute” en las oficinas de Departamento de Construccion v Planeacién Inmobiliatia
Delegacional, ubicadas en Calle Prolongacién Hidalgo s/n v Huisaguay, Col. Bellavista, C.P.
85130, Hospital de Especialidades No. 2, UMA.E  de Cd. Obregdn Scnora, en horario de
oficina (08:00 a 16:00 horas). '

La péliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o, en su caso,
la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportacion de recursos liquidos en fideicomiso,
deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Institute” en las oficinas donde se ubigue la
Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “L.os Servicios”,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante |a
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atrase en la ejecucion de “Los
Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en funcion del
importe de “Los Servicios” qgue no se hayan desarrollado oportunamente y a entera
satisfaccion del “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas, por atraso en la ejecucion
de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, del 15 (quince) % mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

“Seguridad y Solidaridad Social”
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Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “L.os Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el contrato, vy no
se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de
gue se trate, al importe determinado como atraso se le aplicard el porcentaje de retencion
estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacién de las retenciones serd el resultade de multiplicar al importe de
“L.os Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la fecha
de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje pactado
como retencién.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido gue refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “L.os Servicios” o
cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha desarrollado a satisfaccién
“Los Servicios” gue le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “Los Servicios”, con base al programa
convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o determinados como no
satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”; la cantidad determinada por concepto
de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo del
programa convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que se
hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, “El Instituto”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva, por atraso en
la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido o por no haberse
desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del “El Instituto” conforme a lo establecido
en los términos de referencia y al programa convenido, como descuentos en las eslimaciones,
el b {cinco) al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los Servicios” objeto del
contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”, considerando la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “Los Servicios” ejecutados con
atraso, porgue quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a entera satisfaccion dentro del
plazo contractual, el producto que resulte de muitiplicar los Dias Transcurridos de los
Servicios Ejecutada con Atraso por el § (cinco) al millar por dia de atraso, considerando la
fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancién definitiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan realizado durante |a vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se
aplicard como descuento en la estimacion que se genere por “Los Servicios” ejecutados con
atraso, durante el periodo de espera para la conclusién de “Los Servicios”, considerando fa
fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Seguridad y Solidaridad Social”
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Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacién de la formula
siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancidn Definitiva.

ITEA = Importe de "l.os Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atrasc.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “El Instituto”, éstas
se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de Bitacora u oficio. El monto
determinado como retencion economica o pena convencional, se aplicara en la estimacion gue
corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

L.as penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunte, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o
fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por ia rescision,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS” .- “El Instituto” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “l.os Servicios” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificard a “El Contratista” de la suspensidn total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion
de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “Los Servicios”, gl suministro o utilizacion deficiente del
personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones especiales,
cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “l.os Servicios” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a o siguiente;

La fecha de término se prorrogard considerando el nimero de dias que resulten de la o las
actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en ia ejecucion de “Los Servicios” vy la entrega
del o los producto(s) esperado(s); su formalizacién se realizara mediante convenio. En este
supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de
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lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccién 1, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “L.os Servicios” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de “Los Servicios” y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las
fracciones |, I y Hi def articulo 149, del Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios” cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a precio
alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni en plazo, en términos
de o dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificard a
“El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “Los Servicios”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por
los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
1656 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar que “Los Servicios” se haya realizado a entera satisfaccién de
“El Instituto” y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los
terminos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de
“L.os Servicios” “El Instituto”, contard con un plazo de 15 (quince) dias naturales para
realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que
contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Institute” encuentra deficiencias
en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion o reposicion,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del Residente,
tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de “Los Servicios” a
reparar, corregir o reponer, podra conceder a “El Confratista” tiempo de espera por el periodo
que acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de *“L.os Servicios” de que se
traten; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que
“El Contratista” haya reparado “L.os Servicios” o hecho la reposicidn del o los producto(s) de
que se traten, “El Instituto” procedera a hacer efeclivas las garantias a que haya lugar, sin
perjuicio de gque “Ei Instituto” ople por ia rescision administrativa de este contrato.

“Seguridad y Solidaridad Social”
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Las reparaciones de las deficiencias y/o ia reposicion de *Los Servicios” de que se traten, a
que alude el parrafo precedente no podréan consistir en la ejecucion total de la actividad o las
actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que “L.os Servicios” no fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucién de
“Los Servicios” objeto del presente contrato, “El Instifuto” no autoriza subcontratacién.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga a no
transferir por ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualguier otra persona fisica o
moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados para
pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “Ellinstituto”, a través del
Departamento de Construccion vy Planeacion Inmobiliaria Delegacional, cuando menos con 15
dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 10
(diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviarda al
Departamento de Presupuestio Contabilidad v _Erogaciones, ubicado en calle 5 de Febrero
Numero 220 Nte. enire Allende vy Nainari, colonia Centfro, Cadigo Postal 85000, Ciudad
Qbregon, Sonora, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento, para
su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar ia informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra-recibos cuyo importe fransfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y demés
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a gue hace referencia
el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA. - “Ei Instituto” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de gue medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “Los Servicios”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a
“El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de ia
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta del presente
contrato, en este Gitimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por escrito a “El Contratista”
con 15 {quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a tomar
inmediata posesién de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y
documentacion generada, asi como del o los producto(s) gque se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones
correspondientes en [a Bitacora y “El Instituto” levantara un acta circunstanciada en términos
de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario plblico.
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En este supuesto, “El Instituio” se obliga a pagar “L.os Servicios” ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamenic de la ey de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”, a
través de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de recepcion
de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo &l
finiguito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que no
excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de
“L.os Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulien a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacidén de las penas
convencionaies a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
“Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“El Instituto™ hara constar por escrito el finiguito, en términos de lo sefalado en el articulo 170,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiguito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de su emision.

“Ef Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado el
finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a cubrir
los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que dicho saldo
sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de “Los Servicios”
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitard su reintegro conforme a lo previsto por
el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Institute” podra hacer efectivas
las garantias que se encueniren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “lLas Partes”,
“El instituto” procederéa a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual deberd contener los
requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESHMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “Elinstituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podréa llevar
a cabo la rescisidn administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial de
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los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causalies
de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato dentro de fos 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,
conforme a lo previsto por ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “L.os Servicios” o se niegue a realizar a entera satisfaccién
alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su desarrolio por
“El instituto”.

3. No ejecute “L.os Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos gue lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
&n Su caso, por el supervisor,

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este Contrato y
sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales y, que a juicio de “EllInstituto”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo eslipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantl en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacidn previa por escrito de “El Instituto”,

8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los de los
bienes, irabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales y a
“Los Servicios” desarroliados.

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen dque en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a jo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifiqgue a “El Contratista” por
oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivan la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para gue en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El instituto” resolvera
considerando los argumentos v pruebas gue hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacion de dar 0 no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”, debera
ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias héabiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta cladusula.

“Seguridad y Solidaridad Social”
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La determinacién de dar por rescindide administrativamente este confrato no podrd ser
revocada o modificada por “El knstituto™.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “Los Servicios” una vez nofificada la resolucién correspondiente a
"E] Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “El Instituto” se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito gue proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 dias naturales siguientes a [a fecha de la comunicacién de la determinacién de la resolucién
de rescisidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” alin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos
162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como considerar en su integracion la recepcién de “Los Servicios” que haya
realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando sean susceptibles
de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de
la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro,

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” proceders a tomar inmediata
posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacion y documentacion
generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso
procedera a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren pendientes de
ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del
estado en que se tienen “Los Servicios”, 1a gue se levantard ante la presencia de fedatario
publico y debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras
Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacién en la misma,
hasta en tanfo se emita la resolucién de rescision gue proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le
hubiere entregado para la realizacién de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “EI Contratista™ podran concHliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la
rescisién con el fin de preservar los intereses de “l.as Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El instituto” tendra entre ofras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “lLos Servicios”.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién de
“Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
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solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de Servicios de “El Contratista” v,
en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones previstas
en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con 1as Mismas.

6. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes gque te formule el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la Bitdcora se lleve por medios
convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6. Vigilar y confrolar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos asignados
pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisién o detalle para el cumplimiento del contrato, de
canformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la documentacién
técnica, de ser el caso con los planos arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de
calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccién, alcance
de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucién y suministros o utilizacién,
términos de referencia y alcance de “Los Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y equipos
que se utilicen en el desarrollo de “L.os Servicios” sean de la calidad y caracteristicas pactadas
en este conirato.

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcién de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las deducciones
0 descuentos que resulten aplicables a la estimacién de que se trata (penas convencionales
retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado,
pago por conceptos de derechos, entre ofros), verificando que cuenten con los ndmeros
generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores piblicos responsables la terminacion anticipada o rescision de
contrato y, cuando se justifique, la suspension de “L.os Servicios”, debiéndose auxiliar del
Area Responsable de le Ejecucién de los Trabajos para su formalizacion,

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales,
técnicos, econdmicoes, financieros v administrativos.

13, Autorizar y firmar el finiguito de “Los Servicios”.

14. Comunicar formaimente al Superiniendente de Servicios de “El Contratista” sobre las
desviaciones ¢ atrasos que detecte solicitandole su correccién, efectuando las anotaciones
correspondientes en la Bitacora.
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15. Verificar la correcta conclusion de “L.os Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” v el Area Requirente reciba oportunamente el
o los producto(s) esperado(s).

18. Cumplir las demas funcicnes que las disposiciones juridicas le confieran, considerando las
previstas en el Acuerdo por el gue se expide el Manual Administrativo de Aplicacion General en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el 9 de agosto de 2010, asi como aquellas gue le encomiende
“El Instituto”,

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, [a informacidn
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se
desarrollara los servicios, si su gjecucién sera en el silio de la obra que motiva los servicios o en
gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y caracteristicas técnicas que se
requieran para su desarrclio, debiendo recabar la informacién necesaria que le permita iniciar
“Los Servicios” y su supervisién segun lo programas convenidos y promueva su ejecucion
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

18. Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, para los efecios de la ejecucion de “Los Servicios”, relativos a la supervision
y confrol de obra y demas elementos gue permitan iniciar adecuadamente “l.os Servicios”.

19. Otorgar ias facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de “Los Servicios”, al
personal y Superintendente de Servicios de “El Contratista” que desarroliaran los servicios.

2C. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de “Los Servicios”, el
cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v' Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacién de los
recursos humanos propuestos para la ejecucién de los servicios.

Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.

Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitdcora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministres, ndmeros
generadores,

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

AN NN

21. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista” en forma
apropiada y oportuna las drdenes.

22, Dar seguimiento al programa de ejecucién convenido gue refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados considerando
las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las
diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion
de retenciones econémicas, penas convencionales o descuentos,

23. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el confrato.
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24. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “E! Contratista” para
analizar el estado, avance, problemas y altemativas de solucién, consignando en las minutas y
en la bitdcora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

28, Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las condiciones
de seguridad, higiene vy limpieza de “lL.os Servicios”, que le corresponda realizar a éste en el
sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

26. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su framite de pago, asi como comprobar que
dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

27. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las
faltantes de ejecutar, cuantificandolas y concilidndolas con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, para ello, deberan considerar el presupuesto total de “l.os Servicios” y los
programas contenidos en la proposicién de “El Contratista”.

28. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econdmicas, las penas convencionales y los
descuentos.

29. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto de
las personas gue tengan asignhada dicha tarea;

30. Analizar detalladamente el Programa de ejecucién convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e incorporando, segiin el caso, los
programas de suministros y utilizacion;

31. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el
Superintendente de Servicios de “El Contratista” presente oportunamente los reportes
determinados en los términos de referencia.

32. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en gue “El instituto” no
adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “El Contratista”, ni para con los
trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de “Los Servicios” objeto del presente
instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “Ef Contratista”.

Por lo anterfor, no se le considerara a “ElInstituto” como patrén, ni aun substituto, y
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal,
de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacién de indole laboral
o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades
competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARAGCTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS".- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos téchicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por
“Las Partes” mediante nota en la bitdcora, acordando gue resolveran la discrepancia en un
plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia,
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fa solucidén y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por las partes en la
bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecidc en 1a Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacicnados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Coédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion v
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo agquello gue no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccién de los Tribunaies Federales
competentes ubicados en Ciludad Obreaén. Sonora, renunciando a cualquier otro fuero presente
o futuro que por razdén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y gque su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni ofros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en Ciudad QObregdn, Sonora, el 20
de mayo de 2015.

Por “El Contratista”
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Las firmas que ant/s{ceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la obra
ptblica bajo 1a condicién de pago a precios alzado ndmero 2-14270007-S-27292.
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