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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN  DE  ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE  PROYECTOS

Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

DIVISIÓN DE PROYECTOS
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES, PARA LOS “ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 8, UBICADO EN AVENIDA INTERNACIONAL Y REFORMA No. 84, FRACCIONAMIENTO  LA BAHÍA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2,000.00 m2.
Julio de 2018
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	Concepto
	Unidad
	Cant
	Tiempo de Ejecución en días calendario, máximos

	
	
	
	
	Por concepto
	Por partida

	
	Ampliación del HGZ No. 8 de Ensenada, Baja California

	

	01
	
	Cédula Técnica de Investigación de Servicios
	
	
	12

	
	
	
	Investigación en campo
	Estudio
	1.00
	8
	

	
	
	
	Gabinete
	Estudio
	1.00
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	Estudio Topográfico
	
	
	
	10

	
	
	Trabajos en campo
	Estudio
	1.00
	4
	

	
	
	Ingeniería de gabinete
	Estudio
	1.00
	4
	

	
	
	Dibujo de Planos
	Estudio
	1.00
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	Estudio de Mecánica de Suelos
	
	
	
	27

	
	
	
	Investigación Geológica
	Estudio
	1.00
	3
	(c/traslape de actividades)

	
	
	
	Sondeos y muestreo 
	Estudio
	1.00
	3
	

	
	
	
	Trabajos de laboratorio
	Estudio
	1.00
	14
	

	
	
	
	Ingeniería de Gabinete
	Estudio
	1.00
	7
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ingeniería Geofísica. Campo
	Estudio
	1.00
	5
	

	
	
	Ingeniería Geofísica. Gabinete
	Estudio
	1.00
	14
	

	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	Recomendaciones para el diseño de Pavimentos
	
	21

	
	
	
	Trabajos de Campo
	Estudio
	1.00
	3
	

	
	
	
	Trabajos de laboratorio
	Estudio
	1.00
	14
	

	
	
	
	Gabinete
	Estudio
	1.00
	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	Análisis Físico-Químico del Agua de Suministro Municipal
	15

	
	
	
	Muestra
	Estudio
	1.00
	1
	

	
	
	
	Laboratorio
	Estudio
	1.00
	12
	

	
	
	
	Informe
	Estudio
	1.00
	2
	

	

	Período de Ejecución considerando traslape de actividades =
	30 días
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