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CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS), EN UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL (HGR) DE 260 

CAMAS, UBICADO EN EL ESTADO DE MÉXICO, MUNICIPIO DE 

TEPOTZOTLÁN, QUE INCLUYE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, 

EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS, QUE CELEBRAN:  

(1) El Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por el C. Mikel 

Andoni Arriola Peñalosa, en su carácter de Director General, en calidad de 

entidad Convocante, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”; 

 

(2) [*] representada en este acto por [*] en su carácter de apoderado general, a 

quien en lo sucesivo se le denominará el “Desarrollador”; y con la 

comparecencia de [*]. 

 

(3) [*], representada en este acto por [*], en su carácter de apoderado general, en 

calidad de Obligado Solidario del Desarrollador, a quienes en lo sucesivo 

conjuntamente se les denominará los “Obligados Solidarios”, y 

conjuntamente con el Instituto y el Desarrollador, se les denominará las 

Partes. 

 

De conformidad con las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

 

 I. Declara el Instituto, a través de su representante, que: 

 

 I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la 

organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 último párrafo; 3, fracción 

I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales; así como 4 y 5 de la Ley del Seguro Social. 

 

 I.2. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en términos de lo 

establecido en el artículo 251, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, está facultado 

para realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines. 

 

I.3 De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo de la Ley del Seguro 

Social, el Consejo Técnico del Instituto, autorizó la celebración del presente contrato 

plurianual, y el presupuesto a ejercer  en el mismo, conforme al Acuerdo número 

ACDO.AS1.HCT.[*]/[*].P.D.A., emitido por el citado Órgano de Gobierno el día [*] 

de [*] de 20[*]. 
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I.4. El C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, en su carácter de Director 

General y Representante Legal del Instituto, cuenta con las facultades suficientes 

para suscribir el presente instrumento jurídico, en representación del Instituto de 

conformidad con lo establecido en los artículos 268 fracción III y 277F cuarto 

párrafo, de la Ley del Seguro Social, y 66 fracción I del Reglamento Interior del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el 

testimonio de la escritura pública número 123,025, de fecha 23 de febrero de 2016, 

otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Notario Público número 

15 de la Ciudad de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las 

facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni 

restringidas en forma alguna. El nombramiento del Director General del Instituto se 

encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el 

folio 97-5-17122016 -120139, de fecha 22 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo 

ordenado en las fracciones III y IV del artículo 25 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

I.5.. El C. [*], Director de [*], interviene como titular del área requirente de 

los Servicios a que se refiere el presente Contrato, de conformidad con lo establecido 

en el artículo [*] del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

I.6. Los CC. [*] Directores de [*], [*]y [*], respectivamente, intervienen 

como titulares de las áreas técnicas responsables de elaborar las especificaciones 

técnicas de los Servicios objeto de este contrato así como de las Obras, 

infraestructura y Equipamiento complementarios de acuerdo al Proyecto de 

Asociación Público Privada materia de este contrato; de evaluar las ofertas técnicas 

de las Propuestas y de responder las dudas y planteamientos de los participantes en 

las Juntas de Aclaraciones del Concurso número [*], de conformidad con lo 

establecido en los artículos [*], del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

 

I.7. El C. [*], Director de [*], interviene como titular del área responsable de 

llevar a cabo el procedimiento a través del cual se asignó el presente contrato al 

Concursante Ganador, hoy Desarrollador, de conformidad con lo establecido en el 

artículo [*], del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

I.8. Para poder prestar los Servicios Médicos en el Hospital, ubicado en 

Tepotzotlán, Estado de México, se requiere contratar la prestación de Servicios a 

largo plazo a fin de contar con la disponibilidad de la infraestructura y los elementos 

necesarios, para lo cual el Desarrollador deberá encargarse del Diseño, construcción, 

Equipamiento, operación, mantenimiento y conservación de dicho Hospital. 

 

 

 I.9.  Con fecha [*] de [*] de [*], la Comisión Intersecretarial de Gasto 

Público, Financiamiento y Desincorporación autorizó, para efectos de lo establecido 

en los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 

24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas en lo sucesivo Ley APP, la 

realización del Proyecto. 
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 I.10. Para el desarrollo del Proyecto y de conformidad con la Ley APP, el 

Instituto publicó la Convocatoria del Concurso Público Internacional Mixto número 

[*] el día [*] de [*] de [*] en los siguientes medios: página de difusión electrónica 

del Instituto; Diario Oficial de la Federación; periódico [*] (Diario de circulación 

nacional) y periódico [*] (Diario de circulación en el Estado de México). 

 

 I.11.  En atención a lo anterior, el presente contrato se adjudicó al 

Concursante Ganador [que presentó una Propuesta como Consorcio, el cual estaba 

integrado por [1], [2], [3]], derivado del procedimiento de Concurso Público 

Internacional Mixto Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con 

Capitulo de Compras Gubernamentales número [*], de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 

4, 7, 38, 39, 40, 44, 45. 49, 50, 51, 52, 53, 54, y 55 de la Ley APP; y 1, 2, 3, 4, 49, 

66, 67, 68 Bis, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, y 83 del Reglamento de la 

Ley de Asociaciones Público Privadas (en adelante el Reglamento APP), así como 

del fallo de fecha [*] de 201[*]. Dicho Concursante Ganador, con fundamento en los 

artículos 91 de la Ley APP y 104 [106]
1
 del Reglamento APP, constituyó una 

Sociedad con Propósito Específico denominada [*], la cual a partir de la firma del 

presente Contrato adquiere la calidad de Desarrollador. 

 

 I.12. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, 

durante el presente ejercicio cuenta con recursos disponibles suficientes, no 

comprometidos, en la partida presupuestal número [*] de conformidad con el 

Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio [*] 201[*] así 

como con el oficio número [*]de [*], emitido por [*]. 

 

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio quedan 

sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que 

cuente el Instituto, en los ejercicios subsecuentes conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación que apruebe anualmente la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto. 

 

 I.13. Es legítimo propietario del Inmueble, el cual se encuentra libre de 

gravámenes, y respecto del cual el Instituto concederá al Desarrollador, a fin de que 

éste pueda cumplir con sus obligaciones conforme a este Contrato, el derecho de uso, 

aprovechamiento y explotación del mismo mediante el otorgamiento de un Permiso 

Administrativo Temporal, conforme al Acuerdo número [*] de fecha [*] aprobado 

por el H. Consejo Técnico del Instituto. 

 

 I.14. Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es: [*] 

 

I.15. Para efectos del presente Contrato, señala como su domicilio el 

ubicado en [*]. 

 

 

 

                                                           
1
 En caso de ser Consorcio 
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 II. Declara el Desarrollador, por medio de su representante legal 

que: 

 

II.1. Es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la Escritura Pública 

número [*] de fecha [*], otorgada ante la fe del licenciado [*], Notario Público 

número [*] del [*]cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de 

Comercio bajo el folio [*], la cual fue constituida por el Concursante Ganador en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley APP, así como 104, 105 [y 

106]
2
 del Reglamento APP. 

 

II. 2  Su objeto social consiste en la realización del Proyecto, según consta 

en el testimonio de la Escritura Pública número [*] de fecha [*], otorgada ante la fe 

del licenciado [*], Notario Público número [*] del [*].  

 

II.3. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este 

Contrato mediante el testimonio de la Escritura Pública [*], pasada ante la fe del [*] 

Titular de la Notaria Pública [*], declarando bajo protesta de decir verdad, que las 

facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, renovadas o limitadas en 

forma alguna. 

 

II.4. Cuenta con los registros siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes: [*] 

Registro Patronal Instituto: [*] 

Registro ante el INFONAVIT: [*] 

 

II.5. Desea prestar los Servicios que le son requeridos por el Instituto y que 

son materia de este Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se 

estipulan. 

 

II.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no forma parte de alguna 

persona moral, en cualquier proporción, y que ni sus contratistas o Subcontratistas, 

Filiales, socios o asociados se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 de la Ley APP.  

 

II.7. Entregó el “acuse de recepción” con el que se comprueba haber 

realizado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de 

opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en los términos que establece 

conforme a la Regla [*], publicada en el Diario Oficial de la Federación el [*], con 

relación a lo que dispone el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. 

Manifestando bajo protesta de decir verdad que, una vez que dicha opinión se emita, 

ésta se entregará al Instituto y formará parte del Anexo 3 (Información Entregada). 

   

II.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este Contrato, 

el ubicado en [*], por lo que por ningún motivo señalara para tales efectos el 

domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos y Servicios materia de este 

                                                           
2
 En caso de que el Concursante Ganador sea un Consorcio. 
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Contrato, por lo que, en caso de cambiarlo, se obliga a notificarlo por escrito al 

Instituto, en los términos del presente Contrato. 

 

II.9. Conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley APP y del 

Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento; así como la demás normatividad vigente y aplicable en la materia. 

Asimismo, tiene conocimiento y acepta, en todos sus términos, los lineamientos, 

normatividad y políticas del Instituto conforme a las cuales deberá realizar la 

ejecución de las Instalaciones y la prestación de los Servicios objeto del presente 

Contrato.  

 

II.10. Que hizo del conocimiento de sus proveedores de bienes, 

Subcontratistas, Acreedores, socios y Filiales, los términos y condiciones del 

Contrato en materia de Financiamiento, condiciones de pago, Deducciones, 

Modificaciones, reformas al Contrato y del derecho de intervención de los 

Acreedores. 

 

II. 11. Tiene conocimiento de las necesidades que motivan la celebración del 

presente Contrato; inspeccionó debidamente el Inmueble donde se realizarán las 

Actividades Preliminares y se prestarán los Servicios, y conoce las características de 

la zona geográfica, así como las condiciones climatológicas que imperan en la 

misma, las cuales tomó en cuenta para la elaboración de su Propuesta, y analizó toda 

la información proporcionada oportunamente por el Instituto lo que le permitió al 

Concursante Ganador considerar todos los factores técnicos, legales, económicos y 

financieros que intervienen en su realización.  

 

II.12.  Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni sus accionistas o 

socios, ni el personal que en el labora, ni el mismo, ni el Contratista Principal, ni los 

Subcontratistas, ni sus Filiales, tienen impedimentos de carácter laboral, fiscal, de 

seguridad social, ni de ninguna otra índole, que interfiera directamente con la 

prestación de los Servicios ni con la realización de las Actividades Preliminares.  

 

II.13.  Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del 

Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya 

lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias 

correspondientes debidamente emitidas por el Instituto, exhibe para efectos de la 

suscripción del presente instrumento jurídico
3
. 

 

II.14- Cuenta con el documento vigente, en sentido positivo expedido por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social relativo a la opinión del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la 

obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social, aprobadas mediante acuerdo [*]dictado por el H. Consejo Técnico 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el [*], el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente 

                                                           
3
 En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, deberá presentar 

carta de la Compañía de Outsourcing, dirigida al Instituto y presentar los pagos obrero patronales de 

esa Compañía 
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instrumento jurídico. Una copia simple de este documento forma parte del presente 

contrato, en el Anexo 3 (Información Entregada). 

 

 III. Declara [*], en su calidad de integrante del Concursante Ganador 

y Obligado Solidario, por conducto de sus representantes que:
4
 

 

III.1. [*] Es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la Escritura Pública 

número [*] cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de 

Comercio del [*] bajo la partida [*]. 

 

III.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este 

contrato mediante el testimonio de la Escritura Pública [*], pasada ante la fe del [*] 

Titular de la Notaria Pública [*], declarando bajo protesta de decir verdad, que las 

facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, renovadas o limitadas en 

forma alguna.  

 

III.3. Cuenta con los registros siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes: ______. 

Registro Patronal Instituto: __________. 

Registro ante el INFONAVIT 

 

III.4. Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del 

Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya 

lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias 

correspondientes debidamente emitidas por el Instituto, exhibe para efectos de la 

suscripción del presente instrumento jurídico.
5
 

 

III.5. Cuenta con el documento vigente, en sentido positivo expedido por 

Instituto Mexicano del Seguro Social relativo a la opinión del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la 

obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social, aprobadas mediante acuerdo [*] dictado por el H. Consejo Técnico 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación [*]. Una copia simple de este documento forma parte del Anexo 3 

(Información Entregada). 

 

III.6. Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión del cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla [*], publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el [*], con relación a lo que dispone el artículo 32-D, del Código 

Fiscal de la Federación, del cual presenta copia al Instituto, para efectos de la 

suscripción del presente contrato. Una copia simple de este documento forma parte 

                                                           
4
 Éste apartado se repetirá tantas veces como número de Obligados Solidarios existan. 

5
 En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, deberá presentar 

carta de la Compañía de Outsourcing, dirigida al Instituto y presentar los pagos obrero patronales de 

esa Compañía 
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del expediente que sustenta el presente Contrato, el cual se agrega al presente como 

parte del Anexo 3 (Información Entregada). 

 

 III.7. Desea obligarse solidariamente por las obligaciones asumidas por el 

Desarrollador en términos de este Contrato. 

 

 III.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su representada, ni los 

socios y/o accionistas de su representada se encuentran en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 42 de la Ley APP, igualmente manifiesta bajo protesta de 

decir verdad que su representada no es accionista o socio en cualquier proporción de 

una persona moral que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el 

artículo 42 de la Ley APP. 

  

 III.9.  Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este 

Contrato, el ubicado en [*], por lo que por ningún motivo señalara para tales efectos 

el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos y Servicios materia de este 

Contrato, por lo que, en caso de cambiarlo, se obliga a notificarlo por escrito al 

Instituto, en los términos del presente Contrato. 

 

Expuesto lo anterior, el Instituto, el Desarrollador y los integrantes que 

forman el Consorcio y Obligados Solidarios se sujetan libre y expresamente en los 

términos y condiciones que se establecen en las siguientes: 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. INTERPRETACIÓN. 

 

 El presente Contrato se interpretará de la siguiente forma: 

 

a) Las palabras escritas con mayúsculas iniciales, así como frases 

compuestas de palabras escritas con mayúsculas iniciales, son términos definidos 

que para todos los efectos del presente Contrato tienen los significados que 

respectivamente se les atribuye en el Anexo 1 (Definiciones), o en caso de no estar 

definidos en el Anexo 1 (Definiciones), el significado que expresa y específicamente 

se les atribuya en otra parte del presente Contrato, en cualquiera de los Anexos del 

mismo, o en las Bases. 

 

b) Salvo que el contexto expresamente señale lo contrario, las referencias a 

Cláusulas, Secciones, Párrafos, Subpárrafos y Anexos son referencias a cláusulas, 

secciones, párrafos, subpárrafos y anexos del presente Contrato. Asimismo, las frases 

“este Contrato” y el “presente Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el 

cuerpo del Contrato y en todos y cada uno de sus Anexos. 

 

c) Los Anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo 

para todos los efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo 

como si a la letra se insertasen. 
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d) Los términos definidos en forma singular tendrán el significado 

correlativo en plural cuando se utilicen en forma plural y viceversa. 

 

e) Las palabras referentes a personas se entenderán como referencias a 

personas tanto jurídico colectivas como físicas de cualquier naturaleza. 

 

f) Las referencias en este Contrato a las disposiciones del presente 

Contrato o de cualquier otro contrato o documento se entenderán tal y como éstos sean 

modificados. 

 

g) Salvo por los pagos que serán determinados conforme a lo previsto en el 

Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), todas las cantidades que en este Contrato deban 

adecuarse conforme al Índice, se ajustarán conforme a la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde: 

 

Qi Cantidad ajustada por inflación de precios conforme a los 

términos del Contrato. El subíndice i-ésimo indica la fecha del 

Mes Contractual i. 

 

Qo Cantidad que deba ser ajustada por inflación de precios 

conforme a los términos del Contrato. El subíndice cero indica 

la Fecha Base. 

 

INPCi-1 Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o en su 

caso el Índice que lo remplace, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o por la autoridad 

competente, en enero del año fiscal al que corresponde el Mes 

Contractual i. El año fiscal comprende del 1º de enero al 31 de 

diciembre del año de que se trate. 

 

INPCo Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o en su 

caso el Índice que lo reemplace, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o por la autoridad 

competente, determinado con respecto al mes correspondiente a 

la Fecha Base. 

 

h) En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre lo 

previsto en la Propuesta, y lo previsto en este Contrato y sus anexos de éste distintos a 

la Propuesta, prevalecerán los términos del presente Contrato y los anexos distintos de 

la Propuesta, así como lo contenido en los Documentos del Concurso. 

 

i) El Desarrollador será responsable de los errores de cálculo que cometa 

en la elaboración de los documentos a su cargo o bajo su responsabilidad.  

 











 

0

1
0 *
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INPC
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j) Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden 

que corresponden a días naturales salvo que específicamente se establezca que 

corresponden a Días Hábiles. 

 

 

SEGUNDA. OBJETO. 

 

El objeto del presente Contrato es la prestación de todos y cada uno de los 

Servicios que se requerirán para llevar a cabo el Proyecto, conforme a lo previsto en 

este Contrato, a cambio del pago por parte del Instituto de los Pagos por Servicios de 

conformidad con la Cláusula Tercera de este Contrato. Los Servicios que deberán 

prestarse por el Desarrollador se encuentran descritos en el presente Contrato, sus 

Anexos y Apéndices, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

insertasen. La prestación de los Servicios deberá otorgarse desde la Fecha de Inicio 

de Servicios hasta el último día de la Vigencia del Proyecto, debiendo haber 

realizado el Desarrollador, por su cuenta, todas las Actividades Preliminares en los 

términos del presente Contrato, con anterioridad a la Fecha de Inicio de Servicios. 

 

En términos del artículo 93 de la Ley APP, a fin de que el Desarrollador 

pueda prestar al Instituto los Servicios, el Desarrollador se obliga a realizar en el 

Inmueble las siguientes actividades: el Diseño y construcción de las Instalaciones, el 

Equipamiento y mantenimiento de las Instalaciones y Equipo, de conformidad con 

los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, cumpliendo en todo momento 

con la Legislación, las Bases, el Proyecto Ejecutivo, el Programa de Obra, el 

Programa Médico Arquitectónico, el Programa de Equipamiento y la Propuesta. 

 

Las partes convienen expresamente en que nada de lo dispuesto en el 

presente Contrato ni en la Propuesta faculta, o podrá interpretarse que faculta, al 

Desarrollador a proporcionar los Servicios Médicos, los cuales únicamente serán 

prestados por el Instituto o las personas que éste designe para tal efecto. 

 

  

TERCERA. PRECIO DE LOS SERVICIOS. 

 

3.1. Precio de los Servicios. Como contraprestación máxima total por la 

prestación de los Servicios conforme al presente Contrato, el Instituto pagará al 

Desarrollador los Pagos por Servicios los cuales, a la fecha de presentación de la 

Propuesta, suman en su totalidad la cantidad de $[*] M.N. ([*] Pesos Moneda 

Nacional 00/100), como Monto Máximo de Pagos por Servicios Ofertado, 

consignado en el Formato PE-4. Estimación del Precio de los Servicios, del Anexo 1 

de la Sección VII de las Bases, entregado como parte de su oferta económica, más el 

IVA correspondiente. Dichos importes se encuentran sujetos a las Deducciones y 

ajustes aplicables conforme a lo previsto en el presente Contrato y específicamente 

en lo que determine la fórmula que se encuentra contenida en el Anexo 4 

(Mecanismo de Pagos) para calcular los Pagos por Servicios.  
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Los Pagos por Servicios podrán modificarse única y exclusivamente en los 

casos previstos en el presente Contrato. Los Pagos por Servicios cubren todos los 

Servicios a ser prestados por el Desarrollador, incluyendo todos aquellos elementos 

que, a pesar de no estar mencionados específicamente en las disposiciones del 

presente Contrato, se encuentren directamente relacionados con los Servicios y sean 

necesarios para la prestación de los Servicios o parte integral de los mismos, 

conforme a la Legislación. 

 

3.2. Contraprestación Única. Los Pagos por Servicios constituirán la 

única contraprestación que tendrá derecho a recibir el Desarrollador por la prestación 

de los Servicios al amparo del presente Contrato, por lo que el Desarrollador, salvo 

por las indemnizaciones y reembolsos previstos en este Contrato, no podrá exigir 

pagos adicionales por concepto alguno durante la Vigencia del Proyecto, incluyendo 

retribución por la realización de Actividades Preliminares a la prestación de los 

Servicios que el Desarrollador lleve o haya llevado a cabo antes o después de la 

firma del presente Contrato. 

 

 

3.3. Reembolsos por los Servicios Públicos. El Desarrollador será 

responsable de pagar en tiempo y forma el consumo de los Servicios Públicos que 

requiera para la prestación de los Servicios y que requiera el Instituto para uso de sus 

empleados y para prestar los Servicios Médicos. Para tal efecto, y de conformidad 

con el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador será el responsable 

de recibir y revisar los recibos de consumo correspondientes y, en caso que lo estime 

necesario o de que el Instituto así se lo instruya, deberá presentar y tramitar las 

aclaraciones o reclamaciones respecto de los montos incluidos en dichos recibos, 

basándose en los fundamentos que al efecto le proporcione el Instituto. El Instituto 

reembolsará en términos del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) los montos 

efectivamente pagados por el Desarrollador para cubrir los Pagos por Servicios 

Públicos Utilizados únicamente por el Instituto (conforme a la definición del Pago 

Compensatorio por los Servicios Públicos Utilizados del Anexo 4 (Mecanismo de 

Pagos)), según se acredite con los recibos y comprobantes de pago correspondientes 

que el Desarrollador deberá adjuntar al Reporte Mensual de Desempeño y Pagos del 

mes en que se hayan pagado los Servicios Públicos en cuestión. 

 

 

CUARTA. FORMA DE PAGO. 

 

 4.1. Pago por Servicios. Sujeto a lo dispuesto en el presente Contrato el 

Desarrollador únicamente tendrá derecho a recibir Pagos por Servicios a partir de la 

Fecha de Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios lo que 

ocurra ulteriormente. El Instituto deberá cubrir al Desarrollador los Pagos por 

Servicios dentro de los [*] días naturales siguientes en que el Instituto reciba la 

factura respectiva. Para efectos de la presente Cláusula, se entenderá como fecha de 

presentación de factura la fecha en que el Instituto haya aprobado la factura 

correspondiente o a partir de la fecha en que la misma se entiende aprobada por el 

Instituto conforme a lo previsto en la Sección 4.2 siguiente, por los Servicios 

prestados durante el mes inmediato anterior y por cualquier otro concepto que 
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conforme al Reporte Mensual de Desempeño y Pagos deba incluirse en dicha 

factura.  

 

El Pago por Servicios aplicable al primer mes de la prestación de los Servicios será 

ajustado para reflejar los días naturales efectivamente transcurridos desde la Fecha de 

Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios que le corresponda, 

lo que ocurra después, hasta e incluyendo, el último día del mes calendario en el cual 

ocurra tal fecha. 

 

 

4.2. Facturación. 
 

4.2.1.  Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. Dentro de los [*] 

([*]) días naturales siguientes al primer día del mes posterior al que ocurra la Fecha de 

Inicio de Servicios o la Fecha Programada de Inicio de Servicios, lo que ocurra 

después, y en cada mes subsecuente; el Desarrollador deberá entregar para revisión del 

Instituto un reporte, el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos el cual deberá 

considerar al menos: 

 

a) Lo señalado en la Cláusula Octava del presente Contrato. 

 

b) En su caso, respecto del Pago por Servicios, las cantidades que 

deriven de una Modificación o Cambio en Legislación y que sean aplicables bajo el 

presente Contrato a dicho Pago por Servicios. 

 

c) Los pagos efectivamente realizados durante el mes inmediato 

anterior por el consumo de Servicios Públicos conforme a lo previsto en la Sección 

4.1 de este Contrato y el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). 

 

d) Presentar un informe donde se manifieste el estatus respecto a 

cualquier impuesto local que le aplicare al Desarrollador. 

 

e) Cualquier IVA respecto de las cantidades anteriores. 

 

f) Cualquier ajuste que deba efectuarse en el Pago por Servicios 

del mes que corresponda con motivo de Pagos por Servicios anteriores, recibidos en 

cantidad superior o inferior a la cantidad que debió haberse pagado por dicho motivo 

(cada ajuste deberá estar señalado por separado). 

 

g) Cualquier otra cantidad pagadera de una parte a otra bajo los 

Documentos del Proyecto, siempre y cuando se trate de un importe determinado y 

aceptado por las partes. 

 

h) La cantidad que el Instituto deberá pagar al Desarrollador, 

considerando todos los elementos anteriores, o, en su caso, cualquier cantidad que el 

Desarrollador deberá pagar al Instituto. 

 

i) Resumen de pagos entregados por concepto de Áreas 

Comerciales al Desarrollador, acompañado de los comprobantes de dichos pagos, así 
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como por el comprobante de pago o cheque certificado en favor del Instituto por la 

misma cantidad reportada. 

 

El Reporte Mensual de Desempeño y Pagos entregado de 

conformidad con la presente Sección 4.2, deberá acompañarse de la documentación 

que respalde los asuntos señalados en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), y en el 

caso de cantidades adeudadas por el Desarrollador al Instituto, después de haber 

aplicado cualquier compensación aplicable conforme al derecho del Instituto 

previsto en la Sección 4.6. Éstas deberán entregarse junto con dicho Reporte 

Mensual de Desempeño y Pagos, mediante transferencia electrónica a la cuenta que 

indique por escrito el Instituto. 

 

4.2.2. Revisión del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. 
Presentado el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, el Instituto, a través del 

Representante del Instituto, contará con un periodo de [*] ([*]) días naturales para 

revisar el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. Transcurrido el plazo antes 

mencionado sin que el Instituto haya manifestado su inconformidad, se entenderá que 

el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos ha sido aprobado y el Desarrollador podrá 

hacer entrega de la factura correspondiente en el domicilio del Instituto. 

 

A partir de la fecha en que el Instituto haya recibido la factura para 

pago, contará con un plazo de [*] ([*]) días naturales para aprobar dicha factura, en 

el entendido de que transcurrido dicho plazo sin que el Instituto haya manifestado su 

inconformidad, se entenderá que la factura en cuestión ha sido aprobada; lo anterior 

siempre y cuando dicha factura (i) cumpla con todos los requisitos fiscales 

correspondientes y (ii) sea por el importe aprobado por el Instituto en el Reporte 

Mensual de Desempeño y Pagos. 

 

En caso de que una factura no sea aprobada por el Instituto o que no 

cumpla con los requisitos señalados en el párrafo precedente, el Desarrollador deberá 

presentar una nueva factura para reemplazar la anterior y el plazo previsto en la 

Sección 4.1 para el pago correrá a partir de que el Instituto haya aprobado la factura 

corregida conforme a la presente Sección 4.2.2. 

 

4.2.3. Desacuerdo sobre el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. 

En caso de que el Instituto no esté de acuerdo con alguna cantidad descrita en el 

Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, éste lo comunicará al Desarrollador dentro 

del plazo a que se refiere el inciso anterior para que ambas partes, con apoyo del 

Comité Técnico Operativo, concilien dichas diferencias y se apruebe la solicitud 

correspondiente en un plazo máximo de [*] ([*]) días naturales. De no ser posible 

conciliar las diferencias, el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos respectivo, 

quedará aprobado al final de este último plazo, única y exclusivamente respecto de los 

conceptos no objetados y aquellos conceptos objetados se sustraerán del Reporte 

Mensual de Desempeño y Pagos debiéndose conciliar en términos de lo previsto en la 

Sección 4.4 siguiente.  

 

A partir de la aprobación a la que se hace referencia en esta Sección 

4.2.3, el Desarrollador podrá presentar al Instituto la factura correspondiente de 

conformidad con lo establecido en la Sección 4.2.2 por la cantidad que ampare el 

Reporte Mensual de Desempeño y Pagos corregido. En caso de que dicha factura no 
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sea por el importe de los Pagos por Servicios acordados, el Instituto la devolverá 

para su corrección y el plazo previsto en la Sección 4.1 para el pago correrá a partir 

de la fecha en que, el Instituto apruebe la factura corregida conforme a la Sección 

4.2.2. 

 

4.3. Moneda y Lugar de Pago. Todos los pagos realizados bajo el 

presente Contrato deberán realizarse en Pesos, en las cuentas bancarias radicadas en 

México que cada una de las partes notifique a la otra por escrito en términos del 

presente Contrato. 

 

4.4. Controversias sobre Pagos por Servicios. Si los conceptos del 

Reporte Mensual de Desempeño y Pagos objetados por el Instituto no fueron 

conciliados por las partes dentro del plazo referido en la Sección 4.2.3, la cantidad 

del Pago por Servicios que no se encuentre en disputa deberá ser pagada en los 

términos de lo previsto en la Sección 4.2.3. Sobre la cantidad en disputa, agotado el 

plazo de conciliación previsto en la misma Sección 4.2.3, cualquiera de las partes 

podrá solicitar que ésta se resuelva de conformidad con lo previsto en la Cláusula 

Vigésima Tercera.  

 

Cualquier cantidad que las partes acuerden o que se determine en un proceso 

de solución de controversias al amparo de la Cláusula Vigésima Tercera, deberá ser 

pagada (i) dentro del plazo establecido en la Sección 4.1 anterior en caso de que la 

parte deudora sea el Instituto o (ii) dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a 

su determinación en caso de que la parte deudora sea el Desarrollador. En esa misma 

fecha, la parte deudora deberá pagar cualquier Gasto Financiero aplicable calculado 

de conformidad con lo previsto en la Sección 4.5 siguiente, desde la fecha en que, de 

no haber habido controversia, dicha cantidad se hubiera pagado hasta la fecha en que 

efectivamente sea pagada. 

 

4.5. Gastos Financieros. Sin perjuicio de cualquier otra obligación que se 

derive del presente Contrato, cada una de las partes deberá pagar Gastos Financieros 

sobre cualquier cantidad no pagada en su fecha de vencimiento de conformidad con 

los términos del presente Contrato.  

 

Los Gastos Financieros se calcularán en forma diaria de conformidad con la 

Tasa para Calcular Gastos Financieros, desde el día en que debió realizarse el pago 

hasta e incluyendo la fecha en que efectivamente se realice el mismo. 

 

 4.6. Compensación. Cuando se determine que existe un pago que deba 

realizar el Desarrollador al Instituto, y siempre que la determinación sobre si dicho 

pago debe realizarse no se encuentre sujeto al proceso de resolución de controversias 

previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del presente Contrato, el Instituto podrá 

deducir la cantidad correspondiente de cualquier importe que en su caso el Instituto 

deba pagar al Desarrollador bajo el presente Contrato. A efecto de llevar a cabo 

dicha compensación, el Instituto deberá notificar al Desarrollador que desea ejercer 

su derecho de compensación estipulado en esta Sección, dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles anteriores a la fecha en que vaya a realizar dicha Compensación. 

 

Para el caso de cualquier cantidad pagadera por parte del Instituto al 

Desarrollador, el Desarrollador no tendrá derecho a compensar cantidad alguna. 
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QUINTA. VIGENCIA. 

 

5.1. Vigencia. El presente Contrato tendrá una vigencia de [*] ([*]) años que 

correrá a partir de la fecha de firma del presente Contrato o cualquier otra fecha en 

que concluya el presente Contrato de conformidad con los términos del mismo y la 

Legislación aplicable. 

 

5.2. Condiciones Suspensivas. Las Partes acuerdan que el presente Contrato 

se tendrá por no suscrito en caso de que el Desarrollador: (i) No entregue el proyecto 

del Fideicomiso en los términos establecidos en la Sección 6.12 del Contrato; (ii) no 

constituya y exhiba al Instituto la Fianza de Cumplimiento de las Actividades 

Preliminares en términos de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato; y (iii) no 

realice el pago del Certificado en términos de la Sección 6.15 del Contrato. 

 

En virtud de que las condiciones suspensivas supracitadas son obligaciones 

única y exclusivamente del Desarrollador, las Partes acuerdan que, en caso de que se 

actualice una o más de ellas, el presente Contrato se tendrá por no suscrito, por lo 

que el Desarrollador no tendrá derecho a recibir pago por terminación, gastos no 

recuperables, contraprestación, pago, gratificación, compensación, indemnización o 

remuneración alguna, por ningún concepto. Se hará efectiva la Garantía de Seriedad 

establecida en la Sección 4.7.1 de las Bases de Concurso por concepto de daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Desarrollador. 

 

 

SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL DESARROLLADOR.  

 

6.1. Documentos del Proyecto. Durante la vigencia del presente Contrato, 

el Desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de sus obligaciones bajo los 

Documentos del Proyecto. Asimismo, el Desarrollador se abstendrá de: (i) celebrar, 

dar por terminado o acordar la terminación de cualquiera de los Documentos del 

Proyecto y (ii) modificar los Documentos del Proyecto. Asimismo, el Desarrollador 

se obliga a ejercer sus derechos bajo los Documentos del Proyecto y se obliga a no 

renunciar a los mismos. No obstante lo anterior, el Desarrollador podrá realizar las 

acciones descritas en los incisos (i) y (ii) anteriores si ha obtenido la autorización 

previa del Instituto de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión) del presente Contrato. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en caso de que se 

modifique cualquiera de los Documentos del Proyecto, el Desarrollador deberá 

entregar una copia de dicha modificación al Instituto dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles siguientes a la fecha en que se haya celebrado la modificación de dicho 

documento. 

 

6.2. Operaciones del Proyecto. El Desarrollador se obliga a realizar las 

Operaciones del Proyecto de conformidad con lo siguiente: 
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a) Conforme a los niveles de calidad y desempeño descritos en el presente 

Contrato; y, en caso de que este Contrato sea omiso respecto a algún asunto: 

 

i) En cumplimiento a la Legislación; 

 

ii) En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios, y  

 

iii) Sin causar daños en propiedad ajena o daños a la salud o al 

medio ambiente. 

  

b) En cumplimiento con la Legislación y lo dispuesto en el presente 

Contrato. 

 

c) En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios. 

 

d) Sin causar daños en propiedad ajena o daños a la salud o al medio 

ambiente. 

 

6.3. Personal del Desarrollador. El Desarrollador será responsable de la 

selección, costo, desempeño, actos, incumplimientos, omisiones o negligencia de 

todos y cada uno de los individuos que sean considerados Personal del 

Desarrollador. En virtud de lo anterior, toda referencia en este Contrato a cualquier 

acto, incumplimiento, omisión o negligencia del Desarrollador se entenderá que 

incluye todo acto, incumplimiento, omisión o negligencia de cualquier Persona del 

Desarrollador. 

 

Asimismo, el Desarrollador reconoce que será el único responsable frente a 

cualquier Subcontratista, bajo cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro 

instrumento que celebre el Desarrollador para las Operaciones del Proyecto. En 

virtud de lo anterior, el Desarrollador se obliga a obtener el reconocimiento por 

escrito de cualquier Subcontratista de que (i) no existe vínculo o relación de ninguna 

naturaleza entre éste y el Instituto derivada del presente Contrato; y (ii) que el único 

responsable de los derechos y obligaciones que emanen del documento o relación 

correspondiente es el Desarrollador. 

 

6.4. Seguridad. El Desarrollador en la Operación del Proyecto, deberá 

cumplir con la Legislación y procurar que todas las personas que accedan al 

Inmueble cumplan con la misma. Asimismo, se obliga a resguardar el Inmueble, las 

Obras, las Instalaciones y el Equipo en forma ordenada, y de conformidad con los 

Estándares de Servicio. Lo anterior para evitar riesgos y peligros a las personas que 

se encuentran en los mismos, procurando que todas las personas que accedan al 

Inmueble, incluyendo Subcontratistas, proveedores de bienes y sus trabajadores, 

cumplan con dichas medidas de seguridad.  

 

El Desarrollador se obliga a tomar las medidas de seguridad necesarias, 

incluyendo el confinamiento del Inmueble, para evitar el acceso a personas ajenas al 

Desarrollador, sus Subcontratistas, proveedores de bienes, así como a los descritos 

en el inciso (ii) de la –Sección 6.5 siguiente. 
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6.5. Autorización para el uso de las Instalaciones. El Desarrollador en 

este acto otorga irrevocablemente al Instituto el derecho de usar las Instalaciones 

para la prestación de los Servicios Médicos y la gestión médica de las Instalaciones, 

así como para llevar a cabo cualquier otra actividad inherente al Instituto relacionada 

con el Proyecto, este Contrato o cualquiera de sus fines. Dichas autorizaciones 

estarán en vigor durante la Vigencia del Proyecto e incluirán (i) el derecho de 

instalar y operar mobiliario y Equipo de cualquier naturaleza bajo la responsabilidad 

absoluta del Instituto, y (ii) el derecho de uso y acceso a pacientes, familiares de 

pacientes, otros Usuarios, personal, proveedores, prestadores y contratistas del 

Instituto. En el caso de proveedores y contratistas que requieran instalar mobiliario y 

Equipo del Instituto, el Instituto deberá dar aviso al Desarrollador con una antelación 

de al menos [*] ([*]) Días Hábiles para que el Desarrollador pueda coordinar su 

trabajo y la prestación de los Servicios con los mismos. 

 

Con anterioridad a la Fecha de Inicio de Servicios, cualquier persona deberá 

acceder a las Instalaciones en estricto apego al Programa de Inicio de Servicios. 

Asimismo, las partes reconocen que cualquier daño a las Instalaciones, activos o 

propiedades del Desarrollador que surja por efecto del derecho de uso y ocupación 

otorgado al Instituto en esta Sección estará sujeto a lo previsto en la Cláusula 

Décima Séptima. 

 

6.5.1. Espacios para Áreas Comerciales. El Desarrollador se obliga 

a realizar todas y cada una de las gestiones necesarias para la prestación de los 

Servicios en relación a las Áreas Comerciales conforme a los requerimientos que se 

indican en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del presente Contrato.  

 

El Desarrollador podrá proponer al Instituto posibles candidatos para 

ser Usuarios Comerciales de las Áreas Comerciales, pero será el Instituto quien 

elegirá y seleccionará a los usuarios de las Áreas Comerciales, y cuyo vínculo 

jurídico será establecido con el Desarrollador por instrucción del Instituto. 

 

El pago por el uso, aprovechamiento, arrendamiento o utilización de 

cualquier forma por los usuarios de las Áreas Comerciales seleccionados por el 

Instituto respecto de las Áreas Comerciales, será recibido por el Desarrollador para 

el único efecto de transferir dicho pago a favor del Instituto junto con cada Reporte 

Mensual de Desempeño y Pagos. Dicho pago, deberá ser previamente aceptado por 

escrito por el Instituto. 

 

Asimismo, el Desarrollador será el encargado de administrar, 

gestionar y realizar las acciones y operaciones necesarias a las Áreas Comerciales 

para la ocupación de los Usuarios Comerciales pudiendo establecer reglas internas 

respecto de la administración, las cuales deberán ser consistentes con la 

normatividad aplicable y ser previamente aprobadas por escrito por el Instituto. 

  

 

6.6. Inmueble. 

 

6.6.1. Uso del Inmueble por el Desarrollador. El Instituto en este 

acto le otorga al Desarrollador el derecho de realizar las Operaciones del Proyecto en 

el Inmueble, incluyendo sin limitar, la construcción de las Obras, el Equipamiento, la 
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prestación de los Servicios y las Actividades de Mantenimiento, permitiéndoles al 

Desarrollador y a cualquier Persona del Desarrollador el acceso irrestricto durante la 

Vigencia del Proyecto al Inmueble, exclusivamente para los fines anteriores, en los 

términos y condiciones establecidos por la Legislación aplicable y el presente 

Contrato y sus Anexos. Los derechos que en este acto otorga al Instituto no podrán 

ser cedidos o enajenados por el Desarrollador a un tercero, salvo en el caso de una 

cesión forzosa del presente Contrato en términos de la Cláusula Décima Octava del 

Contrato. Asimismo, el Instituto en este acto se obliga a respetar los derechos de 

superficie y uso del Inmueble durante la vigencia del Contrato. El Instituto será 

responsable por controversias que pudieren derivar de reclamaciones por terceras 

personas alegando que el Instituto no es el propietario legítimo del Inmueble; en el 

entendido que el Desarrollador será el responsable por controversias que surjan a 

partir de la celebración del presente Contrato no derivadas de las reclamaciones 

anteriormente descritas. 

 

Lo anterior, siempre y cuando el Desarrollador no utilice el Inmueble 

en forma distinta a lo previsto en este Contrato. 

 

6.6.2. Obligación de No Vender y/o Gravar. El Desarrollador se 

obliga a no vender, gravar o de cualquier forma afectar las Instalaciones durante la 

Vigencia del Proyecto y reconoce que a la Fecha de Terminación del Contrato, las 

Instalaciones pasarán a ser propiedad del Instituto, para lo cual, se seguirá el 

procedimiento descrito para tal efecto en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de 

Instalaciones y Equipo); obligándose el Desarrollador a llevar a cabo cualquier 

trámite o firmar la documentación necesaria para efectuar dicha transmisión de la 

posesión del Inmueble y la propiedad de las Instalaciones, Obras y/o Equipos.  

 

6.6.3.  Indemnización Ambiental. El Desarrollador responderá ante 

el Instituto por cualquier Contaminación o responsabilidad ambiental que surja en el 

Inmueble, a partir de la fecha de firma del presente Contrato, por virtud de las 

Operaciones del Proyecto y de las Instalaciones. Asimismo, deberá indemnizar al 

Instituto por cualquier reclamación de un tercero en relación con el Inmueble, 

siempre y cuando dicha reclamación derive de acciones o actos imputables al 

Desarrollador. 

 

6.7. Autorizaciones. El Desarrollador será responsable de obtener todas y 

cada una de las Autorizaciones necesarias para la Operación del Proyecto y estará 

obligado a cumplir y mantener vigente las mismas durante toda la Vigencia del 

Proyecto. El Instituto, sin estar obligado a ello, a solicitud del Desarrollador, asistirá 

y cooperará en la medida de su competencia, con la obtención de dichas 

Autorizaciones, sin que por ello asuma responsabilidad alguna en su obtención, 

misma que siempre será del Desarrollador. 

 

6.8. Anuncios y Publicidad. El Desarrollador no podrá incluir dentro o 

fuera de las Instalaciones o en el Inmueble material promocional, publicitario o de 

índole similar, propio o de terceros sin la autorización previa y por escrito del 

Instituto, incluyendo, sin limitación, la colocación de espectaculares, anuncios, 

pancartas o folletos. El Instituto tendrá en todo momento el derecho de introducir en 

las Instalaciones el material promocional o de índole publicitario que considere 

conveniente o necesario. No obstante lo anterior, el Desarrollador, en caso que así lo 
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solicite el Instituto, deberá administrar el uso en su caso de espacios publicitarios en 

las Instalaciones de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, así como 

de los términos y políticas que por escrito le indique el Instituto, en el entendido que 

cualquier retribución por dicho uso será para beneficio del Instituto, estando 

obligado el Desarrollador para estos casos actuar bajo las consideraciones referidas 

en la Sección 6.5.1 del Contrato. 

 

6.9 Financiamiento. 

 

6.9.1.  Responsabilidad. El Desarrollador será el único responsable de 

obtener todo el Financiamiento de deuda y capital necesario (incluyendo 

contingencias razonables y requerimientos de capital de trabajo) para cumplir sus 

obligaciones bajo el presente Contrato. La estructura de Financiamiento (proporción 

de deuda y capital) deberá incluir contratación de deuda, la cual podrá ser de hasta 

un máximo de [*]% ([*] por ciento) de la inversión inicial, mientras que el capital de 

riesgo podrá ser hasta de un máximo de [*]% ([*] por ciento) de la inversión inicial. 

El capital de riesgo deberá constituirse con al menos [*]% ([*] por ciento) de 

aportaciones del Desarrollador. La estructura del Financiamiento expresada en la 

Propuesta no podrá variar sin la autorización previa y por escrito del Instituto. Dicha 

autorización, no podrá ser negada sin causa debidamente justificada. 

  

 

Las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato no están 

condicionadas a que logre obtener el Financiamiento, por lo que la falta del mismo, 

no lo liberará de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Instituto de dar por terminado este 

Contrato debido al incumplimiento del Desarrollador de obtener el Financiamiento, 

conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Novena del presente Contrato. 

 

El Instituto proporcionará, sin responsabilidad alguna para él, en un 

plazo no mayor a [*] ([*]) Días Hábiles contados a partir de la solicitud que por 

escrito haga el Desarrollador, la documentación propia que pudiera ser requerida por 

el Desarrollador o los futuros Acreedores para el Financiamiento, y que sea usual en 

operaciones de naturaleza similar, según las prácticas bancarias internacionales. 

Dicha documentación no podrá ser condicionante para la obtención del 

Financiamiento por parte del Desarrollador, obligación que en todo momento es de 

absoluta potestad del mismo Desarrollador. 

 

Cualquier Documento del Financiamiento deberá ser presentado a revisión 

por parte del Instituto conforme a lo señalado en el Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión), lo mismo será aplicable a cualquier modificación que ocurra a los 

Documentos del Financiamiento. 

 

El Desarrollador se obliga a entregar al Instituto cualquier información que 

evidencie la obtención del Financiamiento y del Cierre Financiero de conformidad 

con los plazos establecidos en el Contrato. Dicha información deberá entregarse al 

Instituto dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el 

Cierre Financiero.  
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6.9.2. Informe de Seguimiento. El Desarrollador se obliga a entregar 

al Supervisor APP y al Representante del Instituto un informe respecto a su estado 

financiero, mensualmente durante la Etapa de Actividades Preliminares, y 

trimestralmente durante la Etapa de Prestación de Servicios. Dicho informe deberá 

contener, al menos: 1. registro de disposiciones actualizado (ministraciones 

efectivamente realizadas); 2. cronograma de disposiciones ejercidas; 3. reporte del 

Ingeniero Independiente; 4. programa de amortización del crédito. Dicho informe, 

deberá entregarse al Representante del Instituto dentro de los primeros [*] ([*]) días 

naturales de cada Mes Calendario. 

 

Respecto a la Etapa de Actividades Preliminares, el informe deberá contener como 

mínimo: 

(a) Desglose de los montos de obra ejercidos por el Desarrollador 

conforme a las partidas y conceptos desglosados en el Anexo 7 

(Programa de Obra). 

(b) Informe mensual de avance de obra emitido por la Supervisión de Obra. 

(c) Ajustes de costos de las Actividades Preliminares por concepto o 

partida de obra derivadas de Modificaciones celebradas con el Instituto 

de conformidad con el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) del 

Contrato. 

(d) Informe o reporte mensual de avance de Proyecto por parte del 

Ingeniero Independiente; o el reporte de montos ejercidos por el 

Desarrollador respecto al Presupuesto y Programa de Inversiones del 

Modelo Financiero Acordado de Cierre, respecto a los conceptos 

correspondientes a la Etapa de Actividades Preliminares. Deberá incluir 

el avance real de inversión respecto al avance programado. 

(e) Contratación y estatus mensual actualizado (en caso de presentarse 

algún cambio), de los Seguros adquiridos por el Desarrollador 

conforme a los requerimientos establecidos en el Anexo 13 

(Requerimientos de Seguros) del Contrato, así como el informe 

pormenorizado de aquellos que hayan sido ejercidos. 

 

En caso de no hacer entrega de la información en los plazos 

señalados, el Desarrollador se hará acreedor a una Pena Convencional establecida en 

la Sección 24. 2 del Contrato. 

 

6.9.3.  Reestructura Financiera. En términos del artículo 107, 

fracción II, inciso a) del Reglamento APP vigente a la fecha de firma del presente 

Contrato, tanto el Instituto como el Desarrollador podrán buscar mejores condiciones 

de Financiamiento para el Proyecto. El Desarrollador, en este acto reconoce que en 

caso de que se obtengan mejores condiciones en el Financiamiento del Proyecto, 

después de que tenga lugar el Cierre Financiero, los ajustes a que haya lugar deberán 

realizarse de manera que los beneficios favorezcan a las Partes. El beneficio para el 

Instituto se reflejará preferentemente en la reducción de los Pagos por Servicios. Los 

ajustes se realizarán de conformidad con lo establecido en el Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación). 

 

Para realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de 

los créditos, sustitución de los créditos, así como cualquier bursatilización o 
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monetización de los flujos del Proyecto, el Desarrollador deberá solicitar la 

autorización previa y por escrito al Instituto, la cual no podrá negarse sin justa causa. 

 

La solicitud a que se refiere el párrafo inmediato anterior deberá 

describir el Beneficio Financiero y la propuesta que refleje la mejora en las 

condiciones financieras. La solicitud de autorización se realizará conforme a lo 

establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). 

 

Existe Beneficio Financiero cuando la modificación en las tasas, 

comisiones y/o condiciones de los créditos o la bursatilización o monetización de los 

flujos del Proyecto mejoran las condiciones de la recuperación de la inversión y, por 

tanto, aumentan la Tasa Interna de Retorno (TIR) establecida en la Propuesta del 

Desarrollador. 

 

En el evento de discrepancia en la determinación del Beneficio 

Financiero, se solicitará que éste sea calculado por un Perito en temas financieros 

nombrado por el Comité de Expertos, en términos de los establecido en el Anexo 18 

(Peritos). En caso de desacuerdo en la estimación del Beneficio Financiero, la 

discrepancia será resuelta por el Comité de Expertos, conforme a lo previsto en 

Cláusula Vigésima Tercera Resolución de Controversias. 

 

6.9.4. Cierre Financiero.  

El Desarrollador en términos de la Propuesta, deberá llevar a cabo la 

firma de los Documentos de Financiamiento y el Cierre Financiero en un plazo 

máximo de [*] ([*]) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente 

Contrato. 

En caso de que el Desarrollador no obtenga el Cierre Financiero en 

los términos y plazos establecidos en la presente Sección se suspenderán los efectos 

del Contrato, entendiéndose por suspensión, dejar en el estado en que se encuentren 

todas las obligaciones a cargo del Desarrollador y no continuar con el cumplimiento 

del Contrato, hasta en tanto se obtenga el Cierre Financiero.  

 

En virtud de lo anterior, para la obtención del Cierre Financiero, las 

partes dentro de un plazo de [*] ([*]) Días Hábiles posteriores a la fecha señalada 

para la obtención del Cierre Financiero, acordarán y determinarán el procedimiento 

mediante una minuta de trabajo que deberá ser firmada, al menos, por el 

Representante del Instituto, el Supervisor APP y el Representante del Desarrollador, 

en la cual se determinará, en su caso, la prórroga que se otorgue al Desarrollador 

para la obtención del Cierre Financiero, la cual bajo ninguna circunstancia podrá ser 

superior a [*] ([*]) días naturales. En caso de que el Desarrollador no obtenga el 

Cierre Financiero, en el plazo otorgado para tal efecto, se estará a lo dispuesto en la 

Cláusula Décimo Novena del Contrato, sin que tenga derecho el Desarrollador a un 

plazo adicional para subsanar la causal de rescisión. 

 

Las Partes expresamente acuerdan que, en caso de que el 

Desarrollador continúe con el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

consagradas en la Cláusula Séptima del Contrato, será bajo su exclusiva cuenta y 

riesgo, ya que en caso de rescisión del Contrato o Terminación Anticipada, el 

Instituto bajo ningún supuesto, pagará, retribuirá, ni reconocerá a favor del 
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Desarrollador ningún gasto o erogación en los que incurra una vez actualizada la 

suspensión de los efectos del Contrato a que se refiere la presente Sección. 

 

6.10. Destino de las Instalaciones y el Inmueble. El Desarrollador en este 

acto se obliga a destinar las Instalaciones exclusivamente para las Operaciones del 

Proyecto, comprometiéndose a no hacer construcciones adicionales ni a prestar 

servicios a otras personas, de cualquier naturaleza, sin el consentimiento previo y por 

escrito del Instituto.  

 

6.11. Infraestructura para el Suministro de Servicios Públicos. El 

Desarrollador será responsable de las gestiones, trámites y licencias, permisos, 

derechos y pagos correspondientes para la obtención de los Servicios Públicos, los 

cuales deberán de estar disponibles en el Inmueble durante la Vigencia del Proyecto. 

Igualmente, será responsable de proyectar, prever y realizar las obras 

complementarias que le sean requeridas por el (los) organismo(s), dependencia(s) o 

autoridad(es) competente(s) que correspondan, a fin de obtener las factibilidades, 

Autorizaciones, acometidas y provisión de la infraestructura necesaria para el 

suministro de los Servicios Públicos 

 

El Desarrollador deberá mantener la infraestructura para los Servicios 

Públicos cumpliendo con las especificaciones contenidas en los Anexos 8 

(Requerimiento de Diseño, Construcción y Plan Funcional), 9 (Requerimientos de 

Equipo) y 10 (Requerimientos de Servicios), y la Legislación para asegurar, entre 

otros: la separación de los medidores de servicios, los pagos diferenciados y 

cualquier otro que corresponda al Desarrollador y al Instituto, respectivamente; en el 

entendido que los Servicios Públicos propios de las Áreas Comerciales también 

deberán estar diferenciados. 

 

Será responsabilidad del Desarrollador asegurarse que: (i) los recibos, 

comprobantes o registros de cada Servicio Público, sean a nombre del Instituto, del 

Desarrollador o de los usuarios de las Áreas Comerciales, según corresponda; y (ii) 

el suministro de los Servicios Públicos necesarios para que preste los Servicios y 

para que el Instituto preste los Servicios Médicos, se realice de acuerdo a lo 

establecido en el presente Contrato y sus Anexos. 

 

Por lo que se refiere a los recibos por el servicio de telefonía, será 

responsabilidad del Instituto y del Desarrollador contratar las líneas que cada uno 

requiera y tramitar el pago por el uso de las mismas, respectivamente. 

 

 6.12. Suscripción del Fideicomiso. El Desarrollador, a la firma del 

presente Contrato, entrega al Instituto el proyecto del contrato del Fideicomiso y los 

documentos que lo integrarán, los cuales serán sometidos al Procedimiento de 

Revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) de éste Contrato. 

Las condiciones establecidas en la presente Sección son requisitos mínimos que 

podrán ser acordados, ampliados y determinados por los suscriptores de ese 

Fideicomiso. 

 

Una vez aprobado el contrato del Fideicomiso, el Desarrollador contará con 

un plazo de [*] ([*]) Días Hábiles para constituir un Fideicomiso irrevocable de 

inversión, administración y fuente de pago como fideicomitente. 
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El patrimonio del Fideicomiso se integrará, enunciativa, más no 

limitativamente con:  

 

1) Los fondos provenientes del Financiamiento. 

2) Los recursos que sean suficientes para pagar los honorarios del 

fiduciario del Fideicomiso y demás gastos del mismo por lo menos 

durante un año a partir de la constitución del Fideicomiso; y 

3) Los recursos que sean suficientes para pagar los honorarios del 

Supervisor de Obra. 

 

Al momento de constituir el Fideicomiso, el Desarrollador deberá 

aportar íntegramente la cantidad en Pesos equivalente a los honorarios 

del Supervisor de Obra por un periodo de [*] ([*]) año. En el primer 

aniversario de la constitución del Fideicomiso, el Desarrollador deberá 

aportar la cantidad en Pesos equivalente a los honorarios del 

Supervisor de Obra que correspondan hasta la Fecha de Inicio de 

Servicios. 

 

Los fideicomisarios del Fideicomiso serán, en primer lugar, los 

Acreedores, en segundo lugar, el Desarrollador y, en tercer lugar, el 

Instituto. La prelación será determinada de conformidad con los 

Documentos del Financiamiento. Cualquier modificación a la prelación 

del mismo, serán aprobados por el Instituto en términos del Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). 
 

Asimismo, las reglas de operación establecerán la obligación del 

Fideicomiso de registrar los recursos provenientes del Pago Mensual por 

Servicios en la subcuenta de operación y aplicar mensualmente los 

recursos de dicha subcuenta de operación, sujetándose al siguiente orden 

de prelación: 

 

I. Pago de los impuestos y Gastos de Operación y mantenimiento 

del Proyecto (concepto que incluye el pago de las 

contraprestaciones mensuales que se deriven del contrato de 

operación y mantenimiento, pero no otros pagos adicionales), 

incluyendo el IVA; 

II. Pago de intereses, comisiones y accesorios del Financiamiento y 

cantidades del Contrato de Cobertura que sigan pendientes de 

pago;  

III. Pago de la amortización principal del Financiamiento y del 

Contrato de Cobertura; y 

IV. Actualización de la subcuenta del Fondo de Reserva para el 

servicio de la deuda. 

  

El Desarrollador tendrá la obligación de remitir copia al fiduciario de 

cualquier Documento del Proyecto y/o cualquier Documento del 

Financiamiento, o sus respectivas modificaciones en un plazo no mayor 

a los [*] ([*]) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan 

celebrado. 
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 6.13. Contratación de la Supervisión.  

 

6.13.1 Supervisor APP. - El Instituto se obliga a contratar, al Supervisor APP 

que haya elegido mediante el procedimiento de contratación que elija, según lo 

establecido en el presente Contrato y en el Anexo 11 (Mecanismo de Supervisión) a 

más tardar dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la firma del presente 

Contrato; el cual estará vigente hasta [*] ([*]) meses posteriores a la emisión del 

Certificado de Entrega. El Supervisor APP tendrá las obligaciones y facultades 

establecidas en el presente Contrato y todos y cada uno de sus Anexos. Los 

honorarios del Supervisor APP serán pagados íntegramente por el Instituto, en los 

términos y condiciones que pacten en el contrato que para tal efecto celebren. 

 

Durante la Operación del Proyecto, el Supervisor APP desempeñará las funciones de 

supervisión que se establecen en el Anexo 11 (Mecanismo de Supervisión) de este 

Contrato, así como cualquier otra función establecida en el cuerpo del Contrato o 

cualquiera de sus Anexos y/o Apéndices. 

 

El Instituto podrá rescindir el contrato de prestación de servicios con el Supervisor 

APP bajo su propia responsabilidad, procurando que la sustitución del mismo no 

interfiera con el cumplimiento del presente Contrato. 

 

6.13.2. Supervisor de Obra. - El Desarrollador se obliga a contratar, a su 

costa y riesgo, al Supervisor de Obra en un plazo máximo de [*] ([*]) Días Hábiles 

contados a partir de la celebración del presente Contrato, el cual deberá mantener 

vigente hasta la emisión del Certificado de Terminación de Actividades, en los 

términos y condiciones establecidos en las Secciones que correspondan al Supervisor 

de Obra del Anexo 11 (Mecanismos de Supervisión). 

 

6.14. Subcontratistas y Proveedores de Bienes. 

 

El Desarrollador podrá realizar las Actividades Preliminares y la prestación 

de los Servicios, mediante Subcontratistas y proveedores de bienes. La contratación 

de Subcontratistas y proveedores de bienes estará sujeta a lo siguiente: 

 

a) No podrá subcontratar las Actividades Preliminares, ni la prestación 

de los Servicios a personas distintas de las señaladas para tal efecto en la Propuesta, 

sin la autorización previa y por escrito del Instituto; y los cuales deberán contar al 

menos con los mismos requisitos establecidos en las Bases. 

 

b) Se abstendrá de dar por terminado o reemplazar a cualquier 

Subcontratista o proveedor de bienes conforme a los contratos con Subcontratistas y 

proveedores de bienes. Si por cualquier motivo el Contrato de Obra o cualquier otro 

contrato con Subcontratistas y proveedores de bienes se termina o deja de estar 

vigente, o el Subcontratista o el proveedor de bienes, según se trate, se encuentra 

sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, el Desarrollador deberá designar a 

un contratista o proveedor sustituto que deberá ser previamente aprobado por el 

Instituto; 
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c) Solicitará en todo momento que los Subcontratistas y proveedores de 

bienes conforme a los contratos con Subcontratistas y proveedores de bienes, 

garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de una garantía de 

cumplimiento en términos que cumplan como mínimo con los requisitos impuestos 

al Desarrollador en la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato; y 

 

d) El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que el Contratista 

Principal, los Subcontratistas y proveedores de bienes no cedan o graven o de alguna 

manera transmitan sus obligaciones conforme al Contrato de Obra o a los demás 

contratos con Subcontratistas y proveedores de bienes , según corresponda, en el 

entendido que el Instituto en este acto autoriza la cesión o gravamen de cualquier 

derecho que le corresponda a los Subcontratistas o a los proveedores de bienes 

conforme a sus contratos respectivos en favor de cualquier Acreedor parte de los 

Documentos del Financiamiento. 

 

El Desarrollador reconoce y acepta que será el único responsable frente al 

Instituto por los actos del Contratista Principal, Subcontratistas o proveedores de 

bienes conforme a cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro instrumento que 

celebre el Desarrollador con estos para el cumplimiento de sus obligaciones 

conforme a este Contrato. En virtud de lo anterior, el Desarrollador se obliga a 

obtener y hacer constar en los contratos, convenios o instrumentos jurídicos que 

celebre con sus Subcontratistas y /o proveedores de bienes , el reconocimiento y 

aceptación de: (i) que no se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 42 

de la Ley APP; (ii) que el Desarrollador es el único responsable para ejercer y 

cumplir con sus obligaciones frente al Contratista Principal, sus Subcontratistas y/o 

proveedores de bienes conforme a los contratos, convenios o instrumentos jurídicos 

que celebre con ellos; y (iii) que el Desarrollador será el único responsable frente al 

Instituto respecto de los trabajos o servicios que el Contratista Principal, los 

Subcontratistas y/o proveedores de bienes realicen a favor del Desarrollador. 

 

Las Partes reconocen que el Instituto únicamente autorizará sustituciones o 

contrataciones de terceros que, según el caso, cumplan, como mínimo, con los 

requerimientos solicitados en los Documentos del Concurso para dichos efectos, 

siempre y cuando no implique deterioro en la capacidad técnica y financiera del 

Desarrollador. 

 

6.15. Pago del Certificado del Promotor. 

 

El Desarrollador, en un plazo máximo de [*] ([*]) Días Hábiles contados a 

partir de la firma del presente Contrato, pagará al Promotor el Certificado, según lo 

establecido en la Sección 7.4 de las Bases de Concurso. El Desarrollador deberá dar 

una copia del comprobante de pago al Instituto y otra al Supervisor APP en un plazo 

no mayor a [*] ([*]) días naturales contados a partir de la fecha en que haya 

efectuado dicho pago. 

 

 

SÉPTIMA. ACTIVIDADES PRELIMINARES.  
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Para la prestación de los Servicios, el Desarrollador deberá construir las 

Instalaciones, mismas que serán propiedad del Desarrollador durante la vigencia del 

Contrato y deberán estar destinadas a la prestación de los Servicios. A fin de que el 

Desarrollador pueda prestar al Instituto los Servicios, el Desarrollador se obliga a 

realizar en el Inmueble las siguientes actividades: el Diseño y construcción de las 

Instalaciones, el Equipamiento, de conformidad con los términos previstos en (1) 

este Contrato, sus Anexos y Apéndices y (2) los Documentos del Concurso; 

cumpliendo en todo momento, con la Legislación, el Proyecto Ejecutivo, el 

Programa de Obra, el Programa Médico Arquitectónico, y el Programa de 

Equipamiento. 

 

El desarrollo de estas Actividades Preliminares no forma parte de los 

Servicios, pero constituye un presupuesto para que los mismos puedan ser prestados 

y guarda una relación directa respecto al contenido, oportunidad, calidad, idoneidad 

y regularidad con que sean prestados los Servicios.  

 

El Desarrollador no recibirá contraprestación alguna por la realización de las 

Actividades Preliminares a que se refiere esta Cláusula, sin perjuicio del Pago por 

Terminación Anticipada que en su caso proceda si acontece una Terminación 

Anticipada o Rescisión del Contrato de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 

Décimo Novena, en relación con el Anexo 15 (Pagos por Terminación) de éste 

Contrato. Lo anterior, en virtud de que, en la Propuesta, el Desarrollador debió 

considerar en su Modelo Financiero y flujo de efectivo, la carga económica y 

financiera que se generaría por las Actividades Preliminares descritas en este 

Contrato, por lo que cualquier retribución por esos conceptos representaría un doble 

pago y, por lo tanto, un beneficio adicional a lo establecido en la Propuesta del 

Desarrollador. 

 

En caso de modificaciones, trabajos u obras extraordinarias que no sean 

generadas por acción, omisión, negligencia o incumplimiento alguno, ya sea directa 

o indirectamente por parte del Desarrollador y que no hayan estado contemplados en 

el Proyecto Ejecutivo y la Propuesta, se ajustarán a lo dispuesto en el Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación) de este Contrato. 

 

7.1. Diseño y Construcción. 

 

7.1.1. Disposiciones Aplicables. El Desarrollador deberá llevar a 

cabo las Obras cumpliendo en todo momento con (i) la Legislación; (ii) los términos 

del presente Contrato y sus Anexos y; (iii) los Documentos del Concurso. En 

cumplimiento con lo anterior, previo al inicio de las Obras, el Desarrollador deberá 

celebrar el contrato con el Supervisor de Obra en términos de la Sección 6.13.2 del 

presente Contrato y el Anexo 11 (Mecanismo de Supervisión). 

 

7.1.2. Información de Diseño. El Instituto en este acto reconoce que 

a la fecha del presente Contrato ha revisado la Propuesta del Desarrollador y que los 

diseños preliminares en ella incluidos (“Información de Diseño”) satisfacen en 

principio los requerimientos del Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de (i) cualquier 

derecho que tenga el Instituto bajo el presente Contrato en caso de errores, omisiones 

o defectos en dichos diseños preliminares; y (ii) la obligación del Desarrollador de 
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cumplir con (a) los Estándares Generales y los Estándares Específicos de Servicios; 

y (b)la productividad esperada. 

 

Por lo anterior, el Desarrollador deberá presentar al Instituto la 

Información de Diseño, la cual significa la información de Proyecto Ejecutivo a la 

que se refiere el Apéndice C Requerimientos Mínimos del Proyecto Ejecutivo del 

Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) 
complementarias a la Propuesta y presentada por el Desarrollador al Instituto para su 

revisión y validación en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). 

 

7.1.3. Revisión de la Información de Actividades Preliminares. 

Independientemente de la aceptación de la Propuesta por parte del Instituto en 

términos de la Sección 7.1.2 anterior, el Desarrollador se obliga a desarrollar y 

finalizar el Diseño, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones, generales y 

particulares, de las Obras y todas y cada una de las Actividades del Desarrollador. El 

Instituto tendrá derecho, sin perjuicio de sus derechos de supervisión previstos en 

este Contrato, a revisar Documentos Presentados a Revisión de conformidad con lo 

siguiente: 

 

a) El Desarrollador deberá entregar al Representante del Instituto 

los Documentos Presentados a Revisión, en los tiempos señalados en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión), para que sean revisados por las partes conforme al 

procedimiento ahí establecido. 

 

b) La condición de las Instalaciones y todas las Obras son 

responsabilidad del Desarrollador y cualquier aceptación de la Información de 

Diseño, y/o de los Documentos Presentados a Revisión por parte del Instituto no se 

entenderá como una disminución de dicha responsabilidad. 

 

c) El Desarrollador se cerciorará de mantener una base de datos 

de Diseño computarizada a la que podrán tener acceso en sitio y en forma remota, a 

través de Equipo de cómputo tanto el Desarrollador como el Representante del 

Instituto y el Supervisor APP, para poder revisar los planos comprendidos dentro de 

los Documentos Presentados a Revisión. Asimismo, el Desarrollador deberá 

cerciorarse de que el Subcontratista guarde, en forma electrónica y/o impresa dichos 

Documentos Presentados a Revisión. 

 

d) Si el Desarrollador inicia o permite que se inicie la 

construcción de cualquier parte de las Instalaciones antes de haber entregado la 

Información de Diseño al Responsable de la Información de Diseño y de las Obras o 

de que éste haya sancionado la misma en términos del Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión), el Instituto tendrá el derecho en todo momento de revisar dicha 

información y solicitar que el Desarrollador cumpla con las revisiones que, en su 

caso, realice el Instituto, aún en el caso de que signifique el desmantelamiento y/o la 

reconstrucción de Obras. En este caso, el Desarrollador no tendrá derecho a 

reembolso alguno por las cantidades que hubiera erogado por dichas obras y/o 

instalaciones. 

 

7.1.4. Información Insatisfactoria. Si cualquier elemento de los 

Documentos Presentados a Revisión, aún en el caso de haber sido aprobada por el 
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Instituto conforme a lo previsto en la Sección 7.1.3 anterior, no cumple con lo 

previsto en los Anexos 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan 

Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios), el 

Desarrollador deberá, a su costa, modificar el elemento correspondiente y rectificar 

el Diseño de las Instalaciones o, en su caso, las Obras afectadas. Dicha modificación 

y/o rectificación no deberá afectar la calidad estructural, mecánica y/o eléctrica de 

las Instalaciones, calidad que deberá ser equivalente a la señalada en la Propuesta. 

 

7.1.5. Acceso a la Obra. Sujeto a que el Representante del Instituto, 

el Responsable de la Información de Diseño y de las Obras y el Supervisor APP 

cumplan con (i) los procedimientos de seguridad y sanitarios para la construcción de 

las Instalaciones, y (ii) el Reglamento de los Subcontratistas, el Desarrollador 

conviene irrevocablemente en que el Representante del Instituto, el Supervisor APP 

o cualquier persona que se designe para la supervisión de las Obras tendrá acceso 

irrestricto a las Obras durante horas hábiles y durante horas inhábiles en caso de 

emergencia. 

 

7.1.6. Acceso a talleres, plantas o almacenes. El Desarrollador se 

obliga a obtener las autorizaciones solicitadas por el Representante del Instituto o 

cualquier persona que éste designe para la revisión de las Obras para visitar 

cualquier taller, planta o almacén fuera del Inmueble en donde se produzcan o 

almacenen materiales, equipo u otros insumos para ser utilizados en las Obras, con la 

finalidad de que el Representante del Instituto o la persona de que se trate pueda 

inspeccionar los mismos y atender cualquier prueba o medición que se esté llevando 

a cabo respecto a dichos materiales, equipo u otros insumos en relación con las 

Obras. 

 

7.1.7. Reuniones de Avance de Obra. El Desarrollador deberá llevar 

a cabo reuniones programadas, al menos semanales, con todos sus Subcontratistas y 

el Supervisor de Obra para revisar el avance de las Obras. El Representante del 

Instituto, el Responsable de la Información de Diseño y de las Obras y el Supervisor 

APP tendrán derecho a asistir a dichas reuniones y a cualquier otra junta o reunión 

relacionada con las Obras. Para efectos de lo anterior, el Desarrollador deberá 

notificar al Representante del Instituto y al Supervisor APP cualquier cambio en la 

programación de reuniones antes de que tengan lugar las mismas, con la anticipación 

a la que sean convocados los demás asistentes. 

 

7.1.8. Derecho de Inspección. El Instituto podrá en cualquier 

momento antes de la Fecha de Terminación de Obra, inspeccionar las Obras e 

inclusive solicitar el desmantelamiento de partes de las Obras que, con base a la 

información técnica y la Legislación, el Representante del Instituto, con apoyo en la 

opinión del Responsable de la Información de Diseño y de las Obras y/o el 

Supervisor APP, determine que contienen Defectos. Para ejercer su derecho, el 

Instituto notificará al Desarrollador por escrito y/o a través de la Bitácora que instale 

el Desarrollador en el lugar de las Obras solicitando la inspección de las Obras, en la 

que deberá especificar los detalles y las razones para llevar a cabo la inspección.  

 

La inspección deberá llevarse a cabo dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles siguientes a la fecha en la que el Desarrollador haya recibido la notificación 
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correspondiente o se haya publicado la notificación en la Bitácora que instale el 

Desarrollador en el lugar de las Obras, a la hora señalada en dicho documento y con 

la presencia del Representante del Instituto y/o el Responsable de la Información de 

Diseño y de las Obras y/o el Supervisor APP, quien deberá estar siempre presente. 

También podrán asistir a la inspección los miembros del Comité de Coordinación 

para lo cual el Desarrollador deberá notificarles por escrito de la inspección con por 

lo menos [*] ([*]) Días Hábiles de anticipación. Si de la revisión resultare que es 

necesario desmantelar parte de las Obras para poder revisar con mayor detalle si 

existen Defectos, el Desarrollador deberá llevar a cabo tal desmantelamiento y citar 

para una nueva inspección en los mismos plazos y términos que la inspección inicial. 

 

7.1.9. Aumento de Supervisión. Si como consecuencia de una visita 

o inspección realizada conforme a la Sección 7.1.8 anterior, resulta que existen 

Defectos en las Obras o que el Desarrollador no ha cumplido con la Propuesta y/o 

los términos de los Anexos 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan 

Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios), el 

Instituto podrá (sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga bajo el presente 

Contrato) mediante notificación al Desarrollador, aumentar el nivel de supervisión 

del Desarrollador hasta en tanto el Desarrollador demuestre a satisfacción del 

Instituto que cumplirá adecuadamente sus obligaciones bajo el presente Contrato. El 

Desarrollador deberá realizar todas las gestiones, pagos o acuerdos necesarios para 

incrementar la Supervisión de Obra y/o la Supervisión APP en términos de la 

presente Sección. 

 

Si después de la inspección o desmantelamiento de Obras que se lleve 

a cabo conforme a lo señalado en la Sección 7.1.8 anterior, resultare que la parte o 

las partes de las Obras inspeccionadas no tienen Defectos, las Partes se sujetarán a lo 

previsto en la Sección 13.1.4. Si, por el contrario, la parte o las partes de las Obras 

inspeccionadas contienen Defectos, entonces: (a) el Desarrollador deberá subsanar 

dichos Defectos; y (b) cualquier consecuencia de dicho subsanamiento será asumida 

por el Desarrollador sin costo adicional para el Instituto, sin que el Desarrollador 

tenga derecho a que se le otorgue una prórroga. 

 

En caso de existir cualquier controversia respecto al aumento de 

supervisión o las inspecciones a las que se refieren las Secciones 7.1.8 y 7.1.9 del 

presente Contrato o al resultado de las mismas, ésta será resuelta de conformidad con 

lo previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato. 

 

7.1.10. Hallazgos. El Desarrollador conviene expresamente que si 

durante el desarrollo de las Obras aparecieran en el Inmueble fósiles, antigüedades, 

hallazgos arqueológicos, u otros objetos con valor artístico, histórico o monetario, o 

en caso de encontrarse restos humanos en el Inmueble, el Desarrollador deberá (i) 

notificar de inmediato al Instituto dicho descubrimiento; (ii) dar aviso a las 

autoridades competentes de conformidad con la Legislación aplicable en la materia; 

y (iii) observar todas y cada una de las disposiciones aplicables conforme a la 

Legislación. 

 

7.1.11. Programa de Obra. En la fecha de la firma del Contrato, el 

Desarrollador entregará al Instituto a través del procedimiento de revisión del Anexo 
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5 (Procedimiento de Revisión), el Programa de Obra que regirá durante la Etapa de 

Actividades Preliminares del Proyecto, y que contendrá y cumplirá como mínimo los 

requerimientos establecidos en el Anexo 7 (Programa de Obra).  

 

Será responsabilidad del Desarrollador contar con un Programa de Obra revisado y 

acordado por el Instituto a más tardar [*] ([*]) Días Hábiles antes del inicio de la 

construcción de las Instalaciones. 

 

Cualquier Programa entregado conforme a las disposiciones que se 

señalan en esta Sección 7.1.11, deberá ser elaborado de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 7 (Programa de Obra), debiendo cumplir siempre con (i) la 

Legislación y (ii) los términos y fechas programadas establecidos en el Contrato y 

sus Anexos. El Desarrollador deberá entregar al Representante del Instituto una 

copia de cualquier versión del Programa de Obra que sea modificado previa 

aprobación por parte del Instituto, conforme al procedimiento descrito en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). 

 

Si en cualquier momento el Representante del Instituto, escuchando la 

opinión del Responsable de la Información de Diseño y de las Obras y del 

Supervisor APP determina que el progreso real de las Obras no cumple con lo 

previsto en el Programa de Obra, el Representante del Instituto podrá requerir al 

Desarrollador para que le entregue, dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a 

la fecha en que reciba la solicitud, un reporte identificando las razones del retraso. 

Adicionalmente, salvo que la causa de dicho retraso subsista y no sea posible 

determinar con certidumbre cuándo terminará, el Instituto podrá requerir al 

Desarrollador que entregue al Representante del Instituto, dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles siguientes a dicha solicitud, lo siguiente: 

 

a) Un Programa de Obra actualizado a ser revisado de 

conformidad con el procedimiento señalado en el Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión), en el que se identifique la forma y el tiempo en que se llevarán a cabo las 

Obras para asegurar su terminación en la Fecha Programada de Terminación de 

Obra; y/o 

 

b) Un plan de acción a ser revisado de conformidad con el 

procedimiento señalado en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) identificando 

los pasos que deberán tomarse para eliminar o reducir el retraso en cuestión. 

 

7.1.11.1 Reporte de Verificación de Avance. El Desarrollador deberá 

prever en el Programa de Actividades Preliminares, marcadores de avance 

específicos cuya ejecución sea susceptible de ser verificada y validada por el 

Supervisor de Obra, quien emitirá el correspondiente Reporte de Verificación de 

Avance (RVA) conforme al formato que se adjunta en el Anexo 20 (Modelo de 

Certificados) y sujeto a lo previsto en esta Sección, el Anexos 8 (Requerimientos de 

Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 11 (Mecanismo de Supervisión) 

de este Contrato: 

 

a) El Desarrollador deberá cerciorarse de que el Supervisor de Obra emita los 

Reportes de Verificación de Avance (RVA) y los someta a revisión del 
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Supervisor APP, de conformidad con el procedimiento descrito en el Anexo 

8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), y conforme 

a los requerimientos establecidos en los Anexos 11 (Mecanismo de 

Supervisión), 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), 20 

(Modelo de Certificados); y en su caso, lo descrito en el Anexo 15 (Pagos 

por Terminación). 
b) Cada RVA deberá ser emitido por el Supervisor de Obra conforme al formato 

de constancia que se adjunta en el Anexo 20 (Modelo de Certificados), en el 

que se describa claramente el avance específico de las Actividades 

Preliminares que verifica, incluyendo las de Equipamiento, y en el que se 

especifiquen los gastos de construcción y Equipo efectivamente realizados y 

verificables que representen un avance físico comprobable de la construcción 

de las Instalaciones en los que haya incurrido el Desarrollador durante la 

ejecución de las Actividades Preliminares que correspondan. 

c) Para que un RVA se considere debidamente emitido por el Supervisor de 

Obra, será necesario que el mismo no sea objetado por el Supervisor APP 

según lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y 

Plan Funcional), y el Anexo 11 (Mecanismo de Supervisión). Cuando un 

RVA no sea objetado por el Supervisor APP, se considerará debidamente 

emitido y el Supervisor de Obra será responsable de generar 2 (dos) 

versiones originales, de las cuales 1 (una) será entregada al Supervisor APP y 

la otra al Desarrollador. 

 

7.1.12. Notificación de Terminación antes de la Fecha Programada. 
El Desarrollador deberá notificar al Representante del Instituto si considera que la 

Fecha de Terminación de Obra ocurrirá antes de la Fecha Programada de 

Terminación de Obra. El Representante del Instituto podrá requerir al Desarrollador 

que elabore y entregue a revisión un programa actualizado de conformidad con el 

procedimiento previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), en el que se 

señale la forma y los períodos en que las Obras se desarrollarán y la Fecha de 

Terminación de Obra estimada. 

 

7.1.13. Fecha de Terminación de Obra. El Desarrollador deberá 

terminar las Obras en o antes de la Fecha Programada de Terminación de Obra. En 

caso de que la Fecha de Terminación de Obra ocurra después de la Fecha 

Programada de Terminación de Obra, según ésta se prorrogue en términos del 

presente Contrato, el Instituto y el Desarrollador podrán ejercer cualquiera de sus 

derechos previstos en el presente Contrato para tal circunstancia. 

 

7.2. Equipo y Bienes. El Desarrollador, antes de la Fecha de Inicio de 

Servicios, y de conformidad con el Programa de Inicio de Servicios, deberá, con 

cargo a su patrimonio, proveer, probar e instalar el Equipo según los términos y 

condiciones que se especifican en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y sus 

Apéndices, así como todos los Bienes y materiales necesarios para iniciar la 

prestación de los Servicios en términos de los Estándares de Servicios. 

 

 La provisión del Equipo podrá realizarse a través de cualquier medio legal, 

en el entendido de que el Desarrollador deberá garantizar, a través de los contratos 

que al efecto celebre con los proveedores del Equipo, que la propiedad del Equipo, 

salvo en los casos autorizados señalados en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), 



© Documento Propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social Todos los Derechos Reservados. 
 

Concurso Público Internacional Mixto No. [*]  

o en este Contrato, sea transmitida al Instituto al ocurrir la terminación del Contrato 

por cualquiera de las Causas señaladas en el presente Contrato y/o la Ley APP. 

 

La transmisión de la propiedad del Equipo por parte del Desarrollador al 

Instituto se realizará sin que medie pago alguno por la transmisión. El procedimiento 

de entrega del Equipo será, en lo conducente, el procedimiento establecido en el 

Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de las Instalaciones y Equipo). 

 

Todo el Equipo y demás material proveído por el Desarrollador para la 

prestación de los Servicios será propiedad de éste o de sus Subcontratistas; sin 

embargo, el Desarrollador deberá permitir en todo momento el uso del mismo al 

Instituto y su personal para prestar los Servicios Médicos. Lo anterior, sin perjuicio 

de lo dispuesto en la Sección 8.7 del presente Contrato y en el entendido de que, en 

caso de existir daños al Equipo causados por la imprudencia, impericia, dolo o mala 

fe del Instituto o su personal, el Instituto deberá indemnizar al Desarrollador por 

cualquier daño correspondiente conforme a lo previsto en la Cláusula Décima 

Séptima del presente Contrato. 

 

Asimismo, durante la Vigencia del Proyecto, el Desarrollador deberá permitir 

el acceso a personas que provean o instalen equipo y material propiedad del 

Instituto, o que brinden servicios de mantenimiento y/u operación de equipo que se 

encuentre bajo administración y responsabilidad del Instituto y sobre el cual el 

Desarrollador no tendrá mayor responsabilidad que la prevista en este Contrato. 

 

 

7.3. Periodo Preoperativo. 
 

7.3.1. Programa de Inicio de Servicios. Con el propósito de 

coordinar las Actividades del Instituto y las Actividades del Desarrollador necesarias 

para la Fecha de Inicio de Servicios, [*] ([*]) meses antes de la Fecha Programada de 

Terminación de Obra, el Desarrollador estará obligado a entregar al Instituto un 

borrador del Programa de Inicio de Servicios. El borrador del Programa de Inicio de 

Servicios se revisará y definirá siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). 

 

Lo dispuesto en el Programa de Inicio de Servicios deberá establecer 

que las Actividades del Desarrollador y las Actividades del Instituto no retrasen la 

Fecha de Inicio de Servicios más allá de la Fecha Programada de Inicio de Servicios, 

según ésta pueda ser prorrogada en términos de la Cláusula Décima Tercera del 

presente Contrato. 

 

7.3.2. Actividades del Desarrollador. El Desarrollador deberá llevar a 

cabo las Actividades del Desarrollador de conformidad con el Programa de Inicio de 

Servicios. Asimismo, el Desarrollador deberá permitir que el Instituto lleve a cabo 

las Actividades del Instituto, incluyendo la coordinación y el permiso de acceso a las 

Instalaciones a los contratistas y Personal del Instituto para que provea o incorpore 

elementos en las Instalaciones que sean parte de las Actividades del Instituto, de 

conformidad con lo previsto en el Programa de Inicio de Servicios. 
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7.3.3. Notificación de Terminación de las Obras. El Desarrollador 

deberá notificar al Representante del Instituto, a los miembros del Comité de 

Coordinación, al Comité Técnico Operativo, al Responsable de la Información de 

Diseño y de las Obras, y al Supervisor APP de la fecha en la que considere que 

terminará las Obras, conforme a lo indicado en el numeral 8.3 del Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). 

 

7.3.4. Pruebas de Terminación. El Desarrollador será responsable de 

llevar a cabo las acciones descritas en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión), a fin de permitir al Instituto verificar el estado de las Instalaciones previo 

al Periodo Preoperativo y a la Fecha de Inicio de Servicios. 

 

7.3.5. Certificado de Terminación de Obra. El Supervisor APP, a 

través de un Perito en Infraestructura emitirá el Certificado de Terminación de Obra, 

una vez que considere que se han cumplido con las obligaciones por parte del 

Desarrollador de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión).  

 

La emisión del Certificado de Terminación de Obra no implicará la 

disminución de las responsabilidades del Desarrollador respecto a la infraestructura, 

Autorizaciones y prestación de los Servicios en términos del presente Contrato, por 

lo que cualquier deficiencia, falta, inexactitud, error, omisión, irregularidad y/o 

limitación en la Obra, será de exclusiva y absoluta responsabilidad del Desarrollador. 

 

7.3.6. Planos Finales. Una vez emitido el Certificado de Terminación 

de Obra, y en un plazo no mayor a [*] ([*]) Días Hábiles posteriores a la Fecha de 

Inicio de Servicios, el Desarrollador deberá entregar al Instituto una copia impresa a 

la escala en que se haya elaborado el Proyecto Ejecutivo, así como una copia en 

versión Autocad 2006, reflejando las Instalaciones tal y como éstas fueron 

construidas, (“As Built”), conjuntamente con cualesquiera otros planos y otros 

documentos relacionados con las Obras. 

 

7.3.7. Actividades del Periodo Preoperativo. El Desarrollador y el 

Instituto deberán, dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la Fecha de 

Terminación de Obra, llevar a cabo y completar las Actividades del Desarrollador y 

las Actividades del Instituto que no se hayan realizado a dicha fecha, de conformidad 

con el Programa de Inicio de Servicios. Ambas partes deberán, en todo momento, y 

en particular en el periodo entre la Fecha de Terminación de Obra y la Fecha de 

Terminación de Actividades, asistir, sin asumir responsabilidad alguna respecto a 

dicha asistencia, a la otra parte para asegurar el cumplimiento del Programa de Inicio 

de Servicios. En caso de que el Desarrollador no pudiere continuar con el 

cumplimiento del Programa de Inicio de Servicios en virtud de la falta de ejecución 

de las Actividades del Instituto, el Programa de Inicio de Servicios podrá someterse 

nuevamente a revisión conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). 

 

Una vez que el Desarrollador considere que ha completado las 

Actividades del Desarrollador, entre las cuales se contemplará el cumplimiento con 

la Lista de Pendientes, en su caso, así como la entrega del Modelo Financiero 

Acordado de Cierre, citará por escrito a los miembros del Comité de Coordinación, 
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al Representante del Instituto y al Supervisor APP, con una anticipación de [*] ([*]) 

Días Hábiles para que el Supervisor APP emita al Certificado de Terminación de 

Actividades. El hecho de que el Instituto no haya terminado las Actividades del 

Instituto no será impedimento para la emisión del Certificado de Terminación de 

Actividades. 

 

Aún y cuando existan algunas Actividades del Desarrollador 

pendientes, el Supervisor APP, a solicitud y entera discreción del Instituto, podrá, sin 

estar obligado a ello, emitir el Certificado de Terminación de Actividades, en los 

términos y condiciones establecidos en el Anexo 20 (Modelo de Certificados). 

 

7.3.8. Costos del Instituto por Retrasos o Defectos en las Actividades 

del Desarrollador. En caso de que el Desarrollador se retrase, por causas no 

imputables al Instituto, en la Fecha de Inicio de Servicios más allá de la Fecha 

Programada de Inicio de Servicios, o que el retraso o Defecto en la realización de las 

Actividades del Desarrollador le cause algún daño o costo al Instituto, el Instituto 

tendrá derecho al reembolso por parte del Desarrollador de cualquier cantidad 

erogada por el Instituto para cumplir con las Actividades del Instituto. Lo anterior 

incluye, sin limitación, el impacto en costo de contrataciones de personal para iniciar 

las Operaciones del Proyecto, a partir de la Fecha Programada de Inicio de Servicios, 

y cualquier otro gasto adicional del Instituto al respecto. 

 

Con efectos a partir de la Fecha de Terminación de Actividades y durante el resto de 

la Vigencia del Proyecto, el Desarrollador deberá en todo momento poner a 

disposición del Representante del Instituto, en forma electrónica e impresa, en las 

Instalaciones, todos los Manuales de Operación y mantenimiento de las Instalaciones 

y los Equipos, los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Anexo 10 

(Requerimientos de Servicios); y la información correspondiente al Commissioning, 

traducido al español y con las características que señala el numeral 8.14 del Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión). Asimismo, durante la Vigencia del Proyecto, el 

Desarrollador estará obligado a actualizar todos los Manuales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVA. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS. 

 

8.1 Obligaciones Generales. 

 

 Cumplimiento de Disposiciones. Durante el Periodo de Operación, el Desarrollador 

deberá prestar los Servicios de conformidad con (i) este Contrato; (ii) los Métodos de 

Prestación; y (iii) los Estándares de Servicios; ya sea por si o a través de los 

prestadores de servicios, en el entendido de que la prestación de los Servicios a 

través de los prestadores de servicios no libera al Desarrollador de ninguna de sus 

obligaciones frente al Instituto. El Desarrollador deberá proveer los Servicios de tal 
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manera que no interfiera con las operaciones del Instituto y deberá garantizar (i) la 

disponibilidad de los Servicios conforme a los horarios del Hospital; y (ii) el 

apropiado funcionamiento de las Instalaciones sin causar riesgos en la salud.  

 

8.2. Inicio de la Prestación de Servicios. El Desarrollador estará 

obligado, previo a la autorización a la que alude el artículo 107 de la Ley APP, a 

prestar los Servicios según lo previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de 

Servicios) a partir de la Fecha Programada de Inicio de Servicios. 

 

8.3. Cambios en los Métodos de Prestación. El Desarrollador, el 

Representante del Instituto y/o el Supervisor APP, podrán en cualquier momento 

proponer a las Partes modificaciones o sustituciones de los Métodos de Prestación, o 

cualquier parte de éstos. Cualquier alteración en los Métodos de Prestación no será 

considerada una Modificación y no dará derecho al Desarrollador a exigir un mayor 

Pago por Servicios bajo el presente Contrato ni a contraprestación adicional alguna.  

 

El Desarrollador, en atención a la solicitud del Representante del Instituto y/o 

del Supervisor APP deberá presentar la solicitud para cambio en los Métodos de 

Prestación de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), en el que 

se establecerá la justificación para su propuesta, permitiéndole al Instituto estudiar 

los beneficios en eficacia y eficiencia del método propuesto contra el método 

vigente. El Instituto estará facultado para aceptar o negar dicha solicitud a su entera 

discreción. 

 

8.4. Resguardo de Bienes, Equipo y Materiales. El Desarrollador deberá 

tener almacenados los bienes, equipo y materiales suficientes, aún aquellos que por 

su naturaleza sean perecederos, para cumplir con sus obligaciones bajo el presente 

Contrato. Todos los Bienes, Equipo y materiales que sean utilizados en la prestación 

de los Servicios deberán ser resguardados en una forma segura y en condiciones de 

limpieza conforme la Legislación.  

 

Los Bienes, Equipo y materiales deberán ser de la naturaleza y tipo que 

cumplan con los Estándares de Servicios y/o Métodos de Prestación, según sean 

aplicables. El Instituto queda facultado para requerir en cualquier momento al 

Desarrollador que le compruebe el cumplimiento con lo anterior. 

 

El Desarrollador no deberá utilizar, colocar o guardar en las Instalaciones 

cualesquiera bienes, equipo o materiales que (i) no se utilicen para la prestación de 

los Servicios; (ii) sean ajenos al Proyecto (salvo que cuente con la autorización 

previa y por escrito del Instituto); (iii) puedan causar daño a las Instalaciones; o (iv) 

que conforme a la Legislación se encuentren prohibidos para su uso o 

almacenamiento en las Instalaciones.  

 

8.5. Resguardo y Desecho de Sustancias Tóxicas, Peligrosas y 

Residuos Peligrosos. El Desarrollador no deberá introducir, utilizar, guardar o 

mantener en las Instalaciones sustancias o materiales que se califiquen como tóxicas 

o peligrosas conforme a lo previsto en la Legislación. 
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El Desarrollador deberá disponer de dichos residuos de conformidad con lo 

previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato. 

 

8.6 Mantenimiento. 
 

8.6.1. Calendario del Mantenimiento. A más tardar dentro de los [*] 

([*]) meses anteriores a la Fecha Programada de Terminación de Obra, o a la 

terminación de cada Año Contractual, según corresponda, el Desarrollador deberá 

entregar al Representante del Instituto, de conformidad con lo previsto en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión), un borrador del Calendario de Mantenimiento que 

cubrirá (i) el periodo comprendido desde la Fecha Programada de Terminación de 

Obra hasta la terminación del Año Contractual en el que tenga lugar la terminación 

de la Obra; o (ii) cada Año Contractual durante la Vigencia del Proyecto, según 

corresponda. El Calendario de Mantenimiento deberá basarse en el programa de 

Reposición de activos e incluir todas aquellas actividades necesarias para la 

apropiada conservación de las Instalaciones, de modo que éstas se encuentren de 

manera continua en condiciones de satisfacer los Estándares de Servicios 

establecidos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). En particular, el 

Calendario de Mantenimiento comprenderá tanto el detalle del Equipo que deberá 

reponerse en el Año Contractual, así como las modificaciones o rehabilitaciones 

aplicables a las Instalaciones según la Reposición de activos presentada por el 

Desarrollador. 

 

Cada Calendario de Mantenimiento deberá contener al menos la 

siguiente información: 

 

a) Detalles sobre las fechas propuestas para llevar a cabo las 

Actividades de Mantenimiento contempladas, con una precisión mínima de una 

semana, así como las horas habituales propuestas para llevarlas a cabo; y 

 

b) Detalles sobre efectos que las actividades propuestas en el 

Calendario de Mantenimiento pudieran tener sobre la provisión de cualquiera de los 

Servicios y/o cualquier actividad del Instituto en las Instalaciones o el Inmueble. 

 

8.6.2. Reprogramación por el Desarrollador. Dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles anteriores al inicio de cualquier trimestre de cada Año Contractual, el 

Desarrollador podrá entregar al Representante del Instituto, de conformidad con lo 

previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), una propuesta de 

modificaciones al Calendario de Mantenimiento para dicho Año Contractual, 

señalando el efecto de los cambios propuestos al Calendario de Mantenimiento. Si el 

Representante del Instituto no da comentarios a la propuesta de conformidad con el 

Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), el Calendario de Mantenimiento, con las 

modificaciones propuestas, pasará a constituir el Calendario de Mantenimiento para 

el resto del Año Contractual en cuestión. En el caso de que el Representante del 

Instituto tuviera comentarios respecto de las fechas y/o efectos de los trabajos 

señalados en la propuesta alternativa para el Calendario de Mantenimiento, de 

conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), deberá 

indicar cuándo dichas Actividades de Mantenimiento podrán programarse y el 

Desarrollador deberá modificar el Calendario de Mantenimiento según corresponda. 
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8.6.3. Reprogramación a Solicitud del Instituto. No obstante que el 

Instituto haya aprobado un Calendario de Mantenimiento, el Representante del 

Instituto podrá en cualquier momento solicitar al Desarrollador que acelere o difiera 

cualquier Actividad de Mantenimiento prevista en el mismo, mediante notificación 

por escrito al Desarrollador con por lo menos [*] ([*]) Días Hábiles de anticipación a 

la fecha en la que se tenga previsto iniciar la Actividad de Mantenimiento de que se 

trate. Dicha notificación deberá señalar el tiempo y/o periodo durante el cual el 

Instituto propone que se lleve a cabo la Actividad de Mantenimiento 

correspondiente. El Desarrollador deberá notificar al Instituto, tan pronto como sea 

posible, si es factible cumplir con la solicitud del Instituto sin incurrir en un costo 

adicional. En caso de que esta solicitud implique un costo adicional, el Instituto 

podrá solicitar la revisión de la reprogramación a través del mecanismo previsto en 

el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación). En caso de desacuerdo entre las 

partes, la controversia se resolverá a través del procedimiento señalado en la 

Cláusula Vigésima Tercera del Contrato. 

 

8.6.4. Mantenimiento Correctivo. Si el Desarrollador determina que 

existen circunstancias que ameriten llevar a cabo Actividades de Mantenimiento que 

no estén programadas en el Calendario de Mantenimiento (“Mantenimiento 

Correctivo”), el Desarrollador únicamente podrá desempeñar las medidas necesarias 

de Mantenimiento Correctivo, con cargo exclusivo a su propio patrimonio, si el 

Representante del Instituto aprobó (i) su fecha de inicio; (ii) las horas de trabajo 

propuestas; y (iii) la duración estimada, de conformidad con lo dispuesto en el 

Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). Lo previsto en esta Sección es sin perjuicio 

del derecho del Instituto de realizar, en su caso, Deducciones a los Pagos por 

Servicios de conformidad con el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). 

 

No obstante lo anterior, si el Mantenimiento Correctivo surge como 

resultado de una emergencia, el Desarrollador, a su costa, deberá llevar a cabo las 

medidas de mantenimiento necesarias. En casos en que dicho Mantenimiento 

Correctivo genere efectos que pudieren implicar un incumplimiento con los 

Estándares de Servicios, el Desarrollador deberá notificar al Representante del 

Instituto tan pronto como le sea posible (y en cualquier caso dentro de los [*] ([*]) 

Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la emergencia). Junto con dicha 

notificación al Representante del Instituto, el Desarrollador deberá señalar las 

razones por las cuales deberán realizarse o se realizaron Actividades de 

Mantenimiento en relación con Mantenimiento Correctivo. El Desarrollador deberá 

llevar a cabo todos los actos necesarios para minimizar la duración de Actividades de 

Mantenimiento que constituyan Mantenimiento Correctivo. Lo previsto en esta 

Sección es sin perjuicio del derecho del Instituto de realizar, en su caso, Deducciones 

a los Pagos por Servicios de conformidad con el Mecanismo de Pagos. 

 

Asimismo, en aquellos casos en que la necesidad de ejecutar 

Actividades de Mantenimiento Correctivo por razones de emergencia haya sido 

identificada por medio de una notificación de un Usuario al Centro de Atención al 

Usuario de acuerdo a las condiciones descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de 

Servicios), el Instituto deberá realizar las acciones necesarias para facilitar el trabajo 

del Desarrollador necesario para regresar a la operación normal de las Instalaciones. 
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8.6.5. Actividades de Mantenimiento. El Desarrollador únicamente 

deberá llevar a cabo Actividades de Mantenimiento de conformidad con: 

 

a) El Calendario de Mantenimiento aprobado en los términos de 

lo previsto en esta Cláusula Octava; o 

 

b) Los procedimientos señalados en la Sección 8.6.4 del presente 

Contrato. 

 

8.7. Mantenimiento y Operación de Equipo. 
 

En términos del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y del Anexo 10 

(Requerimientos de Servicios) el Desarrollador deberá instalar y dejar operando en 

la Fecha de Inicio de Servicios todo el Equipo. El Equipo deberá mantenerse y 

reponerse en los plazos señalados en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo). 

 

El Desarrollador estará obligado a prestar capacitación y asistencia técnica 

para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informática 

en términos de lo previsto en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10 

(Requerimientos de Servicios). 

 

8.8. Control de Gestión. El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que 

todas las Personas del Desarrollador y cualquier otra persona que haya contratado 

directa o indirectamente el Desarrollador cumplan con las disposiciones del Sistema 

de Control de Gestión previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) en el 

desarrollo de las Operaciones del Proyecto. 

 

El Desarrollador será responsable de supervisar el cumplimiento de sus 

obligaciones conforme al presente Contrato durante el Periodo de Operación, en la 

forma y con la frecuencia señalada en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios). 

El Desarrollador detallará en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos cualquier 

incumplimiento bajo el presente Contrato. El Instituto se reserva el derecho de, por si 

o a través de un tercero, observar, inspeccionar o revisar los procedimientos de 

supervisión del Desarrollador en cualquier momento durante la Vigencia del 

Proyecto. 

 

8.9. Deducciones. Los Pagos por Servicios estarán sujetos a Deducciones, 

conforme al Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). El Desarrollador deberá reflejar las 

Deducciones en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. No obstante lo anterior, 

si el Instituto detecta cualquier Deficiencia en el Reporte Mensual de Desempeño y 

Pagos, el Instituto podrá mediante notificación escrita al Desarrollador, indicarle que 

ha calificado cualquier Servicio prestado o dejado de prestar por el Desarrollador 

como sujeto a una Deducción en el Pago de Servicios de conformidad con lo 

dispuesto en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y los Estándares de Servicios. 

 

8.10 Servicio Deficiente. Sin perjuicio de los derechos del Instituto bajo la 

Cláusula Décima Novena y cualquier otro derecho del Instituto establecido en el 

Contrato, si durante cualquier Mes Contractual el Desarrollador ha acumulado 

Deducciones asociadas a la Tarifa Mensual 3 que excedan al [*] ([*]) de dicha tarifa 

en términos del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), el Instituto podrá emitir una 
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notificación de dicho hecho por escrito al Desarrollador y a los Acreedores de éste 

(“Notificación de Servicio Deficiente”), según su solicitud y a su propia costa.  

 

Dicha notificación deberá señalar por escrito que se trata de una Notificación 

de Servicio Deficiente, precisando respecto a cuál o cuáles Servicios se trate; 

indicando las razones por las cuales esta notificación está siendo emitida. En caso de 

que las Fallas de Servicio surjan en virtud de la existencia de un Evento 

Extraordinario, una Causa Excusable o una circunstancia de Fuerza Mayor, el 

Instituto no emitirá Notificaciones de Servicio Deficiente, sin perjuicio de que, en su 

caso, continúen aplicando las Deducciones correspondientes. 

 

8.11. Aumento de Supervisión. Sin perjuicio de los derechos del Instituto 

bajo la Cláusula Décima Novena y cualquier otro derecho del Instituto bajo el 

presente Contrato, si el Desarrollador recibe más de [*] ([*]) Notificación de 

Servicio Deficiente en un periodo de [*] ([*]) meses, el Instituto podrá notificar al 

Desarrollador que (i) incrementará su nivel de supervisión sobre el Desarrollador; 

y/o (ii) el Desarrollador deberá mejorar el desempeño de su propia supervisión 

respecto de la prestación del Servicio correspondiente hasta en tanto el Desarrollador 

demuestre a satisfacción del Instituto que cumplirá con sus obligaciones bajo el 

presente Contrato. Dicha notificación especificará las medidas adicionales que 

tomará el Instituto y deberá tomar, en su caso, el Desarrollador en relación con la 

supervisión del cumplimiento del Desarrollador. Si el Desarrollador objeta a 

cualquiera de las medidas especificadas, deberá notificar al Instituto por escrito 

dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la 

notificación solicitando el incremento en supervisión. En caso de no haber acuerdo 

sobre dichas medidas adicionales dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la 

recepción por parte del Instituto de la objeción del Desarrollador, se resolverán 

dichas controversias en términos de la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

El Desarrollador deberá indemnizar al Instituto por cualquier incremento en 

los costos directos e indirectos, comprobables, así como los Daños Directos en que 

incurra el Instituto con motivo del aumento en el nivel de supervisión, salvo por lo 

previsto en la Sección 8.12.1, inciso c) del presente Contrato. 

 

8.12. Derechos de Intervención del Instituto. 
 

8.12.1 Aplicación. Los términos de esta Cláusula aplicarán siempre 

y cuando: 

 

a) El Instituto considere que un incumplimiento por parte del 

Desarrollador a sus obligaciones bajo el presente Contrato podría (i) crear una 

amenaza inmediata y seria a la salud y seguridad de cualquier Usuario de las 

Instalaciones; (ii) resultar en una interrupción importante en la prestación de uno o 

más de los Servicios; o (iii) afectar en forma importante la prestación de los 

Servicios Médicos. 

 

b) El Desarrollador haya acumulado más de [*] ([*]) 

Notificaciones de Servicio Deficiente en un periodo de [*] ([*]) meses; o 
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c) Exista una emergencia de salud o seguridad declarada por el 

Instituto, o cualquier autoridad municipal, estatal o federal competente y requiera de 

acción inmediata en las Instalaciones, aún y cuando el Desarrollador se encuentre en 

cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. 

 

8.12.2. Acciones. En cualquiera de las circunstancias señaladas en la 

Sección 8.12.1 anterior, el Instituto podrá (sin perjuicio de sus derechos previstos en 

la Cláusula Décima Novena o de cualquier otro derecho bajo el presente Contrato): 

 

a) Si considera que hay suficiente tiempo, requerir que el 

Desarrollador, a través de notificación por escrito, tome todas las acciones necesarias 

para ayudar al Instituto a mitigar o rectificar dichas circunstancias. El Desarrollador 

deberá utilizar sus mejores esfuerzos para cumplir con los requerimientos del 

Instituto; o 

 

b) Si considera que (i) no hay suficiente tiempo; o (ii) el 

Desarrollador no colaborará con el Instituto a tomar las acciones necesarias; el 

Instituto podrá tomar todas las acciones, que estime necesarias (ya sea por sí o a 

través de terceras personas) para garantizar la prestación de los Servicios 

correspondientes de conformidad con los niveles y estándares requeridos bajo el 

presente Contrato o lo más cercano posible a los niveles y estándares requeridos, 

teniendo en cuenta las circunstancias. El Instituto no podrá utilizar el Personal del 

Desarrollador, sin el previo acuerdo de éste. 

 

8.12.3. Falta de Respuesta. Si el Desarrollador no confirma dentro de 

los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido notificación del 

Instituto que asistirá al Instituto en la toma de cualesquiera acciones necesarias, o si 

el Desarrollador aceptando tomar acciones no las toma, el Instituto podrá por su 

cuenta o a través de terceras personas, tomar todas las acciones que considere 

apropiadas. 

 

8.12.4. Suspensión de Servicios. Cuando el Instituto así lo considere, 

las acciones que podrá tomar de conformidad con lo previsto en esta Sección 

incluirán la suspensión parcial o total de la prestación por parte del Desarrollador de 

uno o más de los Servicios, pero únicamente por el tiempo en que las circunstancias 

señaladas en el párrafo anterior subsistan, o en las circunstancias señaladas en la 

Sección 8.12.1 hasta en tanto el Desarrollador haya demostrado, a satisfacción del 

Instituto, que llevará a cabo sus obligaciones respecto de los Servicios 

correspondientes. 

 

En caso de una suspensión de Servicios, el Instituto suspenderá el 

derecho de cobro del Desarrollador, salvo los supuestos no imputables al 

Desarrollador. 

 

8.12.5. Reembolsos del Instituto. El Instituto deberá reembolsar al 

Desarrollador todos los Daños Directos que pueda comprobar fehacientemente por 

tomar las medidas requeridas por el Instituto si éste toma acciones por su cuenta o a 

través de terceras personas, o requiere que el Desarrollador tome ciertas acciones de 

conformidad con lo previsto en esta Sección como resultado de cualesquiera 
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circunstancias a las que se refiere la Sección 8.12.1, inciso c) del presente Contrato 

(excepto si las mismas fueron causadas por el Desarrollador). 

 

 

Cualquier costo o daño incurrido por el Instituto en relación con las 

medidas a las que se refiere esta Sección serán por cuenta exclusiva del Instituto. 

 

8.12.6. Costos del Desarrollador. Cualesquiera costos o gastos en los 

que incurra el Desarrollador para tomar las medidas solicitadas por parte del Instituto 

deberán ser cubiertos por el Desarrollador. Asimismo, cuando las medidas que tome 

el Instituto surjan por causas imputables al Desarrollador, a sus Contratistas o su 

personal, el Desarrollador deberá reembolsar al Instituto cualesquiera costos, gastos 

o pérdidas comprobables en las que haya incurrido el Instituto en relación con la 

toma de medidas, o la contratación de terceras personas para tomar las medidas 

necesarias. El Instituto tendrá derecho a compensar dichas cantidades contra 

cualquier cantidad pagadera al Desarrollador, en términos del presente Contrato. 

 

NOVENA. CALIDADES. 

 

9.1. Sistemas de Calidad. El Desarrollador deberá asegurarse de que todos 

los aspectos de las Operaciones del Proyecto estén sujetos a sistemas de 

aseguramiento de Calidad. Los sistemas de aseguramiento de Calidad deberán 

reflejarse en Planes de Calidad apropiados, los estándares de dichos planes serán 

consistentes con ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en asuntos ambientales (según 

sea el caso) o cualquier estándar equivalente que reemplace a dicho estándar, y 

deberán cumplir, como mínimo, con las Normas Oficiales Mexicanas que resulten 

aplicables. 

Sin limitar lo previsto en el párrafo anterior, el Desarrollador, en términos del 

Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del presente Contrato, deberá presentar al 

Instituto el Plan de Calidad de Servicios.  

 

El Desarrollador reconoce que (i) por lo que respecta a los Planes de Calidad 

de Servicios, éstos los presentará con por lo menos [*] ([*]) meses de anticipación a 

la Fecha Programada de Terminación de Obra; y que (ii) todos los Planes de Calidad 

han tomado en cuenta los aspectos ambientales sobre la materia de cada uno de ellos, 

en su caso. 

Las Operaciones del Proyecto se llevarán a cabo por el Desarrollador de 

conformidad con los Planes de Calidad. Todos los Planes de Calidad deberán 

entregarse al Representante del Instituto de conformidad con lo previsto en el Anexo 

5 (Procedimiento de Revisión) y el Desarrollador no tendrá derecho a instrumentar o 

solicitar la instrumentación de un Plan de Calidad salvo que el Desarrollador tenga 

derecho a hacerlo de conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión). 

El Desarrollador se obliga a (i) instrumentar los sistemas de administración 

de Calidad a los que se refiere esta Cláusula; (ii) cerciorarse de que el Contratista 
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Principal instrumente el Manual de Operación y de Control de Calidad de las Obras, 

y el Manual de Operación y de Control de Calidad del Diseño; y (iii) cerciorarse de 

que cada Subcontratista que el Desarrollador utilice para la prestación de los 

Servicios instrumente los Planes de Calidad de Servicios correspondientes al 

Servicio que preste o el que brinde apoyo al Desarrollador. 

Cuando un aspecto de las Operaciones del Proyecto sea desarrollado por uno 

o más Subcontratistas, las disposiciones de esta Cláusula (según sean relevantes para 

cada Subcontratista) deberán aplicar respecto de cada uno de ellos. En virtud de lo 

anterior, los Subcontratistas no deberán tener sus propios Planes de Calidad si no por 

el contrario, deberán cumplir únicamente con los Planes de Calidad que 

correspondan a sus actividades. En los contratos que celebre el Desarrollador con el 

Contratista Principal y los Subcontratistas, el Desarrollador deberá incluir las 

estipulaciones contractuales necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta 

Sección.  

El Desarrollador deberá entregar al Representante del Instituto, de 

conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), cualquier 

cambio a los Planes de Calidad, en el caso de que se requiera modificar dicho Plan 

de Calidad para que continúe cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente 

Contrato. El Representante del Instituto podrá efectuar comentarios a los cambios 

propuestos de conformidad con lo previsto en el Anexo 5 (Procedimiento de 

Revisión). 

 

 

9.2. Orden de Preferencia Respecto a Documentos que se relacionen 

con la Calidad de los Servicios. En caso de que surja alguna controversia, 

ambigüedad o discrepancia en relación con la naturaleza y alcance de las 

obligaciones del Desarrollador respecto de la Calidad con la que debe prestar los 

Servicios, el Desarrollador deberá atender a los lineamientos siguientes en el orden 

que a continuación se señala: 

 

a) En primer lugar, la Legislación. 

 

b) En segundo lugar, los Estándares de Servicios. 

 

c) En tercer lugar, los Planes de Calidad. 

 

d) En cuarto lugar, los Manuales. 

 

e) En quinto lugar, otras disposiciones del Contrato no previstas 

en los incisos a), b), c) y d) anteriores. 

 

f) En sexto lugar, los sistemas de Calidad previstos en el primer 

párrafo de la Sección 9.1 del presente Contrato. 

 

 

9.3. Administración de Calidad. El Desarrollador designará a un 

Administrador de Calidad dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la 
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celebración del presente Contrato. El Administrador de Calidad no estará 

involucrado en la operación diaria del Proyecto. La designación del Administrador 

de Calidad (y cualquier reemplazo de éste) estará sujeta a la aprobación del 

Representante del Instituto, cuya aprobación no deberá ser negada sin causa 

justificada. El Administrador de Calidad, sin perjuicio de cualquier otra actividad 

que le asigne el Desarrollador, deberá: 

 

a) Asegurarse de la operación eficiente de los sistemas de Calidad 

señalados en la presente Cláusula. 

 

b) Auditar los sistemas de Calidad regularmente y elaborar reportes 

sobre dicha auditoria al Representante del Instituto. 

 

c) Revisar los sistemas de Calidad con la periodicidad que determine el 

Representante del Instituto, pero en ningún caso más de [*] ([*]) veces al año, para 

asegurar que sean adecuados y efectivos. 

 

d) Coordinarse con el Representante del Instituto en relación con todos 

los asuntos sobre administración de Calidad. 

 

e) Elaborar reportes para el Desarrollador y los que solicite el Instituto, 

en el entendido de que antes de entregarlos al Instituto los revisará el Desarrollador, 

entregándole una copia al Supervisor APP al mismo tiempo, para su revisión. 

 

9.4. Supervisión de Calidad por Parte del Instituto. El Representante 

del Instituto podrá llevar a cabo revisiones e inspecciones al sistema de Calidad del 

Desarrollador (incluyendo Planes de Calidad y Manuales y procedimientos de 

Calidad). Asimismo, el Representante del Instituto podrá supervisar y realizar 

revisiones específicas de los sistemas de administración de Calidad del Desarrollador 

y de cualquier otro sistema de Calidad. El Desarrollador se asegurará que el 

Representante del Instituto tenga un derecho similar al previsto en esta Cláusula 

respecto del Contratista Principal y cualquier prestador de servicios. El Desarrollador 

cooperará y requerirá contractualmente que todo Subcontratista coopere con el 

Representante del Instituto respecto de estos derechos. En su supervisión, el 

Representante del Instituto deberá considerar las opiniones y reportes del Supervisor 

APP. 

 

 

DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES Y 

COMUNICACIÓN. 

 

10.1. Representante del Instituto. El Representante del Instituto será el 

[*]o cualquier otra persona que sea designada por el Instituto en los términos de la 

presente Sección. El Representante del Instituto será el encargado del control y 

seguimiento al desarrollo del Proyecto en términos del Contrato y tendrá las 

funciones y facultades del Instituto en relación con las Operaciones del Proyecto que 

se identifican en este Contrato como funciones o atribuciones del Representante del 

Instituto. Asimismo, el Instituto deberá cerciorarse de que el Representante del 

Instituto esté facultado para recibir las Instalaciones en términos del procedimiento 

establecido en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de las Instalaciones), 
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aprobar la aplicación de Penas Convencionales o Deducciones al Desarrollador, así 

como para emitir el Certificado de Entrega al término de la Vigencia del Proyecto. El 

Representante del Instituto también ejercerá todas las demás funciones y 

atribuciones del Instituto bajo este Contrato que en su caso el Instituto le notifique al 

Desarrollador. 

 

El Representante del Instituto tendrá en todo momento el derecho de notificar 

al Desarrollador sobre la autorización a cualquier otra persona para que ejerza las 

funciones y atribuciones del Instituto que le han sido delegadas de conformidad con 

la presente Sección, ya sea de manera general o especial. Cualquier acto de tal 

persona constituirá, para fines de este Contrato, un acto del Representante del 

Instituto y todas las referencias en este Contrato al Representante del Instituto (salvo 

por lo previsto en esta Sección) se tomarán como referencia a tal persona. 

 

El Representante del Instituto tendrá facultades de comunicación, 

notificación y supervisión del desempeño diario del presente Contrato y en ningún 

momento estará facultado, en tal calidad, para (i) modificar el presente Contrato; ni 

(ii) realizar renuncias a derechos del Instituto bajo el presente Contrato. No obstante 

lo anterior, el Desarrollador deberá considerar cualquier acto o indicación de parte 

del Representante del Instituto como un acto o indicación del Instituto, siempre y 

cuando dichos actos o indicaciones se encuentren dentro de las facultades 

expresamente pactadas para el Representante del Instituto en términos del presente 

Contrato. 

 

10.2 Representante del Desarrollador. El Representante del 

Desarrollador será [*] o cualquier otra persona que sea designada por el 

Desarrollador en los términos de la presente Sección. El Representante del 

Desarrollador tendrá todas y cada una de las atribuciones y facultades necesarias 

para actuar en nombre y representación del Desarrollador para todo lo relacionado 

con este Contrato. Salvo por aquellos actos que el Desarrollador le notifique por 

escrito al Instituto como no aplicables al Representante del Desarrollador, el Instituto 

tendrá derecho a considerar cualquier acto o decisión por parte del Representante del 

Desarrollador, en relación con este Contrato, como un acto o indicación por parte del 

Desarrollador. 

 

El Desarrollador estará obligado a notificar al Instituto su deseo de 

reemplazar al Representante del Desarrollador, mediante notificación por escrito con 

por lo menos [*] ([*]) Días Hábiles de anticipación.  

 

DÉCIMA PRIMERA. DE LOS COMITÉS  

 

11.1 Comité de Coordinación. 
 

11.1.1. Constitución y Funciones. Dentro de los [*] ([*]) días naturales 

siguientes a la celebración del presente Contrato, el Instituto y el Desarrollador 

establecerán un Comité de Coordinación que consistirá de cuatro miembros y sus 

respectivos suplentes, dos designados por el Instituto, (uno de los cuales será 

Presidente) así como sus respectivos suplentes y dos designados por el Desarrollador 

(uno de los cuales será Secretario), así como sus respectivos suplentes. 

 



© Documento Propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social Todos los Derechos Reservados. 
 

Concurso Público Internacional Mixto No. [*]  

El Comité de Coordinación, tendrá la facultad de revisar y validar las 

Solicitudes de Modificación, en términos de lo establecido en el Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación). Además, tendrá la facultad de nombrar y remover 

a los miembros del Comité Técnico Operativo, así como todas aquellas que 

expresamente les confieran el presente Contrato y sus Anexos.  

 

11.1.2. Objetivo Principal. El objeto principal del Comité de Coordinación es 

realizar recomendaciones a las Partes, mismas que podrán aceptar o rechazar a su 

entera discreción. Ni el Comité de Coordinación, ni sus miembros actuando en tal 

carácter, tendrán la facultad de modificar las disposiciones del presente Contrato. 

 

11.1.3. Efectos de los Actos u Omisiones del Comité de Coordinación. 

Ninguna de las partes se apoyará en un acto u omisión del Comité de Coordinación, 

o cualquiera de sus miembros actuando en dicho carácter, para solicitar o atribuirse 

un derecho respecto de la otra parte o de este Contrato. 

 

11.1.4. Designación y Remoción de Miembros. Las Partes podrán designar y 

remover a sus representantes en el Comité de Coordinación mediante notificación 

por escrito entregada a la otra parte en cualquier momento. Los miembros del 

Comité de Coordinación no tendrán facultades para designar o remover a los otros 

miembros del mismo. En caso de que un miembro no se encuentre disponible, será 

su suplente quien tenga los derechos y facultades del miembro correspondiente. Los 

miembros del Comité de Coordinación continuarán en su cargo hasta en tanto no sea 

designado un nuevo miembro que los reemplace. 

 

Sujeto a las disposiciones de este Contrato, los miembros del Comité de 

Coordinación podrán adoptar aquellos procedimientos y prácticas que consideren 

apropiadas, y podrán invitar a cualquier reunión a aquellas personas que sus 

miembros acuerden invitar, en este sentido también podrán recibir reportes de 

revisión de cualquier persona que los miembros acuerden. 

 

11.1.5. Recomendaciones. Las recomendaciones del Comité de Coordinación 

deberán ser tomadas por el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros y deberán 

siempre considerar los reportes entregados por el Supervisor APP. Cada uno de los 

miembros del Comité de Coordinación tendrá un voto y ningún miembro, 

incluyendo al Presidente del Comité de Coordinación, tendrá voto de calidad. En 

caso de no haber quórum o de no haber mayoría para un acuerdo, el Comité de 

Coordinación no emitirá recomendación. 

 

11.1.6. Periodicidad de Reuniones y Convocatorias. El Comité de 

Coordinación se reunirá por lo menos una vez trimestralmente. Cualquier miembro 

del Comité de Coordinación o cualquiera de las partes de este Contrato podrá 

convocar a una junta del Comité de Coordinación en cualquier momento. Las juntas 

del Comité de Coordinación serán convocadas con por lo menos [*] ([*]) Días 

Hábiles de anticipación (identificando el orden del día a ser discutido en la reunión), 

salvo en el caso de emergencias en el cual una junta podrá ser convocada para 

llevarse a cabo en cualquier momento. 
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Las juntas del Comité de Coordinación también podrán tener lugar vía 

telefónica o por otro medio de telecomunicación a través del cual cada uno de sus 

miembros pueda escuchar y hablar. 

 

11.1.7. Minutas. El Secretario elaborará minutas de cada una de las juntas 

del Comité de Coordinación en las que deberán incluirse las recomendaciones 

emitidas por dicho Comité de Coordinación. Las minutas deberán ser firmadas en 

cada una de sus hojas por todos los miembros presentes en la junta correspondiente, 

y serán resguardadas por la persona que funja como secretario del Comité de 

Coordinación. Dicho secretario estará obligado a circular copias de las mismas a 

todas las partes dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se 

haya llevado a cabo la reunión. El Secretario del Comité de Coordinación deberá 

tener a disposición del Instituto una copia de cada una de las minutas de las juntas 

que haya celebrado el Comité de Coordinación. 

 

 

 11.2. Comité Técnico Operativo.  

 

 11.2.1. Constitución y Funciones. Se constituirá en la sesión del Comité de 

Coordinación inmediata anterior a la emisión del Certificado de Terminación de 

Obra.  

 

El Comité Técnico Operativo se conformará por un Presidente, el cual será el 

Director del Hospital; un Secretario Técnico, que será designado por el 

Representante del Desarrollador; un Vocal, que será designado por la delegación del 

Instituto en el Estado de México y un Representante del Supervisor APP. El 

Presidente tendrá voto de calidad. 

  

Los miembros podrán ser removidos libremente por el Comité de 

Coordinación. 

 

El Comité Técnico Operativo tendrá como funciones principales: (1) la 

revisión y validación del Certificado de Terminación de Actividades; (2) el 

seguimiento, evaluación y desempeño en la prestación de los Servicios en cuestiones 

técnicas y operativas que no impliquen modificaciones a los alcances del Contrato; 

(3) la revisión del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos; (4) proponer a las Partes 

y al Comité de Coordinación las modificaciones a los Métodos de Prestación de los 

Servicios del Desarrollador, los cuales deberán ser presentados a revisión a través del 

Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). 

 

Sesionará por lo menos una vez al mes y deberá reportar los asuntos 

relevantes al Comité de Coordinación en sus sesiones. Las convocatorias ordinarias 

se harán [*] ([*]) Días Hábiles anteriores a la fecha de la sesión y las extraordinarias 

[*] horas antes. 

 

El Comité Técnico Operativo, en su primera sesión emitirá su manual de 

integración y funcionamiento. Un primer borrador de ese manual será preparado por 

el Desarrollador y sometido a consideración y en su caso, aprobación del Comité. 
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El Supervisor APP dará seguimiento a los acuerdos que tome el Comité 

Técnico Operativo. 

 

 11.2.2. Objetivo Principal. La revisión de asuntos relacionados con la 

implementación diaria, técnica y de operación del presente Contrato, así como el 

seguimiento al cumplimiento del mismo. 

 

El Comité Técnico Operativo emitirá las recomendaciones que considere 

pertinentes, las cuales serán notificadas a los representantes de las Partes.  

 

 

DÉCIMA SEGUNDA. CAMBIOS EN LEGISLACIÓN Y 

MODIFICACIONES. 

 

12.1. Cambios en Legislación. 
 

12.1.1. General. El Desarrollador deberá tomar todas las acciones 

necesarias para que las Operaciones del Proyecto se desarrollen de conformidad con 

los términos del presente Contrato y en cumplimiento con la Legislación, aún 

después de un Cambio en Legislación. 

 

12.1.2. Definición de Cambios Relevantes en Legislación. En caso de 

existir un Cambio Relevante en Legislación, siempre y cuando exista autorización 

expresa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de exceder 

los límites presupuestales para el Proyecto, las Partes tendrán derecho a solicitar 

ajustes a los Pagos por Servicios, según sea el caso, como consecuencia de un 

aumento o disminución del costo neto del Desarrollador para el desarrollo de las 

Operaciones del Proyecto. Dichos ajustes, en su caso, se calcularán de conformidad 

con lo previsto en esta Cláusula Décima Segunda. 

 

a) Para fines del presente Contrato, y salvo por lo señalado en el 

inciso b) siguiente, “Cambio Relevante en Legislación” significa cualquiera de: 

 

 i) Un Cambio Específico en Legislación que tenga un 

impacto sobre el costo del desarrollo de las Operaciones del Proyecto; o 

 

 ii) Un Cambio en Legislación del Instituto que tenga un 

impacto sobre el costo del desarrollo de las Operaciones del Proyecto; o 

 

 iii) Salvo en el caso de poderse considerar dentro de las 

Actividades de Mantenimiento, un Cambio en Legislación que requiera que el 

Desarrollador lleve a cabo Obras u acciones adicionales en las Instalaciones para 

cumplir específicamente con las nuevas disposiciones legales. Lo anterior, siempre y 

cuando el Cambio en Legislación ocurra en una fecha posterior a la emisión del 

Certificado de Terminación de Obra, la Fecha de Terminación de Obra o la Fecha 

Programada de Terminación de Obra, la que ocurra después, salvo cuando la Fecha 

de Terminación de Obra se retrase por un Evento Sujeto a Indemnización, o un 

Retraso, en cuyo caso la fecha relevante será la Fecha de Terminación de Obra. 
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b) Los siguientes Cambios en Legislación no se considerarán 

Cambios Relevantes en Legislación: 

 

(i) Un Cambio en Legislación al que se refieren los 

subincisos (i) y (ii) del inciso a) de esta Sección 12.1.2, cuyo impacto (ya sea que se 

presente individual o conjuntamente con cualquier otro Cambio en Legislación 

dentro del mismo Año Contractual) en el costo del desarrollo de las Operaciones del 

Proyecto no exceda de $[*] ([*] Pesos 00/100 Moneda Nacional) expresados en 

Pesos a precios de la Fecha Base y ajustados conforme al Índice. El Desarrollador 

siempre será el responsable por cualquier incremento en costo menor o igual a la 

cantidad señalada en este inciso; o 

 

(ii) Un Cambio en Legislación relacionado con la solicitud, 

vigencia, términos, implementación o revocación de cualquier Autorización. 

 

12.1.3. Existencia de un Cambio Relevante en Legislación. Al 

ocurrir un Cambio Relevante en Legislación: 

 

a) Cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la existencia 

de dicho Cambio Relevante en Legislación. 

 

b) Las Partes deberán reunirse dentro de los [*] ([*]) Días 

Hábiles siguientes a la notificación a la que se refiere el inciso a) anterior para 

consultar y acordar el efecto de dicho Cambio Relevante en Legislación. 

 

c) Si las Partes, dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a 

esta reunión, no se han puesto de acuerdo sobre el efecto de dicho Cambio Relevante 

en Legislación, cualquiera de las partes podrá solicitar la resolución de tal diferencia 

de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

d) Dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en 

que las partes hayan llegado al acuerdo que se refiere el inciso b) anterior o a la 

fecha en que se emita una recomendación en términos de la Cláusula Vigésima 

Tercera, el Representante del Instituto deberá emitir una Solicitud de Modificación 

aplicándose las disposiciones del Anexo 6 (Procedimiento de Modificación), en el 

entendido que: 

 

(i) El Desarrollador podrá notificar al Representante del 

Instituto objeciones a dicha Solicitud de Modificación, únicamente si la 

Modificación en la forma solicitada no cumple con el Cambio Relevante en 

Legislación. 

 

(ii) El Instituto podrá emitir una Confirmación de 

Modificación respecto de una Modificación de conformidad con lo previsto en el 

Anexo 6 (Procedimiento de Modificación). 

 

(iii) No serán aplicables las disposiciones de la Sección 5 

de la Parte 2 del Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y el Desarrollador estará 

obligado a obtener todos los permisos y Autorizaciones necesarios para llevar a cabo 

la Modificación. 
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(iv) El Instituto no tendrá derecho a retirar una Solicitud de 

Modificación o Confirmación de Modificación emitida de conformidad con esta 

Cláusula. 

 

(v) El Desarrollador deberá sin perjuicio de su obligación 

de cumplir con los términos del presente Contrato, cumplir con lo siguiente: 

 

(aa) Utilizar todas las medidas necesarias para 

mitigar los efectos adversos de cualquier Cambio Relevante en Legislación. 

 

(bb) Realizar todas las actividades necesarias a su 

alcance para beneficio del Proyecto de cualquier efecto positivo de un Cambio 

Relevante en Legislación. 

 

(vi) Cualquier cantidad pagadera o reducción a un Pago por 

Servicios deberá calcularse de conformidad con el procedimiento establecido en el 

Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y las disposiciones de las Secciones 

12.1.4 y 12.1.5 siguientes, según sea apropiado, en el entendido de que para calcular 

la cantidad pagadera por el Instituto o la cantidad en la que se reduzca al Pago por 

Servicios, no se considerarán los gastos incurridos o por incurrirse como resultado 

del incumplimiento por parte del Desarrollador al inciso (v) anterior. 

 

12.1.4. Cambio Específico en Legislación. En relación con un 

Cambio Relevante en Legislación al que se refiere la Sección 12.1.2, inciso a), 

subincisos (i) o (ii) del presente Contrato, cualquier cantidad pagadera, o reducción 

en el Pago por Servicios aplicable, deberá calcularse sobre la base de que el 

Desarrollador debe estar en una situación igual a la que hubiera estado de no haber 

ocurrido el Cambio Relevante en Legislación, y cualquier determinación respecto de 

si el Desarrollador está en una posición mejor o peor deberá tomar en consideración: 

 

a) Las disposiciones de la Sección 12.1.3 anterior. 

 

b) La actualización del Pago de Servicios bajo el presente 

Contrato. 

 

c) Cualquier reducción en costos que resulte de un Cambio 

Relevante en Legislación. 

 

d) Cualquier cantidad que el Desarrollador recupere bajo 

cualquier póliza de seguro (o que hubiera recuperado si hubiere cumplido con todas 

sus obligaciones bajo el presente Contrato o con cualquier requerimiento de seguro 

necesario bajo el presente Contrato) sin incluir deducciones o cantidades por encima 

del máximo asegurable aplicable a la póliza de seguros correspondiente. 

 

El Desarrollador no tendrá derecho a reembolso adicional en relación 

con el Cambio Relevante en Legislación o una Modificación relacionada, salvo que 

se determine expresamente lo contrario en este Contrato o por las Partes siguiendo el 

procedimiento establecido en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación). 
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12.1.5. Cambio en Legislación Relevante para Obras. En relación 

con cualquier Cambio Relevante en Legislación al que se refiere la Sección 12.1.2. 

inciso a), subinciso (iii) del presente Contrato: 

 

a) Si dentro de un mismo Año Contractual, los Gastos Permitidos 

no exceden de $[*] ([*] Pesos 00/100 Moneda Nacional) expresados en Pesos a 

precios de la Fecha Base y ajustados conforme al Índice (un “Gasto Mínimo”), el 

Desarrollador no tendrá derecho a recibir pago o contraprestación alguna. 

 

b) Sujeto a lo previsto en el inciso a) anterior, el Desarrollador 

tendrá derecho a un ajuste en el Pago por Servicios conforme al procedimiento 

establecido en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación), siempre y cuando se 

haya emitido una Confirmación de Modificación, por una cantidad igual al impacto 

de dicho Cambio Relevante en Legislación de Obras en exceso del Gasto Mínimo. El 

Desarrollador no tendrá derecho a recibir pago adicional al ajuste aquí previsto. 

 

c) Para fines de lo previsto en esta Cláusula al cálculo de los 

Gastos Permitidos considerará lo siguiente: 

 

(i) Además de las inversiones de capital se tomarán en 

cuenta todos los costos y gastos en que incurra el Desarrollador en el desarrollo de 

las Operaciones del Proyecto como consecuencia de un Cambio Relevante en la 

Legislación de Obras incluyendo gastos de capital futuros adicionales, así como 

mantenimiento y costos de vida útil. 

 

(ii) Que los costos descritos en el inciso (i) anterior se 

deberán expresar en precios de la Fecha Base. 

 

(iii) Todos los costos y gastos futuros deberán descontarse a 

una tasa equivalente a la tasa TIIE más [*]% ([*] por ciento) en términos reales, para 

lo cual se utilizará la ecuación de Fisher para la conversión de tasas de interés 

nominales a tasas de interés reales. 

 

12.1.6 Cambio General en Legislación. Si ocurre un Cambio en 

Legislación que no sea un Cambio Relevante en Legislación, (i) el Instituto podrá 

emitir una Solicitud de Modificación; o (ii) el Desarrollador podrá notificar al 

Instituto la necesidad de evaluar la emisión de una Solicitud de Modificación, en 

cuyo caso: 

 

a) Las partes deberán reunirse dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles 

siguientes a dicha notificación para discutir el efecto del Cambio en Legislación y 

cualquier Modificación que se requiera como consecuencia de dicho cambio. 

 

b) Dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la reunión a la 

que se refiere el inciso a) anterior, el Representante del Instituto deberá, si es 

necesaria una Modificación, emitir una Solicitud de Modificación. 

 

Para el caso de Solicitudes de Modificación en virtud de un Cambio 

en Legislación que no sea un Cambio Relevante en Legislación, las disposiciones del 

Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) se aplicarán salvo por lo siguiente: 
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(i) El Desarrollador podrá notificar al Representante del Instituto 

que objeta dicha Solicitud de Modificación solamente con base en que la 

implementación de tal Modificación no permitiría la aplicación del Cambio en la 

Legislación. 

 

(ii) El Instituto deberá emitir una Confirmación de Modificación 

respecto de una Modificación de conformidad con las disposiciones del Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación). 

 

(iii) No serán aplicables las disposiciones de la Sección 5 de la 

Parte 2 del Anexo 6 (Procedimiento de Modificación). 

 

(iv) El Instituto no tendrá derecho a retirar una Solicitud de 

Modificación o una Confirmación de Modificación emitida de conformidad con esta 

Cláusula. 

 

(v) El Desarrollador no tendrá derecho a pago o contraprestación 

adicional bajo el presente Contrato respecto de dicho Cambio en Legislación y la 

Modificación correspondiente, aún en el caso de que se determine que la 

Modificación tendrá un costo. 

 

12.2 Procedimiento de Modificación. Las disposiciones del Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación) serán aplicables a cualquier Modificación salvo 

por lo expresamente establecido en el presente Contrato. 

 

Ninguna alteración o modificación en el Diseño, calidad y cantidad de las 

Obras que surja como consecuencia del desarrollo del detalle del Diseño del 

Anteproyecto Arquitectónico presentado en la Propuesta por el Desarrollador o de la 

coordinación del Diseño deberá considerarse como una Modificación. 

 

 

DÉCIMA TERCERA. RETRASOS; CAUSAS EXCUSABLES; 

EVENTO EXTRAORDINARIO; FUERZA MAYOR. 

 

13.1. Retrasos. 
 

13.1.1. Definición de Retraso. Si en cualquier momento el 

Desarrollador considera que no podrá iniciar la prestación de los Servicios en la 

Fecha Programada de Inicio de Servicios, el Desarrollador deberá notificar al 

Representante del Instituto dicha circunstancia especificando la razón del atraso o 

impedimento. Si el Representante del Instituto está de acuerdo en que dicho atraso o 

impedimento es consecuencia de un Retraso, sujeto a lo previsto en el siguiente 

párrafo, el Representante del Instituto deberá otorgar al Desarrollador una prórroga 

por el tiempo necesario para realizar las Obras retrasadas. La Vigencia del Proyecto 

se prorrogará por un tiempo igual al número de días naturales de diferencia entre la 

Fecha Programada de Inicio de Servicios existente antes del Retraso y la nueva 

Fecha Programada de Inicio de Servicios acordada. 
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Las Partes acuerdan que, bajo ninguna circunstancia, la Fecha 

Programada de Inicio de Servicios, ni la Fecha de Inicio de Servicios podrá rebasar 

[*] ([*]) meses contados a partir de la firma del Contrato. 

 

Si el Desarrollador considera que existe un Retraso, deberá tomar 

todas las acciones necesarias para eliminar o mitigar las consecuencias de dicho 

Retraso y, de ser posible, reanudar el cumplimiento de sus obligaciones afectadas 

por el Retraso; en el entendido que, no será liberado de responsabilidad bajo el 

presente Contrato ni tendrá derecho a una prórroga si el Retraso se debe al 

incumplimiento de sus obligaciones en términos del presente Contrato. 

 

Para los fines del presente Contrato, “Retraso” significa cualquiera 

de los siguientes hechos que ocasione que el Desarrollador no pueda iniciar la 

prestación de los Servicios en la Fecha Programada de Inicio de Servicios: 

 

a) Una Modificación de Instalaciones del Instituto para la cual el 

Instituto haya elaborado una Solicitud de Modificación, de conformidad con lo 

previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación), y el Desarrollador haya 

respondido especificando que la instrumentación de dicha Modificación impediría 

que la Fecha de Inicio de Servicios ocurra en la Fecha Programada de Inicio de 

Servicios; siempre y cuando haya habido acuerdo entre las partes al respecto o exista 

una determinación en este sentido de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

b) La revisión de Obras y desmantelamiento de las mismas de 

conformidad con lo previsto en la Sección 7.1.8 del presente Contrato, si después del 

desmantelamiento se determina que las Obras no contienen Defectos (salvo que se 

determine a través del procedimiento señalado en la Cláusula Vigésima Tercera, que 

era necesario llevar a cabo la inspección o desmantelamiento de las Obras en virtud 

de la existencia previa de Defectos detectados por el Instituto). 

 

c) La imposibilidad de conexión a las redes de Servicios Públicos 

a pie de lote del Inmueble, siempre que el Desarrollador haya hecho la solicitud del 

servicio con la antelación necesaria y en los términos y condiciones establecidos en 

la Legislación aplicable.  

d) Fuerza Mayor. 

 

e) La existencia de una Causa Excusable antes de la Fecha de 

Inicio de Servicios. 

 

f) Un Cambio Relevante en Legislación a que se refiere la 

Sección 12.1.2., inciso a), subincisos (i) y (ii) del presente Contrato. 

 

g) La existencia de hallazgos en el Inmueble para los cuales se 

tengan que tomar las medidas señaladas en la Sección 7.1.10 del presente Contrato; o 

 

h) La existencia de un Evento Extraordinario antes de la Fecha de 

Inicio de Servicios. 

 

13.1.2. Notificación de Retraso. Sin perjuicio de lo previsto en la 

Sección anterior, el Desarrollador deberá notificar por escrito al Representante del 
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Instituto su petición de prórroga tan pronto como determine que ocurrirá o que 

podría ocurrir un Retraso que le impida que la Fecha de Inicio de Servicios suceda 

en la Fecha Programada de Inicio de Servicios. Dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles 

siguientes a la notificación correspondiente, el Desarrollador deberá presentar un 

escrito detallado al Representante del Instituto con una explicación pormenorizada 

de al menos: 

 

a) El Retraso en que se fundamenten y acrediten las 

circunstancias de la solicitud de prórroga. 

 

b) Las circunstancias por las cuales surgió o podría surgir el 

Retraso. 

 

c) La documentación de soporte con que cuenta el Desarrollador 

para sustentar su solicitud de prórroga. 

 

d) Las consecuencias (ya sean directas, indirectas, de tipo 

financiero o no) que surgirán por dicho Retraso. 

 

e) Las medidas que el Desarrollador propone adoptar para 

mitigar las consecuencias de dicho Retraso. 

 

Dentro de [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador 

tenga conocimiento de la información adicional que soporte su petición de prórroga, 

el Desarrollador deberá entregar los detalles de la información al Representante del 

Instituto. 

 

Después de recibir la información prevista en esta Sección, el 

Representante del Instituto tendrá derecho a requerir por escrito al Desarrollador 

para que éste provea información adicional en relación con su solicitud de prórroga, 

quedando obligado el Desarrollador a proporcionar al Representante del Instituto 

toda la información a su alcance con copia al Responsable de la Información de 

Diseño y de las Obras, y al Supervisor APP así como acceso a las Instalaciones para 

que el Representante del Instituto investigue la justificación de la petición de 

prórroga del Desarrollador. 

 

El Representante del Instituto escuchando la opinión del Responsable 

de la Información de Diseño y de las Obras, y del Supervisor APP, deberá fijar una 

nueva Fecha Programada de Inicio de Servicios o notificar su desacuerdo con la 

existencia de un Retraso, dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a (i) la fecha 

en que el Representante del Instituto reciba la notificación dada por el Desarrollador 

de conformidad con esta Sección; o (ii) la última fecha en que el Representante del 

Instituto reciba cualquier información adicional del Desarrollador, según sea 

aplicable. 

 

13.1.3. Falta de Información. Si el Desarrollador (i) no cumple con 

los requisitos de entrega de información previstos en la Sección 13.1.2 anterior; o (ii) 

no le ha permitido inspecciones al Representante del Instituto, entonces: 
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a) El Representante del Instituto tendrá derecho a requerir al 

Desarrollador que substancie las razones de dicho incumplimiento y, en caso de que 

el Representante del Instituto determine que el Desarrollador no le ha proporcionado 

la información requerida, podrá solicitar que el asunto se resuelva de conformidad 

con la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

b) Si el Representante del Instituto está satisfecho con las razones 

dadas o si se ha tomado una decisión al respecto de conformidad con la Cláusula 

Vigésima Tercera, determinando que la falta de entrega de información debe 

excusarse, el Representante del Instituto procederá a evaluar la solicitud de prórroga 

de conformidad con lo previsto en la Sección 13.1.2 anterior; o 

 

c) Si de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera se 

resuelve que la falta de información no es excusable, el Desarrollador no tendrá 

derecho a que la Fecha Programada de Inicio de Servicios se prorrogue respecto de 

dicho Retraso debido a que el Representante del Instituto se ha visto impedido para 

evaluar las consecuencias del Retraso. 

 

Si respecto al Retraso correspondiente (a) el Representante del 

Instituto no prorroga la Fecha Programada de Inicio de Servicios en términos 

aceptables para el Desarrollador; o (b) existe una disputa sobre si ha ocurrido o no el 

Retraso, el Desarrollador tendrá derecho a requerir que la controversia sea resuelta 

de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

13.1.4. Reembolsos. Los Retrasos a los que se refieren los incisos a), 

b), c) ó g) de la Sección 13.1.1 anterior constituirán un “Evento Sujeto a 

Indemnización”, siempre que se haya acordado o determinado de conformidad con 

esta Cláusula que el Desarrollador tiene derecho a una prórroga por virtud del 

Retraso. 

 

Sujeto a lo previsto en el siguiente párrafo, si se acuerda o se 

determina que existe un Evento Sujeto a Indemnización, y el Desarrollador ha 

incurrido en un daño y/o gasto no recuperable comprobable como resultado directo 

de dicho Evento Sujeto a Indemnización, el Instituto se obliga a reembolsar, a 

precios de mercado al Desarrollador por dicho daño y/o gasto no recuperable dentro 

de los [*] ([*])  Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Desarrollador así se lo 

solicite por escrito previa comprobación del mismo. El Desarrollador deberá entregar 

al Representante del Instituto, tan pronto como le sea posible, cualquier información 

adicional que se le requiera para determinar el monto del pago correspondiente. Lo 

anterior, en el entendido de que para cualquier Evento Sujeto a Indemnización al que 

se refiera la Sección 13.1.1, incisos a) y g) del presente Contrato, para la 

determinación de la indemnización será aplicable, según correspondan, las 

disposiciones de la Cláusula Décima Segunda. 

 

Los pagos antes mencionados se reducirán en una cantidad 

equivalente al total de cualquier monto que el Desarrollador haya cobrado a través de 

algún seguro para el Proyecto; sin embargo, si al momento del pago por el Instituto 

en términos del párrafo anterior, el Desarrollador no ha recibido cantidad alguna de 

la aseguradora que corresponda, el Desarrollador deberá ceder al Instituto el derecho 

a recibir cualquier indemnización bajo cualquier póliza de seguro hasta por la 
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cantidad pagada por el Instituto al Desarrollador. El Desarrollador no tendrá derecho 

a pago alguno si el Evento Sujeto a Indemnización pudiere estar cubierto bajo una 

póliza de seguros que debió contratar conforme al presente Contrato y/o conforme a 

la Legislación y no lo está (o está asegurado por una cantidad menor a la prevista en 

el presente Contrato), o si la reclamación no la realizó en el tiempo previsto en la 

póliza. El Desarrollador deberá colaborar en todo momento con el Instituto para 

obtener el cobro de cualquier cantidad adeudada por una aseguradora. 

 

13.2. Causas Excusables. 
 

13.2.1. Definición. Para fines de este Contrato, “Causa Excusable” 

significa: 

 

a) Cualquier incumplimiento por parte del Instituto a una obligación 

que como consecuencia tenga el no cumplimiento de la Fecha Programada de Inicio 

de Servicios bajo el presente Contrato, siempre y cuando tal incumplimiento no haya 

ocurrido por causas imputables al Desarrollador o una Persona del Desarrollador. 

 

b) Cualquier interferencia por parte del Instituto en las Operaciones 

del Proyecto, siempre y cuando: 

 

(i) Dicha interferencia no esté permitida bajo el presente Contrato. 

 

(ii) Dicha interferencia no resulte de una recomendación del 

Desarrollador cumplida por el Instituto, o 

 

(iii) Dicha interferencia no resulte del incumplimiento por parte del 

Desarrollador con sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

 

c) El brote de una Infección salvo que dicho brote, o los efectos de 

dicho brote, sean causados por el Desarrollador o una Persona del Desarrollador 

incluyendo, sin limitación, por la falta de cumplimiento del Desarrollador o una 

Persona del Desarrollador con los procedimientos o instrucciones del Instituto en 

relación con el control de infecciones. 

 

d) La instrumentación de cualquier acción tomada por el Instituto, o 

la suspensión de la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en virtud 

de las acciones del Instituto descritas en la Sección 8.12.5 incisos a) y b) del presente 

Contrato. 

 

e) La existencia de actos de protesta en contra del Proyecto o los 

Servicios Médicos generadas por actos u omisiones del Instituto o del personal que 

preste los Servicios Médicos debidos a negligencia, impericia, mala fe o 

incumplimiento a los términos del Contrato o a la Legislación, que le impidan al 

Desarrollador prestar los Servicios o el acceso a las Instalaciones. 

 

f) Una huelga del personal que preste los Servicios Médicos en 

las Instalaciones o una huelga de cualquier personal o contratista del Instituto que 

preste servicios en las Instalaciones, que impida que el Desarrollador acceda a las 
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Instalaciones, siempre y cuando dicha huelga no sea por causas imputables al 

Desarrollador. 

 

g) Cualquier acto no imputable al Desarrollador, que no derive de 

un evento de Fuerza Mayor o un Evento Extraordinario, que le impida a éste acceder 

al Inmueble o a las Instalaciones;  

 

h) La realización de cualquier acto derivado de Actividades de 

Mantenimiento conforme al Calendario de Mantenimiento; 

 

i) Condiciones geofísicas o Contaminación ambiental en el 

Inmueble que no pudo haberse previsto por el Desarrollador antes de la entrega de la 

Propuesta y siempre y cuando no se pudiere haber desprendido la existencia de 

dichas condiciones con la Información Entregada proporcionada por el Instituto; en 

el entendido, sin embargo, que esta Causa Excusable solamente podrá ser invocada 

por el Desarrollador con anterioridad a la Fecha de Terminación de Obra; 

 

j) Una Modificación, para la cual el Instituto haya elaborado una 

Solicitud de Modificación, de conformidad con lo previsto en el Anexo 6 

(Procedimiento de Modificación) y el Desarrollador haya respondido especificando 

que la instrumentación de dicha Modificación impediría o afectaría la prestación de 

una parte de la totalidad de los Servicios; siempre y cuando haya habido acuerdo 

entre las partes al respecto o exista una determinación en este sentido de 

conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

13.2.2. Incumplimiento por Causa Excusable. Si debido a una Causa 

Excusable el Desarrollador incumple con la prestación de los Servicios, y siempre y 

cuando haya notificado la existencia de dicha Causa Excusable al Instituto dentro de 

los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento (o 

que debió haber tenido conocimiento) de la existencia de dicha Causa Excusable: 

 

a) Dicho acto u omisión del Desarrollador, no constituirá un 

incumplimiento a las disposiciones de este Contrato por parte del Desarrollador, por 

lo que, en caso de ocurrir antes de la Fecha de Inicio de Servicios, el Desarrollador 

tendrá derecho a la recalendarización de la Fecha Programada de Inicio de Servicios; 

 

b) El Servicio afectado por dicha Causa Excusable se considerará 

como provisto libre de dicho incumplimiento, sin perjuicio de que el mismo pueda 

calificar como una Falla; y 

 

c) Para efecto del cálculo del Pago por Servicios, conforme al 

Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), el Servicio afectado por una Causa Excusable, no 

se computará como Falla durante el periodo que subsista la Causa Excusable. 

 

13.2.3. Cobertura Bajo Seguros. Si los actos que dan lugar a una 

Causa Excusable han sido cubiertos o debieran haber sido cubiertos como riesgo 

asegurable bajo una póliza de seguros que deba mantener el Desarrollador en los 

términos de este Contrato y del Anexo 13 (Requerimientos de Seguros), no será 

aplicable la Sección 13.2.2 anterior a dichos actos y por lo tanto, el Instituto tendrá 
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derecho a aplicar cualquier deducción o a ejercer cualquier acción señalada en el 

presente Contrato por cualquier incumplimiento del Desarrollador. 

 

13.2.4. Obligación de Mitigar Causas Excusables. El Desarrollador 

se obliga a tomar todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de una 

Causa Excusable. En caso de que dichas acciones impliquen que el Desarrollador 

incurrirá en gastos adicionales a los contemplados en su Modelo Financiero para 

mitigar las consecuencias de la Causa Excusable, antes de tomar las mismas, deberá 

informarlo por escrito al Instituto en tiempo necesario para cumplir con sus 

obligaciones de mitigar, para que, en su caso, el Instituto solicite una Modificación o 

se apruebe un reembolso en los términos previstos para los Eventos Sujetos a 

Indemnización en el tercer párrafo de la Sección 13.1.4 del presente Contrato. 

 

 

13.3. Eventos Extraordinarios. 
 

13.3.1. Definición. Para los efectos del presente Contrato, “Evento 

Extraordinario” significa cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a)  Incendio, explosión, tormenta, truenos, tempestad, 

inundación, radiación (siempre y cuando no se considere Fuerza Mayor), terremoto; 

 

b) Un conflicto o disturbio civil no armado distinto del previsto 

en la Sección 13.2.1, inciso e) del presente Contrato; 

 

c) Daño o pérdida accidental de las Obras y/o las Instalaciones o 

cualquier camino que dé servicio a las mismas (siempre que no sea por culpa o 

negligencia del Desarrollador); 

 

d) La falta por parte del organismo correspondiente de la 

provisión de Servicios Públicos u obras necesarias para la provisión de los mismos 

(por causas no imputables al Desarrollador), sin perjuicio de las obligaciones del 

Desarrollador de mantener suministros en caso de fallas temporales previstas en el 

Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para casos de emergencia; 

 

e) Bloqueo, embargo comercial o restricción al comercio menor y 

que no se considere Fuerza Mayor; 

 

f) El descubrimiento de fósiles, antigüedades y restos humanos y 

que se requiera adoptar las medidas a que se refiere la Sección 7.1.10 del presente 

Contrato; o 

 

g) Una huelga generalizada, sea legal o ilegal, o cualquier evento 

similar, siempre y cuando afecte a las industrias de la construcción o alguna industria 

necesaria para la prestación de los Servicios, y siempre que no surja (directa o 

indirectamente) como resultado de un incumplimiento de la parte notificando el 

Evento Extraordinario a sus obligaciones laborales o a las de sus contratistas o 

Subcontratistas. 
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Salvo pacto en contrario en el presente Contrato y sujeto a lo previsto 

en las Secciones 13.3.2 y 13.3.3 siguientes, ninguna de las partes tendrá derecho a 

rescindir el presente Contrato por el incumplimiento de la otra parte con sus 

obligaciones bajo el presente Contrato como consecuencia de un Evento 

Extraordinario. Las partes reconocen que cualquier otro derecho u obligación de las 

partes bajo el presente Contrato subsistirá sin modificación en el caso de que ocurra 

un Evento Extraordinario. 

 

13.3.2. Obligación de Mitigar. Si una de las partes considera que está 

afectada por un Evento Extraordinario y que temporalmente está impedida para 

cumplir, total o parcialmente, con sus obligaciones bajo el presente Contrato, dicha 

parte deberá tomar las medidas necesarias para reanudar el cumplimiento de sus 

obligaciones tan pronto como sea posible.  

 

13.3.3. Notificación de Evento Extraordinario. La parte solicitando 

el reconocimiento de que existe un Evento Extraordinario deberá notificar tal hecho 

por escrito a la otra parte dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en 

que haya tenido conocimiento del Evento Extraordinario. Dicha notificación deberá 

contener información suficiente para permitirle a la contraparte determinar si el 

evento en cuestión efectivamente constituye un Evento Extraordinario. 

 

Dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una 

parte reciba la notificación a la que se refiere el párrafo anterior, la parte que haya 

enviado la notificación deberá presentar toda la información relevante en relación 

con su falta de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido a un Evento 

Extraordinario, información que incluirá, en forma enunciativa y no limitativa, (i) el 

efecto que tendrá el Evento Extraordinario en la capacidad de la parte de cumplir con 

sus obligaciones bajo el presente Contrato; (ii) las acciones que ha realizado de 

conformidad con lo previsto en la Sección 13.3.2 anterior; (iii) la fecha en que 

ocurrió el Evento Extraordinario; y (iv) un estimado del tiempo que durará el mismo 

y sus efectos. 

 

La parte que hubiere solicitado el reconocimiento de un Evento 

Extraordinario deberá notificar a la otra cuando las consecuencias del Evento 

Extraordinario hayan terminado y pueda reanudar el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Si la parte que hubiere efectuado una notificación en los términos de 

lo previsto en los párrafos anteriores, recibe u obtiene cualquier información 

adicional en relación con el Evento Extraordinario, deberá entregar dicha 

información adicional a la otra parte dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a 

la fecha en que haya tenido conocimiento de dicha información. 

 

13.3.4. No Indemnización. La existencia de un Evento Extraordinario 

no le dará derecho al Desarrollador a recibir indemnización o contraprestación 

adicional al Pago por Servicios aplicable en términos del Contrato, ni obligará al 

Instituto a dejar de aplicar Deducciones conforme a lo previsto en el Anexo 4 

(Mecanismo de Pagos). 
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13.4 Fuerza Mayor. 
 

13.4.1. Definición. Para fines de lo previsto en el presente Contrato, 

“Fuerza Mayor” significa cualquiera de los eventos o circunstancias que se 

describen a continuación, siempre y cuando, dichos eventos o circunstancias causen 

que cualquiera de las partes no pueda cumplir con todas o la mayoría de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato: 

 

a)  Guerra, conflicto armado o terrorismo; 

 

b) Contaminación nuclear salvo en el caso de que la fuente de 

contaminación sea el Desarrollador y/o cualquier Persona del Desarrollador; 

 

c) Contaminación química o biológica de las Obras y/o las 

Instalaciones y/o el Inmueble derivado de cualquiera de los eventos a que se refiere 

el inciso a) anterior; 

 

d) Ondas de presión causadas por objetos viajando a velocidades 

supersónicas o casi sónicas; 

 

e) La existencia de un siniestro que derive de un Riesgo No 

Asegurable;  

 

f) La aprobación de una Legislación Adversa. 

 

g) La existencia de un Evento Extraordinario cuyos efectos 

continúen por más de [*] ([*]) días naturales sin que el Desarrollador logre el 

restablecimiento de los Servicios, en el entendido que el Desarrollador haya 

cumplido con lo dispuesto en las Secciones 13.3.2 y 13.3.3 anteriores. 

 

13.4.2. Obligación de Mitigar. Cuando una de las Partes considere 

estar afectada por Fuerza Mayor: 

 

a) Deberá tomar todas las acciones necesarias para mitigar las 

consecuencias de dicho evento en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato; 

 

b) Deberá reanudar el cumplimiento con sus obligaciones 

afectadas por la Fuerza Mayor tan pronto como sea posible; y 

 

c) No se le liberará de responsabilidad bajo el presente Contrato 

si el incumplimiento de sus obligaciones deriva de un incumplimiento a las 

obligaciones previstas en el inciso a) anterior. 

 

13.4.3. Notificación de Fuerza Mayor. La parte interesada en que se 

reconozca la existencia de un caso de Fuerza Mayor deberá notificar tal hecho por 

escrito a la otra parte dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 

haya conocido del evento o circunstancia que constituya Fuerza Mayor. Dicha 

notificación inicial deberá contener información suficiente para que la otra parte 
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pueda evaluar si el evento en cuestión efectivamente constituye un caso de Fuerza 

Mayor. 

 

Dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una 

parte reciba la notificación a la que se refiere el párrafo anterior, la parte que haya 

realizado dicha notificación deberá presentar toda la información relevante en 

relación con su falta de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido a la 

Fuerza Mayor. Dicha información deberá incluir en forma enunciativa, más no 

limitativa, (i) el efecto que tendrá la Fuerza Mayor en su capacidad de cumplir con 

sus obligaciones bajo el presente Contrato; (ii) las acciones que ha realizado de 

conformidad con lo previsto en la Sección 13.4.2 anterior; (iii) la fecha en que 

ocurrió la Fuerza Mayor; y (iv) un estimado del tiempo que durará el mismo y sus 

efectos. 

 

La parte que solicite se reconozca la existencia de un caso de Fuerza 

Mayor deberá notificar a la otra cuando las consecuencias de la Fuerza Mayor hayan 

terminado y pueda reanudar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Si la parte que hubiere efectuado una notificación en los términos de 

lo previsto en los párrafos anteriores, recibe u obtiene cualquier información 

adicional en relación con la Fuerza Mayor, deberá entregar dicha información 

adicional a la otra parte dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a que haya 

tenido conocimiento de dicha información. 

 

13.4.4. No Indemnización. Salvo por lo previsto en la Cláusula 

Décima Novena, la existencia de Fuerza Mayor no le dará derecho al Desarrollador a 

recibir indemnización alguna, ni obligará al Instituto a dejar de aplicar Deducciones 

conforme a lo previsto en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). 

 

 

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. 

 

14.1. Fianza de Cumplimiento de las Actividades Preliminares. 

 

14.1.1. Constitución de la Fianza de Cumplimiento de las Actividades 

Preliminares. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 

Contrato en lo relativo a las Actividades Preliminares descritas en la Cláusula 

Séptima, el Desarrollador deberá entregar al Instituto en un plazo máximo de [*] 

([*]) Días Hábiles contados a partir de la firma del Contrato: (1) una fianza a favor 

del Instituto, expedida por una afianzadora que opere legalmente en México. El 

monto de la fianza será por una cantidad igual al [*]% ([*] por ciento) del valor de 

las Obras y Equipamiento total de las Instalaciones reflejada por el Desarrollador en 

su Propuesta; y (2) el recibo original de pago de dicha fianza y una copia simple de 

la misma, la cual será compulsada para devolver el pago original al Desarrollador 

dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a su recepción. La fianza 

correspondiente deberá otorgarse en un formato aceptable para el Instituto y su 

monto deberá ajustarse conforme al Índice y/o cualquier Modificación aplicable. 
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El incumplimiento del Desarrollador en mantener la fianza en los términos 

descritos será causa de rescisión del Contrato. 

 

14.1.2. Cobro de la Fianza de Cumplimiento de las Actividades 

Preliminares.  El Instituto podrá proceder al cobro de la fianza para el pago de 

cualquier obligación por parte del Desarrollador, así como respecto de cualquier 

responsabilidad y otros importes no pagados y vencidos conforme al presente 

Contrato, en cuyo caso, el Instituto deberá notificar al Desarrollador. El proceso 

aplicable al cobro de la fianza será el establecido por la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas para tal efecto. 

 

14.1.3. Vigencia y Liberación de la Fianza de Cumplimiento de las 

Actividades Preliminares. El Desarrollador deberá mantener la fianza respectiva 

vigente hasta por [*] meses posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios, o en caso 

de rescisión, durante todo el tiempo en que el Desarrollador adeude alguna cantidad 

al Instituto. En caso de Modificaciones posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios, 

el Instituto podrá solicitar a través de una Confirmación de Modificación, la emisión 

de una fianza por un valor equivalente al [*]% ([*] por ciento) del costo de la 

Modificación por el periodo que dure su implementación y hasta por [*] año(s) 

después. 

 

La fianza será liberada en favor del Desarrollador, una vez que el 

Representante del Instituto emita una constancia de cumplimiento de obligaciones, 

previa deducción por el Instituto de los montos necesarios para satisfacer las Penas 

Convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los 

hubiere, conforme al presente Contrato. En caso de que no hubiera deducciones que 

realizar al importe de la fianza, ésta será liberada previa autorización por escrito del 

Instituto. 

 

 14.2. Fianza de Cumplimiento de la Prestación de Servicios.  

 

 14.2.1. Constitución de la Fianza de Cumplimiento de la Prestación 

de Servicios. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 

Contrato en lo relativo a la prestación de Servicios, el Desarrollador deberá entregar 

al Instituto en un plazo máximo de [*] ([*]) Días Hábiles contados a partir de la 

Fecha de Inicio de los Servicios: (1) una fianza a favor del Instituto, expedida por 

una afianzadora que opere legalmente en México. El monto de la fianza será por una 

cantidad igual al [*]% ([*] por ciento) del valor del Pago Anual por Servicios 

Ofertado durante la Vigencia del Contrato, mismo que deberá de ajustarse conforme 

al Índice y/o cualquier Modificación aplicable; y (2) el recibo original de pago de 

dicha fianza y una copia simple de la misma, la cual será compulsada para devolver 

el pago original al Desarrollador dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a su 

recepción. La Fianza de Cumplimiento de la prestación de Servicios deberá estar 

vigente desde la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del 

Contrato. 

 

El incumplimiento del Desarrollador en mantener la fianza en los términos descritos 

será causa de rescisión del Contrato. 
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 14.2.2. Cobro de la Fianza de Cumplimiento de la Prestación de Servicios. 

El Instituto podrá proceder al cobro de la fianza para el pago de cualquier obligación 

por parte del Desarrollador, así como respecto de cualquier responsabilidad y otros 

importes no pagados y vencidos conforme al presente Contrato, en cuyo caso, el 

Instituto deberá notificar al Desarrollador. El proceso aplicable al cobro de la fianza 

será el establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para tal 

efecto. 

 

 14.2.3. Vigencia y Liberación de la Fianza de Cumplimiento de la 

Prestación de Servicios. El Desarrollador deberá mantener la fianza respectiva 

vigente desde la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del 

Contrato, o en caso de rescisión, durante todo el tiempo en que el Desarrollador 

adeude alguna cantidad al Instituto. En caso de Modificaciones posteriores a la 

Fecha de Inicio de Servicios, el Instituto podrá solicitar a través de una 

Confirmación de Modificación, la emisión de una fianza por un valor equivalente al 

[*]% ([*] por ciento) del costo de la Modificación por el periodo que dure su 

implementación y hasta por [*] año(s) después. 

 

La fianza será liberada en favor del Desarrollador, previo cobro del Instituto de los 

montos necesarios para satisfacer las Penas Convencionales, responsabilidades u 

otros importes no pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente Contrato. 

En caso de que no hubiera cobros pendientes que realizar al importe de la fianza, ésta 

será liberada previa autorización por escrito del Instituto. 

 

14.3. Fianza para el Procedimiento Administrativo o Judicial. 

 

14.3.1. Constitución de la Fianza para el Procedimiento Administrativo o 

Judicial. Para garantizar el pago de multas, daños y/o perjuicios que puedan llegar a 

originarse cuando se inicie un procedimiento administrativo o judicial respecto del 

presente Contrato, el Desarrollador deberá entregar al Instituto en un plazo máximo 

de [*] ([*]) Días Hábiles contados a partir de: (a) cualquier notificación por parte del 

Desarrollador al Instituto; (b) del Instituto al Desarrollador; o (c) cualquier autoridad 

jurisdiccional al Instituto; en la cual se haga saber de la existencia de algún tipo de 

controversia relacionada a (i) el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

presente Contrato; (ii) la solución de controversias en términos de la Sección 23.2 

del Contrato; y/o (iii) la rescisión del mismo en términos de la Cláusula Décima 

Novena: 1) una fianza a favor del Instituto, expedida por una afianzadora que opere 

legalmente en México. El monto de la fianza será por una cantidad igual al [*]% ([*] 

por ciento) del Monto de Inversión Inicial establecido en el Modelo Financiero al 

Cierre, actualizado a la fecha en que ocurra el inicio de cualquier procedimiento 

administrativo y/o judicial; y (2) el recibo original de pago de dicha fianza y una 

copia simple de la misma, la cual será compulsada para devolver el pago original al 

Desarrollador dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a su recepción. Ésta 

fianza se entregará al Representante del Instituto, girándole copia de dicha entrega a 

la autoridad administrativa o jurisdiccional ante la cual se solvente la controversia 

administrativa o judicial de que se trate. 

 

14.3.2. Cobro de la Fianza para el Procedimiento Administrativo o 

Judicial. El Instituto podrá proceder a la ejecución de ésta fianza una vez concluido 

el procedimiento administrativo o judicial iniciado en relación al presente Contrato 
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en donde se haya determinado que existen multas, daños y/o perjuicios que cubrir al 

Instituto en virtud de tal procedimiento administrativo o judicial. El proceso 

aplicable al cobro de la fianza será el establecido por la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas para tal efecto. 

 

La ejecución de la presente fianza será únicamente respecto a las multas, 

daños y/o perjuicios que pudieran actualizarse a favor del Instituto respecto de 

cualquier procedimiento administrativo o judicial, por lo que no limita el derecho del 

Instituto para ejecutar cualquier otra fianza por cualquiera de las causas descritas en 

la presente Cláusula. 

 

14.3.3 Vigencia y Liberación de la Fianza para el Procedimiento 

Administrativo o Judicial. El Desarrollador deberá mantener la fianza respectiva 

vigente hasta la total conclusión del procedimiento administrativo o judicial del que 

se trate. 

 

La fianza será liberada en favor del Desarrollador, previo cobro del Instituto 

de los montos necesarios para satisfacer, en su caso, las multas, daños y/o perjuicios 

derivados de cualquier procedimiento administrativo o judicial. En caso de que no 

hubiera cobros pendientes que realizar al importe de la fianza, ésta será liberada 

previa autorización por escrito del Instituto. 

 

 

14.4. Constitución del Fondo de Reserva. Por lo menos [*] ([*]) meses 

antes de que termine la Vigencia del Contrato, el Instituto instruirá al Supervisor 

APP para que en conjunto con el Representante del Instituto y del Desarrollador 

realicen una inspección de las Instalaciones y del Equipo con el objeto de asegurar 

que se cumpla con el procedimiento de entrega de las Instalaciones conforme a lo 

establecido en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones).Como 

resultado de lo anterior, el Supervisor APP deberá entregar al Instituto un reporte en 

el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de 

Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que 

deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con 

los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 2.1 del Anexo 16 

(Procedimiento de Entrega de Instalaciones), en la Fecha de Terminación del 

Contrato, las cuales a su vez deberán ser notificadas por el Instituto al Desarrollador. 

El Fondo de Reserva deberá constituirse [*] ([*]) meses antes de la Fecha de 

Terminación del Contrato. 

 

Conforme a los plazos establecidos en el Anexo 16 (Procedimiento de 

Entrega de Instalaciones), el Desarrollador presentará al Instituto para su revisión 

su propuesta para llevar a cabo el cumplimiento de los Requisitos de Entrega, en el 

cual se describirá: 

 

a) La propuesta del Desarrollador respecto de las “Obras de Entrega” y 

“Acciones del Equipo” que, en su caso, deberán realizarse en las Instalaciones para 

satisfacer los Requisitos de Entrega en la Fecha de Terminación del Contrato. 

 

b) El Presupuesto de Entrega que implicarán dichas Actividades de 

Mantenimiento y Requisitos de Entrega; y 
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c) El Programa de Entrega estimado para la realización de dichas 

Actividades de Mantenimiento y Requisitos de Entrega. 

 

El Desarrollador se cerciorará de que su propuesta respecto a las Obras de 

Entrega y Acciones del Equipo, así como su Presupuesto de Entrega y Programa de 

Entrega incluyan lo necesario para dar cumplimiento a los Requisitos de Entrega. 

Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias a efecto de que estén acordados 

con el Instituto [*] ([*]) meses previos a la Fecha de Terminación del Contrato. 

 

Si de conformidad con lo establecido en el reporte al que se refiere esta 

Sección resulta que la inversión en Actividades de Mantenimiento es mayor a la 

prevista en dicho Año Contractual en el Calendario de Mantenimiento y el 

Calendario de Reposición del Equipo, entonces el Desarrollador deberá constituir en 

el Fideicomiso el Fondo de Reserva con los fondos suficientes para financiar las 

renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento y Reposición 

que deban realizarse para que las Instalaciones cumplan con los requerimientos 

señalados en los Anexos 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan 

Funcional), 9 (Requerimiento de Equipos) y 10 (Requerimientos de Servicios) al 

terminar la Vigencia del Proyecto. Dichos fondos deberán ser invertidos en valores 

gubernamentales a plazos máximos de [*] ([*]) días naturales para garantizar la 

disponibilidad de recursos. 

 

Para tales efectos, en este acto el Desarrollador en forma expresa e 

irrevocable autoriza al Instituto para que de cada Pago Mensual por Servicios que 

deba realizarse a partir de que se haya constituido el Fondo de Reserva, el Instituto 

retenga y deposite en dicho Fondo de Reserva la cantidad que resulte de dividir el 

monto del Fondo de Reserva, calculado conforme a la fórmula que se señala a 

continuación, entre 24 (veinticuatro). 

 

FR=IAM × FC 

 

Donde: 

FR = Fondo de Reserva 

IAM = Inversión adicional a la prevista en el Calendario de 

Mantenimiento. 

FC = Factor de cobertura del Fondo de Reserva igual a 1.2. 

 

 

[*] meses antes de que termine la Vigencia del Contrato, se deberá 

nuevamente realizar una inspección y un reporte de las Instalaciones conforme a los 

términos establecidos en el apartado 2.9 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega 

de Instalaciones). 

 

Si de conformidad con lo establecido en este segundo reporte resulta que la 

inversión necesaria para dar cumplimiento a los Requisitos de Entrega es mayor a la 

prevista en el Presupuesto de Entrega aplicable, entonces deberá incrementarse el 

Fondo de Reserva considerando la fórmula establecida anteriormente para la 

determinación del monto del Fondo de Reserva. La retención que realice el Instituto 

de cada Pago Mensual por Servicios restante se recalculará dividiendo el monto del 
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Fondo de Reserva entre 24 (veinticuatro). 

 

Si, por el contrario, el resultado del segundo reporte es que no hay necesidad de 

realizar Actividades de Mantenimiento, Obras de Entrega y Acciones del Equipo 

adicionales a las previstas en el Calendario de Mantenimiento y Programa de 

Entrega, entonces el Desarrollador podrá retirar el [*]% ([*] por ciento) de los 

recursos acumulados en el Fondo de Reserva incluyendo los intereses generados. 

 

Los fondos que al terminar la vigencia del Contrato se encuentren depositados en el 

Fondo de Reserva podrán ser utilizados, si el Instituto así lo determina, para 

garantizar la conclusión de cualquier reparación, obra o reposición que sea necesaria 

de conformidad con lo previsto en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de 

Instalaciones). De existir cantidades sobrantes al momento de emitirse las garantías 

previstas en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones), el 

Desarrollador podrá retirar los fondos del Fondo de Reserva, incluyendo los 

intereses generados en el mismo.” 

 

14.5. Fianza de Entrega. Al terminar el presente Contrato por cualquier 

motivo, el Desarrollador deberá emitir la Fianza de Entrega en términos del Anexo 

16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones). Serán aplicables a los términos de 

esta Fianza de Entrega, en lo que no se contrapongan, los términos de las Secciones 

14.1 y 14.2 anteriores.  

 

14.6. Obligación Solidaria. Los Obligados Solidarios asumen todas y cada una de 

las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato.  

 

DÉCIMA QUINTA. SEGUROS. 

 

15.1. Seguros a Contratar. El Desarrollador deberá contratar por su propia 

cuenta y costo antes de iniciar las actividades relacionadas con la construcción de las 

Obras y Equipamiento del Hospital, los Seguros indicados en el Anexo 13 

(Requerimientos de Seguros) y renovarlos anualmente hasta finalizar la Vigencia 

del Proyecto. 

 

No obstante lo anterior, el Desarrollador también estará obligado a contratar 

cualquier otro Seguro que pudiere llegar a ser aplicable al Proyecto conforme a la 

Legislación. Asimismo, todas y cada una de las pólizas de seguros que contrate el 

Desarrollador con relación al Proyecto deberán señalar al Instituto, como 

beneficiario adicional bajo las mismas. 

 

El Desarrollador deberá entregar al Instituto copia de cada una de las pólizas 

contratadas al momento en que éstas se encuentren disponibles, así como los 

comprobantes de pago de las primas correspondientes. Si por cualquier motivo el 

Desarrollador no contrata los Seguros descritos en el Anexo 13 (Requerimientos de 

Seguros), el Instituto podrá asegurar los riesgos no cubiertos repercutiéndole el costo 

de dichas pólizas al Desarrollador, para lo cual podrá compensar el monto 

correspondiente conforme a lo previsto en el presente Contrato. 
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15.2. Contenido de las Pólizas. Todas y cada una de las pólizas de seguros 

deberán ser revisadas por el Instituto, deberán contratarse con aseguradoras que el 

Instituto acepte y deberán señalar (i) la obligación de la aseguradora de notificar al 

Instituto sobre cualquier cancelación, modificación o renovación de la póliza, 

quedando sin efectos dichos actos si no existe notificación del acto por parte de la 

aseguradora con por lo menos [*] ([*]) Días Hábiles de anticipación a la fecha en 

que vaya a tener efecto la cancelación, modificación o renovación de la póliza; y (ii) 

una renuncia de subrogación en contra del Instituto. No obstante, lo anterior, el 

Desarrollador en este acto reconoce que el hecho de que el Instituto apruebe o esté 

en conocimiento del contenido de las pólizas no significa una aceptación por parte 

del Instituto de que el Desarrollador cumple con las disposiciones de este Contrato 

en materia de Seguros, ni eximirá de responsabilidad al Desarrollador en el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

 

Por lo que respecta a las pólizas de seguros que aseguren pérdidas de activos 

físicos, se permitirá un endoso de beneficiario preferente en favor de un Acreedor, 

sujeta tal calidad a que haya ocurrido una terminación del Contrato y a que 

únicamente podrá cobrar el Acreedor las cantidades bajo las pólizas aplicables que el 

Instituto haya deducido de un Pago por Terminación por concepto de Seguros. 

Durante la vigencia del Contrato los fondos de las pólizas deberán aplicarse de 

conformidad con lo dispuesto en la Sección 15.8 siguiente y no podrán entregarse al 

Acreedor. 

 

15.3. Responsabilidad por Actos de Personas Relacionadas. Las Partes 

deberán evitar que cualquiera de sus subcontratistas, empleados o trabajadores actúe 

en tal forma que pudieran constituir la cancelación o la inaplicabilidad de las pólizas 

de seguros, siendo cada una de las partes responsable por los gastos no recuperables 

de la otra parte en caso de no haber cumplido con esta disposición. 

 

15.4. No Liberación de Responsabilidad. La simple contratación de 

Seguros no liberará al Desarrollador de sus responsabilidades y obligaciones bajo el 

presente Contrato. 

 

15.5. Riesgos no Asegurables. El Desarrollador deberá notificar al Instituto 

sobre cualquier riesgo que se considere un Riesgo No Asegurable dentro de los [*] 

([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, 

entregándole escritos emitidos de por lo menos [*] ([*]) aseguradoras que operen 

legalmente en México en la que confirmen la existencia de un Riesgo No 

Asegurable. En tal circunstancia, el Desarrollador estará relevado de su obligación 

de contratar un seguro contra dicho riesgo y el Pago por Servicios se reducirá cada 

año por una cantidad igual a la prima que el Desarrollador contemplaba pagar por el 

seguro que amparaba al Riesgo No Asegurable conforme al Modelo Financiero. En 

el supuesto de que un riesgo sea un Riesgo No Asegurable únicamente por un cierto 

periodo de tiempo, la reducción en el Pago por Servicios, y la suspensión de la 

obligación del Desarrollador de contratar dicho seguro, durará únicamente el tiempo 

por el que no se encuentre disponible la cobertura de dicho riesgo. 

 

Cuando exista un Riesgo No Asegurable, el Desarrollador deberá consultar 

con [*] ([*]) o más aseguradoras por lo menos cada [*] ([*]) meses para determinar 
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si el riesgo continúa siendo un Riesgo No Asegurable y deberá entregar 

documentación comprobatoria al respecto al Instituto. 

 

15.6. Administración de Riesgos. Con efectos a partir de la fecha de firma 

del presente Contrato, cada una de las partes designará a un Administrador de 

Riesgos notificando a la otra parte sobre la identidad de dicho Administrador de 

Riesgos, quien deberá: 

 

a) Ser la persona responsable de asegurar el cumplimiento por las Partes 

con lo dispuesto en la presente Cláusula; 

 

b) Asesorar y entregar reportes a las Partes sobre el cumplimiento de esta 

Cláusula; y 

c) Asegurarse de que cada reporte o inspección realizada por cualquier 

compañía de seguros en relación con los procedimientos del Proyecto sea del 

conocimiento de las Partes. 

 

15.7. Notificación de Posible Reclamación Sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Sección anterior, el Desarrollador deberá notificar al Instituto sobre cualquier 

circunstancia que pueda dar lugar a una reclamación mayor a $[*] ([*] Pesos 00/100 

Moneda Nacional, según sea actualizado de conformidad con el Índice), mediante 

notificación por escrito entregada [*] ([*]) horas antes de que vaya a ingresar la 

solicitud de reclamación ante la aseguradora. Si la aseguradora determina que la 

reclamación no es procedente, el Desarrollador deberá notificarle al Instituto los 

detalles de dicha circunstancia y ambas Partes deberán coordinarse para defender la 

negativa de la aseguradora de pagar. 

 

15.8. Aplicación de Pagos por Siniestro. El pago recibido por el 

Desarrollador bajo cualquier póliza contratada en relación con el Proyecto deberá ser 

depositado en la Cuenta de Ingresos por Seguros para que dichos recursos se 

apliquen al pago de conformidad con los términos siguientes: 

 

a) Tratándose de Seguros de responsabilidad civil, para satisfacer las 

reclamaciones, demandas, procedimientos o responsabilidades respecto de las cuales 

existan cantidades por pagar; y  

 

b) Tratándose de cualquier otro Seguro, para garantizar el cumplimiento 

por parte del Desarrollador con sus obligaciones bajo el presente Contrato, 

incluyendo, cuando sea necesario, la restauración o reemplazo de las Instalaciones o 

cualquier otro activo, material o Bien.  

 

Si los pagos realizados por una aseguradora bajo una reclamación son 

insuficientes para cubrir el siniestro, el Desarrollador deberá pagar cualquier 

cantidad faltante. 

 

15.9. Reconstrucción y Remozamiento por Siniestro. En caso de daño o 

destrucción total o parcial a las Instalaciones, el Desarrollador deberá entregar al 

Instituto un plan de reconstrucción incluyendo un programa de obras y puesta en 

marcha de la parte de las Instalaciones que se encuentre dañada. Dicho plan deberá 

someterse a revisión del Instituto conforme al procedimiento previsto en el Anexo 5 
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(Procedimiento de Revisión) y deberá contemplar una reconstrucción que cumpla 

con todos y cada uno de los requerimientos previstos en el Anexo 10 

(Requerimientos de Servicios) así como con el modelo arquitectónico original de las 

Instalaciones. Por su parte, de así considerarlo apropiado, el Instituto podrá realizar 

una Solicitud de Modificación del Instituto ajustándose, en su caso, el Pago Anual 

por Servicios cuando considere conveniente una remodelación o cambio a la 

reconstrucción de las Instalaciones que se desvíe del modelo arquitectónico original.  

 

15.10. Opción de Terminación del Instituto. En caso de daño o destrucción 

de la totalidad de las Instalaciones o una parte importante de éstas, el Instituto podrá 

optar por dar por terminado anticipadamente el presente Contrato y será aplicable lo 

previsto en la Cláusula Décima Novena.  

 

 El Desarrollador deberá tomar todas las acciones necesarias para mitigar los 

efectos de cualquier riesgo o reclamación cubiertos por esta Cláusula (incluyendo, 

sin limitación, minimizar el monto de cualquier costo o gasto que pueda surgir). 

 

 

DÉCIMA SEXTA. ASUNTOS LABORALES. 

 

16.1. Información Laboral. El Desarrollador deberá contratar y 

cerciorarse de que sus Subcontratistas y los contratistas de éstos contraten personal 

capacitado y suficiente para la prestación de los Servicios. Asimismo, deberá 

cumplir con todos los requerimientos legales para la contratación, despido y retiro de 

sus trabajadores, y deberá cerciorarse de que sus Subcontratistas también cumplan 

con dichos requerimientos. El Desarrollador deberá registrar a sus trabajadores como 

asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá cubrir todas las 

cuotas y realizar las retenciones obrero-patronales que sean aplicables, y deberá 

exigir lo mismo a sus Subcontratistas. El Instituto en cualquier momento podrá 

solicitarle al Desarrollador comprobación en relación con lo anterior, reteniendo los 

Pagos por Servicios hasta que sea comprobado que el Desarrollador y sus 

Subcontratistas han cumplido con las obligaciones señaladas en esta Sección. 

 

 

16.2. Acceso de Personal. El Instituto tendrá el derecho de impedir el 

acceso o solicitar la remoción de las Instalaciones de cualquier trabajador o 

empleado del Desarrollador, de una Persona del Desarrollador o de cualquier 

Subcontratista, cuya presencia, en la opinión justificada del Instituto, pueda interferir 

en forma importante con la prestación de los Servicios Médicos. Cualquier 

determinación en este sentido por parte del Instituto deberá ser notificada por escrito 

al Desarrollador quien tomará acción inmediata. La decisión por parte del Instituto 

de que una persona en calidad de trabajador o empleado del Desarrollador o de 

cualquier Subcontratista no sea admitida a las Instalaciones será definitiva. 

 

16.3. Información de los Trabajadores. En caso de que así se lo solicite el 

Instituto, el Desarrollador dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles posteriores a dicha 

solicitud, deberá proveer una lista de los nombres y direcciones de los empleados del 

Desarrollador y de los Subcontratistas que requieren entrar a las Instalaciones en 

relación con este Contrato. Dicha lista deberá especificar las funciones de dichas 
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personas, así como cualquier otra información que le solicite el Instituto. A tal 

efecto, el Desarrollador deberá incluir en los contratos individuales de trabajo o 

cualquier contrato que regule la relación laboral de sus trabajadores y empleados la 

autorización expresa por parte de los mismos respecto de la entrega de dicha 

información al Instituto. El Desarrollador también deberá requerirle a los 

Subcontratistas que tomen la misma medida. 

 

16.4. Contratación, Recursos y Entrenamiento. El Desarrollador se 

obliga a: 

 

a) Cerciorarse de que en todo momento exista personal suficiente 

para la prestación de los Servicios con el nivel de aptitud y experiencia suficiente 

para cumplir con los niveles de Calidad y demás especificaciones del presente 

Contrato. El Desarrollador en este sentido, deberá asegurarse de que siempre exista 

personal suficiente para cubrir vacaciones, días feriados, ausentismos, enfermedades 

u otro tipo de incapacidades, así como periodos de incremento de demanda de 

Servicios previstos anticipadamente;  

 

b) Que sus empleados reciban la capacitación y la supervisión 

necesaria para asegurar el debido cumplimiento por parte del Desarrollador con las 

disposiciones del presente Contrato y con las medidas de seguridad y salubridad. 

 

El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que ninguna persona que esté 

prestando cualquiera de los Servicios y que tenga contacto o pueda llegar a tener 

contacto con los Usuarios de los Servicios Médicos, tenga Antecedentes Penales. 

Asimismo, el Desarrollador deberá informar al Instituto de cualquier trabajador o 

empleado contratado ya sea por el Desarrollador o cualquier Subcontratista que 

llegue a tener un Antecedente Penal después de haber iniciado sus labores en 

relación con el Proyecto. 

 

El Representante del Instituto podrá instruir al Desarrollador para que tome 

las medidas disciplinarias apropiadas en contra de cualquier empleado o trabajador 

del Desarrollador o cualquier Subcontratista que sea incompetente, negligente o lleve 

a cabo conductas indeseables en el desempeño de sus labores. 

 

16.5. Elaboración de Políticas y Procedimientos. El Desarrollador deberá 

cumplir con todas las disposiciones legales aplicables en materia laboral respecto de 

la contratación, trato o desempeño de labores de sus empleados. A tal efecto, el 

Desarrollador deberá elaborar políticas y procedimientos de personal consistentes 

con la normativa laboral aplicable y otros aspectos que considere de relevancia, 

incluyendo seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Dichas políticas y 

procedimientos deberán formularse por escrito y deberá enviarse una copia de las 

mismas al Instituto; en el entendido, sin embargo, que dichas políticas y 

procedimientos únicamente serán aplicables a los empleados y trabajadores del 

Desarrollador y no a aquellos empleados o trabajadores contratados directamente por 

el Instituto. 

 

 

16.6. Personal para la Obra. Para fines de las Obras, el Desarrollador ha 

identificado en el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador) a los principales 
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directores involucrados en el desarrollo de las Obras. El Desarrollador deberá evitar, 

en la medida de lo posible, la sustitución de dichas personas durante la duración de 

las Obras, y deberá asegurarse que dichas personas estén dedicadas totalmente al 

Proyecto y no a otros proyectos, salvo aprobación previa y por escrito del Instituto. 

El Instituto tendrá derecho a solicitar la sustitución de cualquiera de dichas personas, 

siempre y cuando exista una causa justificada suficiente para dicha sustitución. 

 

16.7. Personal Principal para Servicios. El Desarrollador contratará a las 

personas designadas en el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador) para la 

debida prestación de los Servicios. Dentro de dicho personal deberá estar alguna 

persona capacitada para actuar como administrador general de las Instalaciones, 

misma que también podrá ser la persona que actúe como el Representante del 

Desarrollador. Deberá obtenerse la aprobación previa del Instituto para el reemplazo 

del personal principal del Desarrollador, aprobación que el Instituto no deberá negar 

sin razón. 

 

16.8  Otras Obligaciones. El Desarrollador deberá solicitar que los 

Subcontratistas (i) cumplan con sus propias obligaciones laborales en términos 

equivalentes a los previstos en esta Cláusula; y (ii) le entreguen al Instituto, a 

solicitud de éste, detalles sobre su organización administrativa. El Desarrollador 

deberá permitir que el Representante del Instituto tenga acceso en todo momento a la 

información y detalles respecto de todos los trabajadores y empleados del 

Desarrollador, y de los Subcontratistas incluyendo el número de trabajadores y las 

categorías de éstos, así como detalles específicos de cada trabajador o empleado. 

 

16.9. Análisis Médico. El Desarrollador deberá realizar exámenes médicos 

a los posibles empleados o trabajadores que prestarán los Servicios en las 

Instalaciones con el propósito de establecer que dichas personas se encuentran en 

condiciones de desarrollar sus actividades y proveer la parte de los Servicios que se 

les han encomendado, así como para determinar que no representan un riesgo o 

amenaza a la salud de otras personas. El Desarrollador deberá pactar con cada uno de 

sus empleados el derecho de solicitarle que lleve a cabo un examen médico durante 

la prestación de sus Servicios, en cualquier momento en que se lo solicite el 

Instituto. Asimismo, el Desarrollador deberá solicitar que sus Subcontratistas 

también pacten dicho derecho con sus empleados. 

 

El Desarrollador permitirá que el Instituto tenga acceso a los resultados del 

examen médico de cada uno de sus empleados, en el entendido de que el costo de 

cualquier examen médico será pagado por el Desarrollador.  

 

16.10. Retiro de Personal. El Representante del Instituto podrá negarle el 

acceso o solicitar al Desarrollador que remueva de las Instalaciones a cualquier 

persona contratada por el Desarrollador o sus Subcontratistas cuya presencia 

represente un riesgo a la salud de los empleados del Instituto o los Usuarios de los 

Servicios Médicos. Lo anterior previa notificación al Desarrollador y sin perjuicio de 

las obligaciones del Desarrollador bajo el presente Contrato. 

 

16.11. Responsabilidad Laboral. Las partes en este acto reconocen que el 

Desarrollador será responsable por todos los trabajadores y empleados que contrate o 

subcontrate para la prestación de los Servicios, por lo que el Instituto no asume 
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obligación alguna respecto a los trabajadores, empleados o Personal del 

Desarrollador o sus Subcontratistas, y no será considerado como patrón sustituto en 

ningún momento ni del Desarrollador ni de Subcontratista alguno. Tampoco se 

derivará para el Instituto obligación solidaria alguna respecto de dicho personal. 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIZACIONES. 

 

Lo previsto en esta Cláusula es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba 

realizar cualquiera de las Partes de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

 

17.1. Indemnizaciones del Desarrollador al Instituto. El Desarrollador 

deberá indemnizar al Instituto en todo momento por cualquier Daño Directo que 

sufra el Instituto como consecuencia de: 

 

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión 

de un trabajador o empleado del Instituto, salvo que se haya generado como 

consecuencia de un acto u omisión del Instituto o una Persona del Instituto; 

 

b) Cualquier demanda o reclamación respecto de la muerte o lesión de 

una tercera persona, cuya muerte o lesión se encuentre directamente vinculada con 

las Actividades del Desarrollador, sus empleados, contratistas, funcionarios o 

personal de sus contratistas, distinta a un empleado o trabajador del Instituto o sus 

empleados, contratistas o subcontratistas, que ocurra durante la Vigencia del 

Proyecto, salvo que se genere por el incumplimiento del Instituto a alguna 

disposición del presente Contrato, un acto u omisión debido a negligencia, impericia, 

dolo o mala fe por parte del Instituto; 

 

c) Cualquier daño o pérdida a los activos del Instituto, sus contratistas, 

proveedores o prestadores de servicios que surja por cualquier acto u omisión del 

Desarrollador o cualquier Persona del Desarrollador, excepto que dicha pérdida o 

daño sea consecuencia de (i) un incumplimiento a las disposiciones del presente 

Contrato por parte del Instituto, sus contratistas, proveedores o prestadores de 

servicios, o (ii) un acto u omisión intencional por parte del Instituto o por un acto 

negligente por parte del Instituto; 

 

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los activos de una tercera 

persona que surja como consecuencia de cualquier acto u omisión del Desarrollador 

o una Persona del Desarrollador, salvo que dicha pérdida o daño surja de un 

incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del Instituto, o de 

un acto u omisión intencional o negligente del Instituto o de la tercera persona; 

 

e) Cualquier demanda o reclamación de tipo laboral que pudiere 

entablarse en contra del Instituto por empleados o trabajadores del Desarrollador, 

salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Instituto al presente 

Contrato o de un acto negligente por parte del Instituto; 

 

f) Cualquier demanda o reclamación que pudiere entablarse en contra 

del Instituto por contratistas, Subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios 
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contratados por el Desarrollador para prestar Servicios bajo el presente Contrato, 

salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Instituto al presente 

Contrato o de un acto negligente por parte del Instituto. 

 

17.2. Indemnizaciones del Instituto al Desarrollador. El Instituto 

reembolsará al Desarrollador en todo momento por cualquier Daño Directo causado 

al Desarrollador como consecuencia de: 

 

a) Cualquier demanda o reclamación respecto de la muerte o lesión de 

cualquier trabajador o empleado del Desarrollador que ocurra durante la vigencia del 

presente Contrato, siempre y cuando, la muerte o lesión no se haya generado por un 

acto u omisión debido a negligencia, impericia, dolo o mala fe del Desarrollador, o 

una Persona del Desarrollador; 

 

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión 

de una tercera persona (distinta de un trabajador o empleado del Desarrollador) que 

surja como consecuencia de (i) un acto u omisión del Instituto, de cualquiera de sus 

empleados o contratistas, en el curso de la provisión de los Servicios Médicos, (ii) 

cualquier negligencia por parte del Instituto, o (iii) de un incumplimiento a las 

disposiciones del presente Contrato por el Instituto o, salvo que dicho 

incumplimiento se genere debido a un acto u omisión del Desarrollador o de una 

Persona del Desarrollador; 

 

c) Cualquier daño a las Instalaciones o los activos o propiedad del 

Desarrollador que surja por el incumplimiento a cualquier disposición del presente 

Contrato, negligencia, acto u omisión por parte del Instituto, sus empleados o 

contratistas, salvo que en el caso de incumplimiento, éste se genere debido a un acto 

u omisión del Desarrollador o una Persona del Desarrollador; 

 

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o los activos de una tercera 

persona que surja por el incumplimiento a una disposición del presente Contrato por 

parte del Instituto, sus empleados o contratistas, salvo que dicho incumplimiento se 

genere debido a un acto u omisión por parte del Desarrollador o una Persona del 

Desarrollador;  

e) Cualquier demanda o reclamación de tipo laboral que pudiere 

entablarse en contra del Desarrollador por empleados o trabajadores del Instituto, 

salvo que dicha demanda derive de un incumplimiento del Desarrollador o una 

Persona del Desarrollador;  

f) Cualquier demanda que pudiere entablarse en contra del Desarrollador 

por contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios contratados 

por el Instituto, siempre y cuando dichas demandas no se entablen por culpa o 

negligencia del Desarrollador o una Persona del Desarrollador. 

 

Las indemnizaciones previstas en los incisos c) y d) anteriores no serán 

cubiertas por el Instituto si dichos riesgos han sido cubiertos en una póliza de 

seguros del Desarrollador, o deban ser cubiertos bajo una póliza del Desarrollador en 

términos del presente Contrato. 

 

17.3. Procedimiento de Reclamaciones. Para fines de este procedimiento 

de reclamación e indemnizaciones se entenderá que la parte que considere tiene el 
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beneficio de una indemnización bajo el presente Contrato será el “Beneficiario”, y la 

parte que deba indemnizar será la “Parte Indemnizante”. El procedimiento para una 

reclamación será el siguiente: 

 

a)  Si el Beneficiario recibe una notificación, demanda, reclamación o 

cualquier otro documento en el que el Beneficiario sea o pueda llegar a ser acreedor 

a una indemnización bajo el presente Contrato, ya sea que se contenga en esta 

Cláusula Décima Séptima o en cualquier otra parte del presente Contrato, el 

Beneficiario deberá notificar por escrito a la Parte Indemnizante tal circunstancia 

dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido el 

documento; 

 

b) Sujeto a lo previsto en los incisos c), d) y e) siguientes, la Parte 

Indemnizante, a su propia costa y previa notificación por escrito, tendrá el derecho a 

subrogarse en los derechos del Beneficiario para defender, transigir, contravenir o 

apelar la demanda o reclamación descrita en la notificación que le haga el 

Beneficiario de conformidad con el inciso a) anterior, a partir de la fecha de dicha 

notificación. El Beneficiario deberá cooperar con la Parte Indemnizante y le dará 

acceso y asistencia para los fines de la defensa de la Parte Indemnizante; 

 

c) En relación con cualquier reclamación que lleve a cabo la Parte 

Indemnizante de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior: 

 

(i) la Parte Indemnizante deberá mantener informado al 

Beneficiario y deberá consultar con éste los aspectos principales de la defensa en la 

reclamación; 

 

(ii) la Parte Indemnizante no deberá minimizar la reputación del 

Beneficiario; y 

 

(iii) la Parte Indemnizante no deberá pagar o transigir dichas 

reclamaciones sin el previo consentimiento del Beneficiario, cuyo consentimiento no 

deberá ser negado sin razón. 

 

d) El Beneficiario podrá pagar o transigir cualquier reclamación bajo los 

términos que considere apropiados sin perjuicio de sus derechos o reclamaciones 

bajo el presente Contrato si: 

 

(i) la Parte Indemnizante de conformidad con lo previsto en el 

inciso b) anterior no puede defender la reclamación; o 

 

(ii) la Parte Indemnizante no notifica al Beneficiario su intención 

de defender la reclamación dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha 

en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la reclamación en términos 

del inciso a) anterior; o 

 

(iii) la Parte Indemnizante no cumple con las disposiciones 

previstas en el inciso c) anterior; 
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e) El Beneficiario podrá notificar a la Parte Indemnizante en cualquier 

momento su intención de defender cualquier reclamación a la que le aplique el inciso 

a) anterior. Cuando la Parte Indemnizante reciba dicha notificación, deberá (i) tomar 

todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la defensa en relación 

con dicha reclamación, y (ii) cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia 

necesaria para poder defender dicha reclamación. Si el Beneficiario notifica a la 

Parte Indemnizante de conformidad con lo previsto en este párrafo, y siempre que tal 

notificación no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas en el inciso d) 

anterior, la Parte Indemnizante estará relevado de (y) cualquier responsabilidad en 

términos de las Secciones 17.1 o 17.2 anteriores, según sea aplicable; y (z) sin 

perjuicio de cualquier otra responsabilidad incurrida, cualquier responsabilidad a su 

cargo en términos del inciso b) anterior en relación con dicha reclamación; 

 

f) Si la Parte Indemnizante paga al Beneficiario una cantidad respecto de 

la indemnización y el Beneficiario subsecuentemente recupera (ya sea a través de 

pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio), una cantidad que se 

encuentre directamente asociada con las circunstancias o hechos que hayan dado 

lugar a la reclamación bajo la indemnización, el Beneficiario deberá entregar a la 

Parte Indemnizante la cantidad menor de entre: 

 

(i) una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la 

misma) menos cualquier gasto o costo comprobable en que haya incurrido para 

obtener dicha recuperación; y 

 

(ii) la cantidad pagada al Beneficiario por la Parte Indemnizante 

respecto de la reclamación bajo cualquier indemnización. 

 

No obstante lo anterior, el Beneficiario no estará obligado a tomar acciones 

para recuperar gastos, y en caso de tener dicha recuperación, sólo estará obligado a 

entregar a la Parte Indemnizante las cantidades que efectivamente excedan la pérdida 

en que haya incurrido el Beneficiario; y 

 

g) Cualquier persona que lleve a cabo los pasos descritos en los incisos 

a) al f) anteriores, deberá cumplir con los requerimientos de cualquier aseguradora 

que pudiere tener una obligación de proveer la indemnización respecto de cualquier 

responsabilidad que derive del presente Contrato. 

 

17.4. Impuestos sobre Reclamaciones. Si cualquier pago de una 

indemnización en términos del presente Contrato causa IVA, impuesto sobre la renta 

o cualquier otro impuesto similar, el Beneficiario podrá solicitar de la Parte 

Indemnizante, que el pago se incremente en una cantidad igual a la necesaria para 

asegurar que una vez considerados los impuestos pagaderos, el Beneficiario reciba 

una cantidad igual a la cantidad que hubiera recibido sin la deducción por el pago o 

retención de dicho impuesto. La Parte Indemnizante deberá pagar la cantidad 

adicional dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la que se le sea solicitado 

por escrito, mediante comprobación al respecto. 

 

17.5.  Límite de Responsabilidad. Las partes únicamente serán 

responsables por Daños Directos, por lo que cualquier otro daño será, en su caso, a 

cargo de la parte que lo haya incurrido. 
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17.6.  Responsabilidad del Instituto por la Información Entregada. El 

Instituto no será responsable por los daños o perjuicios en los que incurra el 

Desarrollador debido a la adopción, uso o aplicación de la Información Entregada 

por el Instituto en relación con el presente Contrato. El Instituto no garantiza la 

exactitud de dicha información, y específicamente, pero sin limitación, el Instituto 

no garantiza que la misma representa toda la información en su posesión en relación 

con el Proyecto. El Instituto no será responsable por hacer disponible al 

Desarrollador cualquier información o documentación, ni será responsable de revisar 

o actualizar información, ni de informar al Desarrollador cualquier error, omisión o 

defecto en dicha información. 

 

En virtud de lo anterior, el Desarrollador reconoce que ha llevado a cabo su 

propio análisis de la Información Entregada, estando satisfecho con la veracidad y 

suficiencia de la misma; y no hará reclamación alguna en contra del Instituto 

respecto de dicha información, incluyendo, sin limitación, la solicitud de prórrogas y 

pagos adicionales bajo el presente Contrato. 

 

 El Desarrollador específicamente reconoce que como parte de la Información 

Entregada se encuentran estudios preliminares de mecánica de suelos y factibilidad 

ambiental por lo que en términos de esta Sección 17.6 no hará reclamación alguna en 

contra del Instituto si resultan ser inexactos o insuficientes. 

 

 

DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN; SUBCONTRATACIÓN; CAMBIO DE 

ADMINISTRACIÓN.  

 

18.1. Cesión y Gravámenes. Salvo por las excepciones previstas en esta 

Cláusula, ninguna de las partes tendrá derecho a ceder, transmitir, gravar o de 

cualquier manera disponer de sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato. 

Asimismo, el Desarrollador no podrá, sin el consentimiento previo por parte del 

Instituto, ceder, transferir, subcontratar o de cualquier manera disponer de sus 

derechos bajo el Contrato de Obra, los Contratos de Servicios y cualquier otro 

contrato celebrado por el Desarrollador con un tercero para la prestación de los 

Servicios. 

 

18.2. Cesiones Permitidas.  
 

a) El Desarrollador podrá ceder o gravar sus derechos al cobro bajo el 

presente Contrato a favor de cualquier Acreedor que sea parte de los Documentos del 

Financiamiento, (incluyendo a cualquier vehículo que el Acreedor o el Desarrollador 

en beneficio constituya para tales efectos) siempre y cuando el Desarrollador le 

notifique al Instituto de manera fehaciente la existencia de dicha cesión o gravamen, 

entregándole copia del contrato respectivo e informándole la identidad del cesionario 

o acreedor del gravamen y, en su caso, la cuenta bancaria en la cual deberán 

depositarse los pagos correspondientes;  

 

b) El Desarrollador podrá ceder sus derechos bajo el Contrato de Obra, 

los Contratos de Servicios y cualquier otro contrato celebrado por el Desarrollador 
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con un tercero para la prestación de los Servicios en cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato, a un Acreedor que sea parte de los 

Documentos del Financiamiento, siempre y cuando el Desarrollador entregue al 

Instituto una notificación por escrito al respecto, y 

 

c) Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Instituto bajo el presente 

Contrato, en caso de que exista alguna causal de rescisión del presente Contrato 

originada por el incumplimiento del Desarrollador, el Instituto, en cumplimiento de 

la Legislación y obteniendo las autorizaciones correspondientes, podrá solicitar al 

Desarrollador que realice una cesión onerosa de sus derechos y obligaciones bajo el 

presente Contrato. En tal circunstancia, el Desarrollador estará obligado a realizar 

dicha cesión y el cesionario deberá ser una persona autorizada por el Instituto. El 

precio pagado por el cesionario será utilizado primeramente para pagar cualquier 

pena pagadera por el Desarrollador al Instituto o para resarcir cualquier Daño 

Directo aplicable al Instituto, segundo para restablecer los Servicios en 

cumplimiento con los Estándares de Servicio y el remanente será para beneficio del 

Desarrollador. El contrato de cesión correspondiente deberá prever la asunción de 

todos los derechos y obligaciones del Desarrollador frente al Instituto derivados del 

Proyecto. En tanto no ocurra la cesión y ésta esté debidamente formalizada, el 

Desarrollador seguirá siendo responsable ante el Instituto por todas y cada una de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato. 

 

18.3.  Subcontratación. El Desarrollador, salvo autorización previa del 

Instituto, que no deberá ser negada sin razón: 

 

a) No subcontratará las Actividades del Desarrollador o la prestación de 

los Servicios a una persona distinta de la señalada para tal efecto en la Propuesta; 

 

b) Se abstendrá de dar por terminado, contratar o reemplazar a cualquier 

Subcontratista. Sin embargo, si por cualquier motivo el Contrato de Obra o cualquier 

contrato de servicios se da por terminado, deja de estar vigente por cualquier motivo, 

o el Subcontratista se encuentra sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, el 

Desarrollador deberá designar a un reemplazo que deberá ser aprobado por el 

Instituto;  

 

c) Solicitará en todo momento que los proveedores de servicios 

garanticen el cumplimiento de sus obligaciones a través de una garantía de 

cumplimiento en términos que cuando menos cumplan con los requisitos impuestos 

al Desarrollador en la Cláusula Décima Cuarta; y  

 

d) Se obliga a cerciorarse de que el Contratista Principal y los 

Subcontratistas no cedan, graven, transmitan o de alguna manera dispongan de sus 

obligaciones bajo el Contrato de Obra o el contrato de servicios, según corresponda, 

en el entendido de que el Instituto en este acto autoriza la cesión o gravamen de 

cualquier derecho que le corresponda al Contratista Principal o a los Subcontratistas 

bajo sus contratos respectivos en favor de cualquier Acreedor parte de los 

Documentos del Financiamiento. 

 

18.4. Cambios de Administración. No podrá haber un Cambio en la 

Administración del Desarrollador, sin el previo consentimiento del Instituto, el cual 
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no deberá ser negado sin causa justificada para ello. No obstante lo anterior, 

cualquier Tercero Participante podrá realizar transferencias de sus participaciones sin 

consentimiento previo siempre y cuando no sea a una Persona Restringida. 

 

No obstante lo previsto en esta Sección 18.4, bajo ninguna circunstancia, 

podrán existir transmisiones de las participaciones en el Desarrollador a una Persona 

Restringida. 

 

18.5. Modificación del Capital Social del Desarrollador. 

 

18.5.1. Cambio de Control. 

 

Cualquier transferencia de acciones representativas del capital social del 

Desarrollador o acto que implique un Cambio de Control, requerirá de la 

autorización previa y por escrito del Instituto, salvo que dicho Cambio de Control 

derive de la transferencia o constitución de garantías a favor de algún Acreedor 

conforme a lo establecido en la Sección 6.9.1 del presente Contrato, en cuyo caso, el 

Desarrollador deberá informar al Instituto de dicha transferencia, Cambio de Control 

o constitución de garantías, a más tardar dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles 

siguientes a la firma de los Documentos del Financiamiento.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto no podrá negar su autorización sin 

causa justificada, en las siguientes circunstancias: 

a) Si el Cambio de Control es consecuencia de una reorganización o 

reestructura corporativa con fines fiscales, siempre y cuando dicha 

reorganización no afecte en forma alguna la prestación de los 

Servicios. 

b) Si el Cambio de Control ocurre como consecuencia de la ejecución de 

una garantía respecto de las acciones representativas del capital social 

del Desarrollador, bajo el Financiamiento celebrado entre el 

Desarrollador y los Acreedores, por cuya ejecución se adjudiquen o 

transfieran a los Acreedores o a un tercero que cumpla con los 

requisitos técnicos y financieros para garantizar el cumplimiento del 

Contrato, las acciones o partes sociales del Desarrollador. 

 

Dicho Cambio de Control, será autorizado siempre y cuando: (a) no 

contravenga la Legislación; (b) no afecte en forma alguna la capacidad del 

Desarrollador para realizar las Actividades del Desarrollador y/o la prestación de los 

Servicios; (d) no convierta a los tenedores de las acciones representativas del capital 

social del Desarrollador en una persona inhabilitada en términos de lo establecido en 

el artículo 42 de la Ley APP o en una Persona Restringida. 

 

En cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo inmediato anterior, 

el Desarrollador deberá notificar al Instituto con por lo menos [*] ([*]) días naturales 

anteriores a la fecha de celebración del acto que cause el Cambio de Control. El 

Instituto podrá objetar el Cambio de Control en términos de la presente Cláusula 

durante el término a que se refiere este párrafo. Si transcurridos los [*] ([*]) días 

naturales sin que el Instituto haya objetado o haya realizado manifestación alguna al 

Desarrollador respecto del Cambio de Control, este se entenderá autorizado por parte 

del Instituto. 
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18.5.2. Cambios en la Composición del Capital Social del Desarrollador.  

 

El Desarrollador no permitirá ningún cambio sustancial ya sea directo o 

indirecto en la composición de su capital social que disminuya la Participación 

Económica de los Accionistas Clave en el Desarrollador, salvo que cuente con el 

consentimiento previo y por escrito del Instituto.  

 

El Instituto podrá autorizar cambios sustanciales en la composición del 

capital del Desarrollador siempre y cuando se cumplan todos los requisitos 

establecidos en la Sección 18.5.1. anterior. 

 

El Procedimiento de Revisión no será aplicable a la obtención de la 

autorización a que hace referencia esta Sección. 

 

No obstante, lo previsto en esta Sección 18.5.2., bajo ninguna circunstancia 

podrán existir transmisiones de las acciones representativas del capital social del 

Desarrollador a una Persona Restringida. 

 

El Desarrollador deberá mantener el siguiente capital mínimo sin derecho a 

retiro conforme a lo siguiente: 

 

1. Mantener al menos $[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) durante los primeros [*] 

([*]) años a partir del Inicio de la Etapa de Prestación de Servicios. 

 

2. A partir del año [*] ([*]) del Inicio de la Etapa de Prestación de Servicios, 

el Desarrollador deberá mantener el equivalente en Pesos a [*]% ([*] por ciento) del 

saldo insoluto de la deuda a la fecha en la que el Desarrollador solicite dicho cambio 

en el capital social del Desarrollador. 

 

18.6. Derechos de Acreedores. Previo a que el Instituto ejerza su derecho a 

cualquiera de las acciones a que se refiere la Cláusula Décima Novena, éste, sin 

responsabilidad alguna frente a los Acreedores o al Desarrollador derivado de tal 

notificación o falta de notificación, notificará por escrito a los Acreedores su 

intención de ejercer dichos derechos, si éstos le indicaron por escrito al Instituto un 

domicilio para estos efectos al firmar los Documentos del Financiamiento. Los 

Acreedores contarán con los períodos a los que más adelante se hace referencia para 

subsanar el incumplimiento o para actuar en nombre y representación del 

Desarrollador bajo el presente Contrato, de permitirlo la Legislación y los 

Documentos del Financiamiento. Los Acreedores tendrán el derecho, mas no la 

obligación, dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la recepción de dicha 

notificación, de: 

 

(a) comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y 

representación del Desarrollador, los actos tendientes a subsanar la Causa de 

Incumplimiento del Desarrollador y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los 

Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho período de [*] ([*]) Días 

Hábiles, el Instituto podrá ejercer sus derechos contenidos en la Cláusula Décima 

Novena; o 
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(b) ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantía contra el 

Desarrollador, aprobando el Instituto que ocurra un Cambio de Administración en el 

Desarrollador, siempre que la capacidad legal y operativa y la solvencia económica 

de la persona que tenga el control del Desarrollador derivado del Cambio de 

Administración correspondiente, sean iguales o mejores que las del Desarrollador en 

la fecha de celebración del presente Contrato. 

 

Dicho derecho estará a su vez sujeto a que el Desarrollador, a través de los 

Acreedores, mantenga, en su caso, la fianza que conforme a la Cláusula Décima 

Cuarta deba estar vigente y efectúen, durante el período en que intenten subsanar el 

incumplimiento, cualquier pago a favor del Instituto que venza de conformidad con 

lo requerido al Desarrollador en este Contrato. 

 

 

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN.  

 

19.1. Causas de Incumplimiento del Desarrollador.  
 

Sin perjuicio de las Sanciones, Penas Convencionales y/o Deducciones a las 

que se haga acreedor el Desarrollador por motivo de cualquier incumplimiento o 

demora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente 

Contrato, serán, “Causa de Incumplimiento del Desarrollador” cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Si en cualquier momento, el Desarrollador es declarado en concurso 

mercantil o en estado de insolvencia o solicita o acepta la imposición de un 

interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos fuere designado o tome 

posesión del Desarrollador o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y 

activos; si el Desarrollador queda sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, 

suspensión de pagos, disolución o liquidación, en cualquier jurisdicción; o si el 

Desarrollador lleva a cabo o celebra una cesión general de bienes o un acuerdo de 

entrega de la mayoría de sus bienes en beneficio de sus Acreedores o indique por 

escrito su intención de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de 

ellas; o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de la 

Legislación aplicable al Desarrollador, tuviera un efecto substancialmente similar a 

cualquiera de los supuestos anteriores; 

 

b) Que el Desarrollador no haya terminado las Obras dentro de los [*] 

([*]) meses calendario siguientes a (i) la Fecha Programada de Terminación de Obra, 

(ii) cualquier prórroga que el Instituto y el Desarrollador hayan acordado por escrito; 

lo que suceda ulteriormente; independientemente de la Pena Convencional por día de 

atraso establecida en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 

 

c) Que el Desarrollador no comience a prestar los Servicios dentro de los 

[*] ([*]) meses calendario siguientes a: (i) la Fecha Programada de Terminación de 

Obra, (ii) cualquier prórroga que el Instituto y el Desarrollador hayan acordado por 

escrito; lo que suceda ulteriormente; independientemente de la Pena Convencional 

por día de atraso establecida en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
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d) Que el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato que afecte la provisión de los Servicios Médicos o cualquier otro 

Servicio de las Instalaciones (salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por 

causas imputables al Instituto); 

 

e) Que el Desarrollador cancele, detenga o demore el avance de las 

Obras, sin justificación alguna por más de [*] ([*]) Días Hábiles, salvo en el caso de 

un incumplimiento del Instituto bajo el presente Contrato; 

 

f) Que el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato que afecte la prestación de los Servicios (salvo que dicho 

incumplimiento sea por causas imputables al Instituto); 

 

g) En cualquier momento después de la Fecha de Terminación de Obra, 

el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato 

que tenga como consecuencia la presentación de una demanda o la existencia de una 

resolución administrativa o judicial, en contra de éste o del Instituto bajo cualquier 

normatividad aplicable en materia de salud, protección civil, seguridad o ambiental 

(“Incumplimiento Ambiental y/o Sanitario”).  

 

Un Incumplimiento Ambiental y/o Sanitario por parte del Desarrollador no 

constituirá una Causa de Incumplimiento del Desarrollador si dentro de los [*] ([*]) 

Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra dicho Incumplimiento Ambiental 

y/o Sanitario, (i) éste es subsanado; o (ii) en el caso de que la parte demandada o que 

pueda ser demandada (cualquier Personal del Desarrollador) sea reemplazada por 

otra persona designada por el Desarrollador de conformidad con lo previsto en el 

presente Contrato; 

 

h) Que el Desarrollador incumpla con cualquiera de las disposiciones de 

la Cláusula Décima Octava; 

 

i) Que el Desarrollador reciba [*] ([*]) Notificaciones de Servicio 

Deficiente en un periodo de [*] ([*]) meses;  

 

j) Que el Desarrollador no pague alguna cantidad adeudada al Instituto 

bajo el presente Contrato (cuyas cantidades no se encuentran en disputa) que de 

manera individual o conjunta excedan de la cantidad ajustada por el Índice 

equivalente al Pago por Servicios de [*] ([*]) meses consecutivos en el Año 

Contractual en el que ocurra incumplimiento, y dicho incumplimiento continúe por 

un periodo de más de [*] ([*]) Días Hábiles a partir del aviso correspondiente que le 

entregue el Instituto al Desarrollador; 

 

k) La falta de celebración de los Documentos de Financiamiento dentro 

de los [*] ([*]) días naturales siguientes a la firma del Contrato o la prórroga a que se 

refiere la Sección 6.9.4. del presente Contrato, o que el (los) Acreedor(es) parte de 

los Documentos del Financiamiento no se obtenga el Cierre Financiero en la fecha 

estipulada en los mismos, salvo que el Desarrollador evidencie, a entera satisfacción 

del Instituto, que obtendrá recursos de otra fuente suficientes para garantizar la 

adecuada prestación de los Servicios, las Actividades del Desarrollador y la 
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ejecución de las Obras, cumpliendo con los términos y condiciones establecidos en 

el presente Contrato. 

 

l) Que el Desarrollador, respecto a cualquier Documento de 

Financiamiento, reciba de uno o varios Acreedores, una o más notificaciones de 

rescisión, aceleración o terminación anticipada de dichos Documentos de 

Financiamiento. 

 

En el supuesto anterior, el Instituto, de así solicitarlo por escrito el Acreedor 

correspondiente, estará obligado a solicitar, en términos de la Legislación, la 

autorización de rescisión del presente Contrato e iniciar el procedimiento de 

rescisión administrativa a que se refiere la Sección 19.5 siguiente. Lo anterior, 

siempre y cuando la rescisión, aceleración o terminación anticipada del Documento 

del Financiamiento que corresponda no haya sido impugnada por el Desarrollador 

ante una autoridad competente, en cuyo caso, la obligación del Instituto de rescindir 

a solicitud del Acreedor cesará hasta que exista una resolución firme al respecto. Lo 

anterior, sin perjuicio de cualquier derecho del Instituto bajo el presente Contrato, 

incluyendo la invocación de cualquier otra causal de rescisión o la solicitud de 

cesión onerosa de los derechos y obligaciones del Contrato. 

 

m) Que el Desarrollador haga entrega de documentación falsa o apócrifa 

u omita intencionalmente entregar información, en ambos casos provocando que el 

Instituto se vea impedido para ejercer sus derechos bajo el presente Contrato;  

 

n) Que el Desarrollador no contrate o renueve las pólizas de seguros y 

garantías que deba obtener conforme a lo previsto en el presente Contrato, 

 

o) Transcurrido el plazo de la Intervención, si el Desarrollador no está en 

condiciones de continuar con sus obligaciones, el Instituto procederá a la rescisión 

del Contrato, en términos del artículo 116 de la Ley APP y de la Sección 19.4 de este 

Contrato. 

 

El Desarrollador deberá notificar al Instituto en el momento en que ocurra: 

una Causa de Incumplimiento del Desarrollador, y cualquier detalle sobre dicho 

evento o circunstancia. Asimismo, el Desarrollador deberá notificar al Instituto 

cualquier evento o circunstancia que con el paso del tiempo podría llegar a constituir 

una Causa de Incumplimiento del Desarrollador. En ambos casos, dicha notificación 

deberá realizarse tan pronto como el Desarrollador conozca de tales eventos o 

circunstancias, lo anterior con independencia de la potestad del Instituto para iniciar 

el Procedimiento de Rescisión en términos de lo descrito en la presente Cláusula. 

 

De no realizar las notificaciones antes señaladas, o que el Instituto detecte 

que no las ha realizado, el Desarrollador se hará acreedor a una Pena Convencional 

equivalente a $[*] ([*] Pesos, 00/100, M.N.) por cada día de atraso o, en su caso se 

iniciará el Procedimiento de Rescisión. 

 

19.2. Reemplazo de un Subcontratista en Incumplimiento. El Instituto 

podrá, a su entera discreción, requerir por escrito que el Desarrollador termine 

cualquier contrato de servicios o subcontrato respecto de cualquier Servicio, si: 
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a) El Desarrollador recibe más de [*] ([*]) Notificaciones de Servicio 

Deficiente en [*] ([*]) meses consecutivos respecto de un Servicio en particular, o 

- 

b) Desea utilizar este derecho como alternativa a la rescisión 

administrativa del presente Contrato en virtud de una Causa de Incumplimiento del 

Desarrollador que pudiere subsanarse con dicha terminación. 

 

En caso de que el Instituto ejerza el derecho que le corresponde conforme a 

esta Sección, el Desarrollador deberá reemplazar a dicho Subcontratista previa 

aprobación del nuevo Subcontratista por parte del Instituto, aprobación que no 

deberá ser negada sin razón, dentro de un plazo de [*] ([*]) Días Hábiles contados a 

partir de la fecha en que se le haya notificado por escrito por parte del Instituto dicha 

circunstancia. Para efectos del inciso a) anterior, si el Desarrollador no lleva a cabo 

el reemplazo en el tiempo señalado, el Instituto tendrá derecho a rescindir 

administrativamente el presente Contrato en términos de lo previsto en la Sección 

19.5 siguiente y sujeto a la obtención de cualquier autorización aplicable conforme a 

la Legislación. No obstante lo anterior, el Instituto podrá otorgar un plazo mayor al 

previsto en esta Sección para el reemplazo correspondiente de así estimarlo 

conveniente para el Proyecto. 

 

19.3. Prestación de Servicios por un Tercero. Sin perjuicio de los 

derechos del Instituto previstos en las Secciones 19.4 y 19.5 siguientes, en caso de 

incumplimiento en la prestación de Servicios por algún Subcontratista sin que el 

Desarrollador haya subsanado dicho incumplimiento o haya realizado el reemplazo 

al que se refiere la Sección 19.2 anterior dentro del plazo señalado para éste, el 

Instituto, mediante notificación por escrito al Desarrollador, podrá solicitar que una 

tercera persona realice la parte de los Servicios en incumplimiento o podrá 

realizarlos el mismo. Cualquier costo o gasto incurrido por el Instituto será 

reembolsado por el Desarrollador. Asimismo, el Instituto también podrá designar a 

una tercera persona por el tiempo que transcurra entre la notificación de reemplazo al 

Desarrollador prevista en la Sección 19.2 anterior y la fecha en la que efectivamente 

suceda dicho reemplazo. 

 

19.4. Procedimiento de Rescisión. En caso de que ocurra una Causa de 

Incumplimiento del Desarrollador, y mientras éste subsista, el Instituto deberá 

 

a) Dar aviso por escrito al Desarrollador, en caso de que éste no lo haga, 

de la existencia de un Incumplimiento del Desarrollador, [citándole dentro de los [*] 

([*]) Días Hábiles siguientes a una reunión con el objeto de explorar la causa de 

dicho Incumplimiento del Desarrollador y las medidas de mitigación que pretende 

tomar. Sobre dicha reunión, se levantará una minuta que deberá ser firmada por los 

representantes de las Partes]. 

 

b) El Desarrollador contará con un plazo de [*] ([*]) Días Hábiles a partir de 

la recepción de la notificación en donde se avise de la existencia de un 

Incumplimiento del Desarrollador para subsanar la Causa de Incumplimiento del 

Desarrollador. 

 

c) Una vez agotado dicho plazo, sin que se haya subsanado la Causa de 

Incumplimiento del Desarrollador el Instituto notificará al Desarrollador el inicio al 
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procedimiento de rescisión administrativa a la que se refiere la Sección 19.5 

siguiente. 

 

19.5. Rescisión Administrativa. La existencia de una Causa de 

Incumplimiento del Desarrollador, faculta al Instituto para rescindir 

administrativamente el Contrato en términos de lo previsto en la Ley APP. 

 

El Instituto requerirá por escrito al Desarrollador, para que dentro de los [*] 

([*]) Días Hábiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se 

señalan el o los Incumplimientos del Desarrollador, exponga lo que a su derecho 

convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.  

 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente Contrato, 

el Desarrollador cumple con las condiciones de la prestación del Servicio, el 

procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación del 

Instituto, tomando en cuenta la opinión del Supervisor APP y en su caso, del Comité 

Técnico Operativo. 

 

Transcurrido el término de [*] ([*]) Días Hábiles, y considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer el Desarrollador, el Instituto, de considerarlo 

conveniente, emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá ser comunicada 

por escrito dentro de un plazo de [*] ([*]) Días Hábiles siguientes al término 

señalado en el párrafo anterior, debidamente fundada y motivada. Dicha resolución 

operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello 

que el Instituto, comunique al Desarrollador por escrito tal determinación. 

 

Una vez resuelto el procedimiento de rescisión, se iniciará el procedimiento de 

entrega y recepción de Obras, Instalaciones y Equipo en términos de lo establecido 

en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones). 

 

El Desarrollador, no tendrá derecho de solicitarle al Instituto reembolso alguno por 

no tratarse de una terminación anticipada. 

 

El Instituto podrá no dar por rescindido el presente Contrato cuando durante el 

procedimiento, tomando en cuenta la opinión del Supervisor APP y en su caso, del 

Comité Técnico Operativo, advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún 

daño o afectación a las funciones que tenga encomendadas. En este supuesto, el 

Instituto elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o 

de operación que se ocasionarían con la rescisión del presente Contrato resultarían 

más inconvenientes. 

 

19.6. Causas de Incumplimiento del Instituto. Para los fines del presente 

Contrato, “Causa de Incumplimiento del Instituto” significa cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) La falta de pago por parte del Instituto, en una cantidad equivalente a 

[*] ([*]) Pagos por Servicios aplicables en [*] ([*]) meses del Año Contractual en el 

que ocurra el incumplimiento; 
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b) Que el Instituto incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato que afecte de manera grave la prestación de los Servicios (salvo 

que el origen de dicho incumplimiento sea por causas imputables al Desarrollador). 

 

19.7. Opciones del Desarrollador. Al ocurrir una Causa de 

Incumplimiento del Instituto, y durante el tiempo que éste subsista, el Desarrollador 

podrá notificar en términos de la Sección 22.1 siguiente al Instituto que ha tenido 

lugar una Causa de Incumplimiento del Instituto. Si dicha Causa de Incumplimiento 

del Instituto no es subsanada por el Instituto dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles 

siguientes a dicha notificación, el Desarrollador podrá iniciar cualquier proceso 

previsto en la Cláusula Vigésima Tercera para exigir la terminación del mismo. 

 

19.8. Terminación Anticipada. 
 

19.8.1. Fuerza Mayor. Si por cualquiera de las circunstancias 

señaladas en la Sección 13.4 del presente Contrato, las Partes, dentro de un plazo de 

[*] ([*]) meses calendario siguientes a la fecha en que las Partes hayan determinado 

(o se haya determinado por un Perito, tribunal arbitral o juzgado, según corresponda 

en términos del presente Contrato) la existencia de una Fuerza Mayor, las Partes no 

han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de cumplir con sus obligaciones bajo 

el presente Contrato en virtud de la Fuerza Mayor, entonces, cualquiera de las Partes 

podrá dar por terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito a la 

otra Parte con efectos inmediatos, siempre y cuando los efectos de dicho caso de 

Fuerza Mayor continúen impidiendo a alguna de las Partes cumplir con sus 

obligaciones bajo el presente Contrato. 

 

19.8.2. Terminación Voluntaria. El Instituto tendrá derecho a 

terminar el presente Contrato en cualquier momento por razones de interés general o 

por causas justificadas de conformidad con la Legislación aplicable mediante 

notificación por escrito de por lo menos [*] ([*]) meses de anticipación al 

Desarrollador. No obstante lo anterior, el Instituto podrá indicarle al Desarrollador, 

en caso de que no haya iniciado la prestación de los Servicios, que se abstenga de 

iniciar la prestación de los mismos. 

 

19.9. Terminación. El presente Contrato terminará una vez transcurrida la 

Vigencia del Proyecto salvo que el mismo haya sido terminado anticipadamente o 

rescindido de conformidad con los términos del presente Contrato (“Fecha de 

Terminación del Contrato”). No obstante lo anterior, las disposiciones del presente 

Contrato que sean aplicables a obligaciones y derechos de las Partes pendientes por 

cumplir o ejercer después de la Fecha de Terminación del Contrato, subsistirán el 

tiempo necesario para que se cumplan o ejerzan, según sea el caso.  

 

19.10. Pagos en caso de Terminación Anticipada o Rescisión. En caso de 

terminación anticipada o rescisión del presente Contrato conforme a lo previsto en 

esta Cláusula Décima Novena, el Instituto acuerda realizar los pagos (cada uno un 

“Pago por Terminación”), salvo pacto en contrario y en cumplimiento con la 

Legislación, que se describen en el Anexo 15 (Pagos por Terminación), dentro de 

los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emita el Certificado de 

Entrega que corresponda. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, el 

Instituto pagará la cantidad que no se encuentre en disputa en la fecha señalada y la 
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controversia sobre la cantidad total a pagar se resolverá de conformidad con lo 

previsto en la Cláusula Vigésima Tercera. 

 

 Las Partes acuerdan que el Instituto contará con un plazo de [*] ([*]) Días 

Hábiles para realizar el pago de los montos que habiendo estado sujetos a una 

controversia, de conformidad con la Cláusula Vigésimo Tercera, hayan sido 

determinados de forma definitiva e inapelable o acordados entre las Partes, contados 

a partir de la fecha en que el Instituto haya sido notificado de la resolución o acuerdo 

antes mencionados. 

 

19.11. Ajuste al Pago por Terminación. En caso de que ocurra una 

terminación anticipada o rescisión del Contrato por la cual el Instituto deba realizar 

un Pago por Terminación, dicho pago deberá ajustarse con base a lo establecido en la 

presente Sección. 

 

El Pago por Terminación deberá ser calculado conforme a lo dispuesto en el 

Anexo 15 (Pagos por Terminación) del Contrato y el monto efectivamente recibido 

por el Desarrollador deberá ser el que resulte de aplicar la fórmula correspondiente 

conforme a dicho Anexo. En consecuencia, el Pago por Terminación que realice el 

Instituto al Desarrollador deberá ser ajustado para que el monto neto recibido por el 

Desarrollador sea el que le corresponda conforme al citado Anexo 15 (Pagos por 

Terminación), independientemente de que dicho pago genere una Obligación Fiscal, 

misma que deberá cubrir el Instituto. Para tales efectos, el Desarrollador deberá 

acreditar frente al Instituto la existencia de la Obligación Fiscal en firme y el monto 

de la misma. 

 

19.12. Únicos Derechos. Las Partes acuerdan que cualquier pago realizado 

conforme a lo previsto en esta Cláusula será la cantidad definitiva a que dicha Parte 

tendrá derecho como consecuencia de la terminación anticipada o rescisión del 

presente Contrato. 

 

El Desarrollador no tendrá derecho a terminar el presente Contrato salvo en 

los supuestos señalados en la Sección 19.6 y, en su caso, en la Sección 19.8.1 del 

presente Contrato. 

 

19.13. Efectos de Terminación. 
 

19.13.1. Continuación de Obligaciones. Sujeto al derecho que tiene 

el Instituto de proveer directamente los Servicios, o contratar a una tercera persona 

para que lo haga, en los casos previstos en este Contrato, las partes continuarán con 

sus obligaciones bajo el presente Contrato, aún en el caso de que se haya dado una 

notificación de terminación anticipada, o rescisión del Contrato hasta el momento en 

que efectivamente se dé por terminado o rescindido el presente Contrato de 

conformidad con las disposiciones de la presente Cláusula. 

 

19.13.2. Entrega de Instalaciones. Al ocurrir la terminación del 

presente Contrato por cualquier motivo, el Desarrollador deberá entregar las 

Instalaciones y/o las Obras, y en su caso Equipo al Instituto, en perfecto estado de 

conservación y mantenimiento, de conformidad con lo previsto en el Anexo 10 

(Requerimientos de Servicios) y Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de las 
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Instalaciones), previa opinión del Supervisor APP de que se cumplen los Requisitos 

de Entrega, para que éstas las administre el Instituto y formen parte de su 

patrimonio. Asimismo, de no existir la terminación de la totalidad de las Obras, a 

opción del Instituto: 

(i) Todos los materiales y talleres en o cerca del Inmueble 

deberán mantenerse disponibles para que el Instituto o quien éste designe pueda 

continuar con las Obras; y 

 

(ii) Toda la infraestructura de obra deberá permanecer en el 

Inmueble para que el Instituto o quien éste designe pueda terminar con las Obras. 

 

Lo anterior, sujeto al pago a los contratistas y proveedores 

correspondientes por dicho material por parte del Instituto. 

 

19.13.3. Terminación de Contratos. El Desarrollador será 

responsable de la terminación de todos y cada uno de los contratos que haya 

celebrado para la prestación de los Servicios y el Instituto no tendrá obligación 

alguna al respecto. 

 

19.13.4. Otras Obligaciones. El Desarrollador, al terminarse o 

rescindirse el presente Contrato, por cualquier motivo, estará obligado a lo siguiente: 

 

a) retirar de las Instalaciones cualquier activo que el 

Desarrollador haya adquirido para la prestación de los Servicios y que el Instituto 

manifieste de conformidad con lo señalado en el Anexo 16 (Procedimiento de 

Entrega de las Instalaciones), que no desea conservar. Asimismo, tendrá la 

obligación de cerciorarse de que cualquier Subcontratista también proceda con dicho 

retiro; 

 

b) entregar al Instituto un juego completo de planos de taller y 

planos que demuestren las Obras tal y como éstas han sido construidas (“As Built”), 

demostrando cualquier modificación hecha a las Instalaciones desde que haya 

iniciado la operación de las mismas. Asimismo, el Desarrollador deberá entregar los 

manuales de mantenimiento, operación y entrenamiento para las Instalaciones y el 

Equipo; 

 

c) realizar todos los actos necesarios para que el Instituto sea 

beneficiario de cualquier garantía otorgada por el fabricante de cualquier Equipo a 

favor del Desarrollador para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 

Contrato; 

 

d) entregar al Instituto toda la información relativa a los 

trabajadores del Desarrollador que desempeñen sus labores en las Instalaciones. Lo 

anterior en el entendido que el Instituto no estará obligado a contratar a personal 

alguno del Desarrollador; 

 

e) responder por un periodo de [*] ([*]) año a partir de la Fecha 

de Terminación del Contrato por los Defectos que pudieren suscitarse respecto de las 

Instalaciones y el Equipo que permanezca en las mismas, y. 
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f) Por un periodo máximo de [*] ([*]) Días Hábiles: 

 

i) cooperar con el Instituto o la persona que designe el 

Instituto para poder garantizar una adecuada transición de la prestación de los 

Servicios por otra persona o directamente por el Instituto, debiendo mitigarse 

cualquier inconveniente o riesgo para la seguridad o salud de los empleados del 

Instituto y los Usuarios de las Instalaciones; 

 

(ii) retirar de las Instalaciones todo el mobiliario, equipo, 

material y bienes de otra naturaleza que el Instituto le indique por escrito al 

Desarrollador. Lo anterior, en el entendido de que si el Desarrollador no ha realizado 

estas actividades dentro de los [*] ([*]) Días Hábiles siguientes a la terminación del 

presente Contrato, el Instituto podrá remover dichos activos de las Instalaciones con 

cargo al Desarrollador; 

 

(iii) entregar la posesión de las Instalaciones al Instituto y 

las llaves de las Instalaciones al Representante del Instituto; 

 

(iv) ceder en favor del Instituto cualquier derecho sobre 

Propiedad Intelectual, incluyendo patentes, licencias de derechos de autor y 

programas de cómputo necesarios para la operación de las Instalaciones, 

excluyéndose aquellos programas desarrollados o adquiridos por algún 

Subcontratista para su propio uso y no únicamente para el uso de las Instalaciones, el 

Instituto o el Desarrollador; y 

 

(v) desalojar las Instalaciones y en general cualquier área 

que forme parte del Inmueble en forma ordenada, limpia y segura dejando éstas en 

condiciones apropiadas;  

 

19.13.5. Obligaciones Subsistentes. La terminación del presente 

Contrato será sin perjuicio de cualquier derecho u obligación adquirido bajo el 

presente Contrato a la Fecha de Terminación del Contrato. 

 

 

VIGÉSIMA.  PROPIEDAD INTELECTUAL; INFORMACIÓN 

DEL PROYECTO.  

 

20.1. Acceso a Propiedad Intelectual. El Desarrollador permitirá el acceso 

al Instituto (o a las personas, contratistas o subcontratistas que éste designe), sin 

costo alguno, a la Información del Proyecto y la Propiedad Intelectual, en términos 

de la Legislación aplicable. El Desarrollador se asegurará de que el Instituto obtenga 

todas las licencias, permisos o consentimientos necesarios para que tenga acceso a la 

Información del Proyecto y pueda usar la Propiedad Intelectual. Lo anterior, con la 

finalidad de que el Instituto pueda prestar los Servicios Médicos, cumplir con sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y/o cualquier obligación por disposición 

normativa aplicable al Instituto. 

 

El Desarrollador no adquirirá derecho ni licencia de uso alguna respecto de la 

Información Confidencial, datos o cualquier otro tipo de activos intangibles y de 
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Propiedad Intelectual propiedad del Instituto o sobre los cuales éste tenga derecho de 

uso, incluso si su uso es necesario para el desarrollo del Proyecto, los cuales 

permanecerán de la exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento del Instituto. 

 

Asimismo, el Desarrollador reconoce que el Instituto será el único titular de 

los derechos de Propiedad Intelectual sobre los desarrollos escritos o creados por el 

Desarrollador en cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

20.2. Licencias. A la fecha de firma de este Contrato el Desarrollador 

otorga en favor del Instituto, con las limitaciones que se establecen en este Contrato, 

una licencia por el plazo máximo permitido por la Legislación aplicable, en su caso 

no-exclusiva, irrevocable y válida en los Estados Unidos Mexicanos sobre todos los 

derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo y operación del Proyecto. El 

Desarrollador no exigirá durante la duración del Contrato, ni pago ni regalía por esta 

licencia. 

 

20.3. Entrega de Propiedad Intelectual. Al terminar el presente Contrato, 

ya sea por terminación anticipada, rescisión o la expiración de la vigencia del 

Contrato, toda la Información del Proyecto, incluyendo cualquier licencia, derecho 

de autor o similar, deberá ser entregada por el Desarrollador al Instituto. Tratándose 

de Propiedad Intelectual, el Desarrollador deberá cerciorarse de que el Instituto sea 

titular, licenciatario o causahabiente de todo derecho de Propiedad Intelectual. 

 

20.4. Resguardo de la Información del Proyecto. El Desarrollador deberá 

realizar copias de respaldo y mantener en su custodia en forma segura toda la 

información, material y documentos a los que se refiere la Sección anterior y demás 

Información del Proyecto de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Desarrollador deberá entregar al Representante del 

Instituto para su aprobación, sus propuestas de respaldo, custodia y guarda de dicha 

información, material y documentos, y el Instituto tendrá derecho a objetar dichas 

propuestas. El Desarrollador cumplirá con y se cerciorará de que las Partes del 

Desarrollador cumplan con los procedimientos para los cuales el Representante del 

Instituto haya dado su aprobación. El Desarrollador podrá variar sus procedimientos 

de respaldo, custodia y guarda sujeto a la obtención de la aprobación por parte del 

Representante del Instituto a dichos cambios, quien tendrá derecho de objetarlos en 

términos de lo previsto anteriormente. 

 

El Representante del Instituto podrá solicitar en cualquier momento que el 

Desarrollador le entregue una copia de la totalidad o cualquier parte de la 

Información del Proyecto durante la Vigencia del Proyecto. El Desarrollador la 

deberá entregar sin demora y deberá proveer cualquier explicación o capacitación 

respecto de la misma de así solicitarlo el Instituto. 

 

20.5. Reclamaciones en Materia de Propiedad Intelectual. El 

Desarrollador deberá indemnizar al Instituto por cualquier daño que éste sufra en 

virtud de una reclamación sobre la infracción del uso de cualquier Propiedad 

Intelectual o porque el uso de cualquier material, maquinaria o Equipo en relación 

con las Obras o las Operaciones del Proyecto infrinjan los derechos de Propiedad 

Intelectual de una tercera persona, salvo que dicha infracción surja del uso 

inapropiado por parte del Instituto de dicha Propiedad Intelectual o no sea conforme 
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a lo dispuesto para los fines previstos en el presente Contrato. Asimismo, serán 

aplicables los procedimientos y las disposiciones previstas en la Sección 17.3 del 

presente Contrato. 

 

20.6. Modelo Financiero. El Desarrollador deberá entregar el Modelo 

Financiero Acordado de Cierre al Instituto y al Supervisor APP (a cada uno en forma 

impresa y dos copias electrónicas dentro de un disco óptico (CD), una copia 

protegida con una contraseña y la otra desprotegida) de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 17 (Modelo Financiero). Lo anterior sin perjuicio de la 

obligación del Desarrollador de resguardar el Modelo Financiero Acordado de Cierre 

y hacer una copia impresa y en medio electrónico de respaldo que deberá guardar en 

un lugar seguro. Ambas Partes tendrán el derecho de revisar y auditar el Modelo 

Financiero Acordado de Cierre en todo momento. El Supervisor APP también podrá 

auditarlo en cualquier momento. 

 

Cualquier modificación al Modelo Financiero Acordado de Cierre, deberá ser 

realizado de conformidad con el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) en caso 

de ser derivado de una Modificación. En el caso de que las partes no acuerden los 

términos de una modificación al Modelo Financiero Acordado de Cierre, dicho 

asunto deberá resolverse de conformidad con lo previsto en la Cláusula Vigésima 

Tercera. 

 

Inmediatamente después de la aprobación de cualquier modificación al 

Modelo Financiero Acordado de Cierre, el Desarrollador deberá entregar al Instituto 

y al Supervisor APP la nueva versión del Modelo Financiero Acordado de Cierre (a 

cada uno en forma impresa y dos copias electrónicas dentro de un disco óptico (CD), 

una copia protegida con una contraseña y la otra desprotegida) así como realizar un 

respaldo del mismo, en el mismo formato que el original (o en cualquier otro 

formato que acuerden las Partes). El Desarrollador deberá guardar copias de todas 

las versiones del Modelo Financiero Acordado de Cierre que se originen durante la 

Vigencia del Proyecto tanto en forma electrónica como en documento impreso.  

 

20.7. Derecho de Auditoría. El Desarrollador deberá entregar al 

Representante del Instituto, en un plazo de [*] ([*]), toda la información, 

documentos, expedientes y material similar que se encuentre en posesión del 

Desarrollador, según le sea requerida por parte del Representante del Instituto. 

Asimismo, el Desarrollador deberá incluir en todos los contratos que celebre con 

terceras personas en relación con la provisión de los Servicios la obligación de que la 

información, documentos y expedientes que éstas guarden en relación con el 

Proyecto, se encuentren a disponibilidad del Representante del Instituto. 

 

Asimismo, el Desarrollador deberá entregar a la Auditoría Superior de la 

Federación o a cualquier otro órgano de auditoría y/o fiscalización competente, toda 

la información, documentos, expedientes y material similar que se encuentre en 

posesión del Desarrollador, según le sea requerida por parte de la Auditoría Superior 

de la Federación, cualquier órgano de auditoría y/o fiscalización competente y/o el 

Representante del Instituto. El Desarrollador deberá incluir en todos los contratos 

que realice con terceras personas en relación con la provisión de los Servicios que la 

información, documentos y expedientes que éstas guarden en relación con el 
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Proyecto, se encuentren a disponibilidad de la Auditoría Superior de la Federación y 

cualquier órgano de auditoría y/o fiscalización competente.  

 

Para fines de revisión y certificación de la contabilidad del Instituto, 

cualquier autoridad competente o auditor del Instituto podrá examinar los 

documentos relacionados con el Proyecto o con el cumplimiento de las obligaciones 

del Desarrollador bajo el Contrato, según lo requieran, que sean propiedad o se 

encuentren en posesión o bajo el control del Desarrollador, pudiéndole además exigir 

al Desarrollador que produzca explicaciones orales o escritas, según considere 

necesarias. 

 

El Desarrollador, a solicitud del Instituto, deberá entregar al Instituto dentro 

de los [*] ([*]) días naturales siguientes a la fecha en que se deba presentar la 

declaración fiscal anual del Desarrollador, estados financieros auditados e 

información de soporte para la elaboración de los mismos, así como las notas y 

dictámenes de los auditores correspondientes. 

 

El Desarrollador deberá incluir dentro de los contratos que celebre con los 

Subcontratistas, la obligación de que la información a la que se refiere esta Sección 

sea entregada al Instituto para que éste pueda cumplir con sus obligaciones de 

reportar de conformidad con la Legislación y directrices y normas internas aplicables 

al Instituto; incluyendo reportes en relación con la condición física de los edificios 

que ocupa el Instituto, así como de la higiene y seguridad en los mismos. 

 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

21.1.  Información Confidencial; No Revelación y Uso; Definición de 

Información Confidencial. Cada una de las Partes reconoce que para fines de este 

Contrato, tendrá acceso a Información Confidencial (la “Información 

Confidencial”), la cual para fines de este Contrato incluye, sin limitación, planes de 

trabajo y operaciones, información técnica y operativa, esquemas, datos, secretos 

industriales, procesos, ideas, invenciones (ya sean patentables o no), información de 

costos, precios, estrategias de operación y administración, toda la información 

relativa a Usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos; información relativa 

a productos, Bienes, tecnología, propiedades, composición, estructura, uso o 

procesamiento de esos productos, Bienes o tecnología; nombres y experiencia de los 

trabajadores y consultores; otra información técnica de negocios, financiera, planes 

de desarrollo, productos, estudios, estrategias e información similar, pero sin incluir 

los términos del presente Contrato, cuyo contenido será público.  

 

Cada parte acuerda que no utilizará en forma alguna, por cuenta propia o a 

cuenta de otra persona, ni revelará a una tercera persona, salvo que expresamente se 

permita en términos de este Contrato, la Información Confidencial de la otra parte y 

ejercerá un grado de cuidado de la Información Confidencial similar al que utilizaría 

para su propia Información Confidencial. No obstante lo anterior, la Información 

Confidencial se limitará a aquella información que de ser entregada por escrito o en 

alguna otra forma tangible, claramente esté marcada al momento de su revelación 

con una leyenda que la identifique como “CONFIDENCIAL O PRIVADA”. 
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El Desarrollador reconoce expresamente que, durante el desarrollo del 

Proyecto, el Desarrollador y los Subcontratistas a su cargo como resultado del 

mismo, conocerán, observarán, tendrán acceso a Información Confidencial del 

Instituto o desarrollarán nueva información con base en la misma. Asimismo, el 

Desarrollador reconoce que tal Información Confidencial del Instituto es propiedad 

del Instituto y extremadamente secreta, delicada y de carácter reservado y se obliga a 

no divulgar, utilizar, aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través 

de terceros, dicha Información Confidencial para cualquier otro propósito que no sea 

el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, 

incluso si la misma fue generada después de la terminación del Proyecto. 

 

La Información Confidencial se regirá por lo previsto en este Contrato y la 

Legislación. 

 

No constituirá Información Confidencial aquella información que: (i) es del 

conocimiento de la parte que la reciba con anterioridad a dicha recepción en forma 

directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga una 

obligación de confidencialidad con la parte revelando Información Confidencial; (ii) 

sea del conocimiento de la parte que la reciba (sea o no revelada por la parte) en 

forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga 

una obligación de confidencialidad con la Parte revelando Información Confidencial; 

(iii) sea del conocimiento público o por algún motivo deja de ser secreta o 

confidencial, salvo por incumplimiento de este Contrato por la parte que reciba la 

Información Confidencial; o (iv) es desarrollada en forma independiente por la parte 

que reciba Información Confidencial; o (v) sea información que conforme a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública deba ser proporcionada, en cuyo 

caso el Instituto atenderá el requerimiento correspondiente de conformidad con lo 

establecido en la normatividad aplicable. 

 

21.2. Divulgación de Información. No obstante lo estipulado en la Sección 

21.1 anterior, el Desarrollador podrá suministrar Información Confidencial del 

Instituto a los Subcontratistas, únicamente en la medida en que: (i) sus actividades 

justifiquen el conocerla; (ii) hayan sido informados claramente de su obligación para 

mantener confidencialidad respecto de la Información Confidencial del Instituto; y 

(iii) hayan firmado un convenio de confidencialidad previamente con el 

Desarrollador. Por su parte, el Instituto podrá revelar Información Confidencial a sus 

empleados, representantes, agentes, asesores y contratistas, así como a otras 

dependencias, pero deberá (i) informarles a dichas personas antes de la revelación de 

la misma de la naturaleza confidencial y las obligaciones de no revelar y de uso 

limitado contenidas en este Contrato; y (ii) obtener de dichas personas un 

compromiso de guardar la confidencialidad y no divulgar dicha información. 

 

Asimismo, las Partes reconocen que en caso de requerimiento de alguna 

autoridad competente o de algún tribunal o juzgado requiera la entrega de 

Información Confidencial, las Partes podrán hacer dicha entrega notificando a la otra 

Parte tal circunstancia. 

 

21.3. Incumplimiento. Las partes reconocen que el incumplimiento por 

parte de alguna de ellas a esta Cláusula permitirá que la otra parte ejerza cualquier 
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acción o derecho que le corresponda conforme a la Legislación en contra de dicha 

parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser acreedoras en 

caso de incumplimiento a lo previsto en esta Cláusula. 

 

21.4.  Subsistencia. Las obligaciones para las partes contenidas en esta 

Cláusula subsistirán a la terminación del Contrato hasta en tanto, tratándose de 

Información Confidencial, ésta mantenga dicha característica, y en caso de 

Propiedad Intelectual, durante el tiempo en que se encuentre vigente la licencia o 

autorización correspondiente. 

 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES. 

 

22.1. Notificaciones. Salvo por disposición en contrario contenida en el 

presente Contrato, todo aviso y demás comunicaciones entre las Partes, emitidos de 

conformidad con este Contrato, deberán hacerse por escrito, mediante entrega 

personal con acuse de recibo, a los domicilios que a continuación se señalan. Toda 

notificación será efectiva al momento de su recepción por el destinatario en la 

dirección que el mismo haya señalado o en aquélla otra que la parte haya notificado 

por escrito. Si la fecha de recepción de una notificación es un día que no sea un Día 

Hábil, la misma surtirá efectos al siguiente Día Hábil: 

 

Al Desarrollador  

 

[*] 

 

A los Obligados Solidarios 

 

[*] 

 

Si al Instituto: 

 

[*] 

En el caso de notificaciones dirigidas a los representantes de las Partes, en 

términos del presente Contrato, éstas deberán enviarse a los domicilios que a 

continuación se señalan con copia para la parte para la cual funja el representante: 

 

Si al Representante del Desarrollador: 

 

[*] 

 

Si al Representante del Instituto: 

 

[*] 

 

VIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE; RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. 
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23.1. Ley Aplicable. Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente para el 

cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas del mismo, 

así como sus Anexos y Apéndices; así como a lo establecido en la Ley APP y su 

Reglamento APP, así como a la Legislación aplicable.  

 

23.2. Resolución de Controversias. Las Partes acuerdan que para la resolución de 

cualquier controversia que llegase a suscitarse durante la Vigencia del Proyecto, se 

agotarán las instancias previstas en el presente Contrato, atendiendo a las facultades 

que se le otorgue a cada una, en el siguiente orden: (i) Comité Técnico Operativo; 

(ii) Comité de Coordinación; (iii) Comité de Expertos; (iv) el procedimiento de 

conciliación, con fundamento en el artículo 138 de la Ley APP, conforme las reglas 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, según corresponda; (v) 

tribunales federales competentes. 

 

En caso de surgir alguna controversia o disputa de naturaleza técnica o 

económica derivada de este Contrato o relacionada con el mismo, las Partes buscarán 

conciliar amigablemente dicha controversia o disputa en primera instancia, mediante 

comunicación directa entre el Representante del Instituto y el Representante del 

Desarrollador, en segunda instancia, por medio del Comité Técnico Operativo y/o 

del Comité de Coordinación, convocando a dicho Comité a una junta del mismo. La 

conciliación tendrá una duración máxima de [*] ([*]) Días Hábiles, contados a partir 

de la fecha en que cualquiera de las Partes someta por escrito a la otra y a los 

miembros del Comité respectivo la controversia o disputa que será objeto de la 

conciliación. 

 

Si, una vez agotado el plazo establecido para que el Comité que corresponda, 

emita una recomendación, éste no la ha emitido, o de emitirse la recomendación no 

es acatada de inmediato por la Parte correspondiente, cualquiera de las Partes podrá 

someter dicha disputa ante el Comité de Expertos de conformidad con el 

procedimiento señalado en el Anexo 14 (Resolución de Controversias). 

 

El Comité de Expertos, siguiendo el procedimiento señalado en el Anexo 14 

(Resolución de Controversias), emitirá una recomendación a las Partes con el ánimo 

de resolver la disputa entre ellas. Dicha recomendación no será definitiva ni 

vinculante para las partes salvo que éstas se aprueben por unanimidad. 

 

Si la recomendación señalada en el párrafo anterior no es aceptada, las Partes 

deberán someterse al procedimiento de conciliación, con fundamento en el artículo 

138 de la Ley APP, conforme a las reglas de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas, según corresponda. 

 

Una vez agotadas las instancias previas pactadas por las Partes, todas las 

desavenencias que deriven de este Contrato o que guarden relación con éste serán 

resueltas definitivamente por los tribunales federales competentes. 

 

Las Partes reconocen que (i) mientras se esté resolviendo ante el Comité de 

Expertos alguna disputa entre las Partes, no podrá presentarse demanda sino hasta 

que dicho Comité de Expertos emita una recomendación, (ii) una vez que el actor 
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someta una controversia ante un tribunal competente, el resultado de dicho proceso 

será definitivo por las Partes, y (iii) las recomendaciones del Comité de Expertos 

podrán presentarse como pruebas ante el tribunal competente así como todas las 

demás pruebas con las que se cuente, a fin de que dicho tribunal esté en posibilidad 

de resolver lo que conforme a derecho corresponda.  

 

23.3. Renuncia de Inmunidad. En la medida en que la normativa aplicable 

así lo permita, cada una de las Partes por este medio renuncia expresa e 

irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que cualquiera de ellas o sus 

activos tengan o adquieran en el futuro (sea caracterizada como inmunidad soberana 

o de otra forma) respecto a cualquier procedimiento judicial, sea en los Estados 

Unidos Mexicanos o en cualquier jurisdicción extranjera, incluyendo, sin limitación, 

inmunidad de emplazamiento, inmunidad de jurisdicción o de la sentencia de 

cualquier corte o tribunal, inmunidad de mandamiento de ejecución de sentencia, e 

inmunidad de embargo precautorio sobre cualquiera de sus bienes; en la inteligencia 

de que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo 

precautorio, un embargo en ejecución de una sentencia, o un mandamiento de 

ejecución contra cualquiera de las propiedades o bienes del Instituto. 

 

23.4.  Continuación de las Obras o la Prestación de los Servicios 

Durante los Procedimientos Legales. Salvo disposición en contrario contenida en 

este Contrato o instrucciones del Instituto, el Desarrollador deberá continuar con las 

Obras o los Servicios, según corresponda y dar cumplimiento a sus obligaciones 

conforme a este Contrato, no obstante que se hubiere iniciado cualquier 

procedimiento de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. 

 

 

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.  

 

24.1. Pena Convencional por Incumplimiento en el Procedimiento de 

Revisión. Las Partes acuerdan que, en caso de que el Desarrollador no cumpla en 

tiempo y forma con el procedimiento de revisión establecido en el Anexo 5 

(Procedimiento de Revisión), éste se hará acreedor a las Penas Convencionales 

descritas en la Sección 7 de dicho Anexo, las cuales serán impactadas en el Pago 

Mensual por Servicios de acuerdo a lo descrito en el Anexo 4 (Mecanismo de 

Pagos). 

 

24.2. Pena Convencional por omisión en el Informe de Seguimiento. Si 

el Desarrollador omite entregar al Instituto el Informe de Seguimiento al que se 

refiere la Sección 6.9.2 del presente Contrato, en los términos, plazos y requisitos ahí 

señalados, y con independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto 

conforme a este Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional 

equivalente a $[*] ([*] Pesos, 00/100, M.N) por cada día de incumplimiento, por 

cada Informe de Seguimiento no entregado. 

 

24.3. Pena Convencional por Retraso en la Fecha de Terminación de 

Obra. En caso de que la Fecha de Terminación de Obra ocurra después de la Fecha 

Programada de Terminación de Obra por causas imputables al Desarrollador y con 
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independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este 

Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a 

$[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, los cuales iniciarán 

desde la Fecha Programada de Terminación de Obra hasta la Fecha de Terminación 

de Obra. 

 

24.4. Pena Convencional por Retraso en la Fecha de Inicio de Servicios. 
En caso de que el Desarrollador no inicie la prestación de los Servicios en la Fecha 

Programada de Inicio de Servicios por causas imputables a Desarrollador y con 

independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este 

Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a 

$[*] ([*] Pesos 00/100 M.N.) por cada día de incumplimiento, los cuales iniciarán 

desde la Fecha Programada de Inicio de Servicios hasta la Fecha de Inicio de 

Servicios. 

 

24.5. Pena Convencional por omisión en la notificación de la existencia 

de una Causa de Incumplimiento del Desarrollador. Si el Desarrollador omite 

realizar la notificación a la que se refiere el penúltimo párrafo de la Sección 19.1 del 

presente Contrato, en los términos, plazos y requisitos ahí señalados, y con 

independencia de cualquier otro derecho que tenga el Instituto conforme a este 

Contrato, el Desarrollador se obliga a pagar una Pena Convencional equivalente a 

$[*] ([*] Pesos, 00/100, M.N) por cada día de incumplimiento, por cada notificación 

no entregada. 

 

 

VIGÉSIMA QUINTA.DISPOSICIONES GENERALES.  

 

25.1.  No Renuncia; Acumulación de Recursos. Salvo pacto en contrario 

en el presente Contrato: (i) ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en 

ejercitar cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme al presente 

Contrato ni la conducta que las Partes observaren; deberá interpretarse como una 

renuncia de cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningún 

ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso impedirá 

cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o 

recurso; (ii) todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato 

serán acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso 

disponible por ley; y (iii) ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de 

las Partes dará derecho a dicha Parte a recibir otra notificación posterior o petición 

en circunstancias similares o distintas, y tampoco constituirá una renuncia de 

cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna acción adicional o distinta en 

cualquiera de dichas circunstancias. 

 

25.2.  Renuncias. La renuncia de cualquier estipulación del Contrato por 

cualquier Parte deberá hacerse por escrito, debidamente suscrita por tal Parte, 

haciendo referencia expresa al derecho a que dicha Parte renuncia, así como a la 

Cláusula del presente Contrato en la cual se consigna dicho derecho, debiendo la otra 

Parte, manifestar por escrito su conformidad. 
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25.3.  Totalidad del Contrato. El presente Contrato, las Bases que dieron 

lugar a su adjudicación y la documentación, las respuestas formales emitidas en las 

etapas de consultas y aclaraciones, además de las modificaciones dadas por escrito 

por el Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso son la 

compilación completa y exclusiva de todos los términos y condiciones que rigen el 

acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo. Ninguna declaración de 

un funcionario, empleado o Representante del Desarrollador o del Instituto realizada 

con anterioridad a la celebración del presente Contrato, será admitida en la 

interpretación de los términos del mismo, excepto por las respuestas formales por 

escrito dadas por el Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso, 

mismas respuestas que forman parte de este Contrato y sus Anexos, como si a la 

letra se insertaran. En caso de un conflicto entre (i) dos respuestas dadas por escrito 

por el Instituto a los Concursantes durante el proceso de Concurso, la última en 

tiempo prevalecerá; (ii) dos versiones de un mismo Anexo entregado por el Instituto 

a los Concursantes durante el proceso de Concurso, la última versión en tiempo 

prevalecerá, y (iii) las Bases y/o los Documentos del Concurso y este Contrato, los 

términos de este Contrato prevalecerán. 

 

 25.4. Reformas al Contrato. El presente Contrato no podrá reformarse o 

cambiarse salvo en los casos permitidos por la Legislación. En su caso, todas las 

reformas o cambios al presente Contrato y a sus Anexos deberán constar por escrito 

firmado por ambas Partes y con las formalidades que señale la Legislación.  

 

Las Partes acuerdan que, no podrá solicitarse, aprobarse o negociarse reforma 

o cambio alguno al presente Contrato y a sus Anexos y apéndices antes del Cierre 

Financiero.  

 

25.5.  Divisibilidad de las Disposiciones. La nulidad, ilegalidad o 

inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones de este Contrato no 

afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las demás disposiciones del 

mismo que no se consideren nulas, ilegales o inexigibles. 

 

25.6. Distribución de Riesgos. Las Partes acuerdan que el presente 

Contrato, sus Anexos y Apéndices, constituyen por sí mismos la distribución de 

riesgos entre las Partes, los cuales no podrán ser variados sino de conformidad con la 

Sección 25.4 anterior y la Legislación. 

 

25.7. Idioma. El idioma del presente Contrato es el español. Todos los 

documentos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones entre las Partes en 

relación con el presente Contrato deberán ser en español. 

 

25.8. Aceptación Incondicional. La firma del presente Contrato, implica la 

aceptación incondicional e integral de sus términos por las Partes, quienes 

expresamente manifiestan conocer la totalidad de sus consecuencias y alcances. 

 

 

[SIGUE PÁGINA DE FIRMAS] 
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Concurso Público Internacional Mixto No. [*]  

Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su valor y 

consecuencias legales, se firma en 2 (dos) ejemplares en la Ciudad de [*], [*], el 

día [*]. 
 

 

 

 

 

 

  

 


